

牟定县电子商务进农村综合示范县项目推进 2020 年 2 月份情况总结

一、已完成的工作

(一) 县级公共服务中心：电商公共服务中心建设工程已竣工，完成初次验收，提出的部分整改内容已整改完成；电商公共服务中心电脑、办公家具等配套设施设备已采购并安装铺设完成；电商公共服务中心软装设计初稿完成，一楼展销馆规划完成；完成招商入驻企业 12 家，并签订入驻协议等相关材料；

(二) 乡镇村级电子商务服务站点、物流站点的建设：完成 57 个镇村级电商服务站点覆盖、门头，制度牌安装完成。镇村级服务站设施设备清单已列出，正在采购当中。

(三) 人才培训工作：

起草《牟定县电子商务人才培养机制》；培训资料整理归档，培训回访、跟踪孵化工作持续进行中；开展牟定县电商服务站乡镇级站长第一期业务培训。

(四) 品牌培育：完成企业调研，形成区域公共品牌规划及落地方案；完成确定 2 家溯源试点企业名单，完成软硬件安装；

(五) 三级物流体系建设：.水泥地板浇筑完成、大致框架已建成.冷库建设完成预计 20 号以前完工；整合电商服务站点，物流服务站覆盖完成；完成设施设备采购流程；

二、下步工作计划

(一) 县级公共服务中心：完成设施设备的采购、安装与调试。完成中心软装施工工作。持续开展电商服务企业的招商和入驻。信息报送系统数据持续报送并截图归档。

(二) 物流配送体系：分拨中心车辆等设施设备采购。分拨中心内部调度、规章制度等编写、完善服务站点与物流快递企业相关协议。

(三) 农村电商供应链体系：品牌培育完善《牟定县农产品营销体系及供应链建设实施方案》《牟定县全域产业资源梳理与分析报告（初稿）》确定子5个特色品牌及产品，制定推广方案。制定《牟定农产品追溯体系的实施办法》。

(四) 电商人才培训体系：完成所有培训资料汇总、扫描、归档。完成所有培训学员电话、微信回访工作。针对培训任务制定培训计划，预计两期完成。

牟定县工业信息化商务科技局

2020年2月18日

