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第1章 [bookmark: _Toc19072] 招标公告
[bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc15399][bookmark: _Toc20547]牟定县新甸大河闸除险加固工程
[bookmark: _Toc21050_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc505944253][bookmark: _Toc17236][bookmark: _Toc8171]施工招标公告
[bookmark: _Toc13709][bookmark: _Toc31481][bookmark: _Toc31437][bookmark: _Toc743][bookmark: _Toc14649][bookmark: _Toc22948][bookmark: _Toc6951_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13851][bookmark: _Toc95257473][bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc31641]1、招标条件
[bookmark: _Toc288122583][bookmark: _Toc351127929]本招标项目牟定县新甸大河闸除险加固工程已由楚雄彝族自治州水务局以《楚雄州水务局关于牟定县新甸大河闸除险加固工程初步设计报告的批复》（楚水复〔2024〕50号）批准建设，建设资金来自上级补助及地方自筹，资金已落实，招标人为牟定县中小河流治理工程建设管理局，招标代理机构为云南楚泓工程管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc21220_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21067][bookmark: _Toc18723][bookmark: _Toc505944254][bookmark: _Toc95257474][bookmark: _Toc31346][bookmark: _Toc7224][bookmark: _Toc19607][bookmark: _Toc7429][bookmark: _Toc8081][bookmark: _Toc6617][bookmark: _Toc19448][bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc17334]2、项目概况与招标范围
2.1建设地点：牟定县共和镇新甸村民委员会龙川河上。
2.2建设内容及规模：新甸大河闸工程等别为V等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。总体布置由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段，下游连接段组成，全长60.6m。其中上游连接段长15m，铺盖段长10m，闸室段长5.0m,消力池段长20.6m、下游连接段10.0m;闸底板高程1728.40m，闸室段设置3孔6.2x3.3m的直升式平板定轮钢闸门，并配3台OPO-2x125kN双吊点手电两用卷扬式启闭机启闭。汛期闸门全开泄洪，枯期根据调度运行方案可下闸蓄水满足灌溉取水要求和桥梁结构设计及水闸安全监测设施的布置。项目总投资约946.41万元。
2.3计划工期：180日历天。
2.4质量要求：符合国家及水利行业相关规定，一次性验收合格及以上。
2.5招标范围：具体详见招标文件、招标工程量清单及施工图册。
[bookmark: _Toc20938][bookmark: _Toc13753][bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc95257475][bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc6190][bookmark: _Toc9043][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc9217][bookmark: _Toc13074_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8277]3、投标人资格要求
3.1资质条件：投标人必须具备独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2项目经理资格：拟投入本项目的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上（含贰级，不含临时）注册建造师资格，并持有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得在其他在建项目中担任项目经理和技术负责人职务，须提供注册证书、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。
3.3技术负责人资格：拟投入本项目的技术负责人具有水利相关专业中级及以上技术职称，须提供职称证、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明），技术负责人与项目经理不能为同一人。
3.4财务要求：近三年财务状况良好，提供近3年(2020年至2022年)经审计的财务报表及审计报告，成立不足三年的,则提供自成立之日起的经审计的财务报告及财务报表(须包括但不限于:资产负债表、利润表、现金流量表)。
3.5信誉要求：
3.5.1投标企业须信誉良好，近三年没有处于被责令停产、资质被取消、财产被接管、冻结、破产等状况，近三年（2021至今）内未曾骗取中标和严重违约及发生重大工程质量、安全事故，并且没有被建设行政主管部门列入黑名单，如未出现上述情况，投标人须做出承诺，并对其真实性负责。
3.5.2投标企业没有在全国水利建设市场信用信息平台中被列入不良行为记录，没有在“国家企业信用信息公示系统”中被列入“严重违法失信企业黑名单”、“经营异常名录”，没有在“信用中国”网站中被列入“失信被执行人”，须提供相关网站查询结果截图原件扫描件。
3.5.3近三年（2021至今）投标人企业、法定代表人及拟派项目经理无犯罪档案记录,投标人自行在中国裁判文书网查询，提供查询结果截图原件扫描件。
3.5.4不拖欠农民工工资承诺书，不转包、不违法分包承诺书，不拖延工期承诺书及质量承诺书，项目经理无在建承诺书、不更换及长驻现场承诺书。
注：以上截图查询时间须为本项目发布公告之日起至投标截止时间止。
3.6资格审查方式：资格后审。
3.7本次招标不接受联合体投标。
3.8投标人须对投标文件中所附的人员证件、业绩证明材料等真实性负责，招标人有权对中标人人员信息、业绩真实性进行核查，如发现弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报行政主管部门记入黑名单。
[bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc3713][bookmark: _Toc15869][bookmark: _Toc23981][bookmark: _Toc2479_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc95257476][bookmark: _Toc16348][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc9340][bookmark: _Toc23078][bookmark: _Toc22018][bookmark: _Toc351127930][bookmark: _Toc288122584]4、招标文件获取
[bookmark: _Toc18084][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc14685_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc1750][bookmark: _Toc95257477][bookmark: _Toc10563][bookmark: _Toc21207]凡有意参加投标的投标人，请于2024年03月11日00时00分至2024年03月15日23时59分登录全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）选择“楚雄州”找到所投项目进行投标，凭企业数字证书（CA）在网上进行报名并获取电子招标文件（格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全国公共资源交易平台(云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）选择“楚雄州”完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。
[bookmark: _Toc27082][bookmark: _Toc11122][bookmark: _Toc18779][bookmark: _Toc21266]5、投标文件的递交
[bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc20809][bookmark: _Toc22402][bookmark: _Toc95257478][bookmark: _Toc10671_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4557][bookmark: _Toc20754]5.1 开标时间：2024年04月02日08时30分。
5.2 开标地点：牟定县公共资源交易中心。 
5.3 本项目采用网上开标远程解密方式。 
5.3.1开标时投标单位无需到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）选择“楚雄州”，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的 CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）。 
5.3.2 开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作。 
5.3.3 开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复。 
5.3.4 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可全国公共资源交易平台（云南省）（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）选择“楚雄州”-办事指南，自行学习 《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。
5.3.5开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人(招标代理机构）说明情况，不及时联系筑龙客服检查问题或不及时联系招标人说明情况的，超过解密时长的视为无效投标，一切责任由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc23011][bookmark: _Toc6791][bookmark: _Toc20087][bookmark: _Toc16268]5.3.6有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，登录云南省公共资源交易信息网(网址： https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage)在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。
5.3.7各投标人在本项目开标结束后、评标结果公示发布前可以对招标代理机构服务进行评价。
6.异议（质疑）及投诉
6.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对开标的异议应当在开标会上当场提出。对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
6.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，应当以向招标人提出异议为前提，先向招标人提出异议，对招标人在规定时限内不答复或对招标人答复不满意时才能进行投诉。
6.3 鉴于已经实行全流程电子化交易和在线监督，鼓励异议及投诉通过线上方式进行，也可采用线下纸质方式进行。根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人线上异议及投诉，使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网“投标人”模块进行提交，其他利害关系人通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网“交易监督”模块进行提交。
6.4 招标人及招标代理机构和行政监督部门对线上异议及投诉的，采用线上方式进行受理答复，对通过线下纸质方式进行异议及投诉的，按纸质方式进行受理答复。同一内容同时进行线上异议及投诉和提交纸质进行异议及投诉的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。就同一内容同时通过两个模块提交异议及投诉的，招标人及行政监督部门只通过“投标人”模块进行受理答复，在“交易监督”模块作简要告知。
6.5投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人通过线上方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并扫描上传。代理人采用纸质方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
7、保证金减免
根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》云发改交易管理(〔2023〕397号)要求，本项目保证金收取情况为:
	项目名称
	应收保证金（元）
	实收保证金（元）
	减免金额（元）
	减免比例（%）

	牟定县新甸大河闸除险加固工程

	139906.00
	50000.00
	89906.00
	64.26


[bookmark: _Toc24996][bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc21834]8、发布公告的媒介
[bookmark: _Toc11362][bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc12283][bookmark: _Toc23769_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc3233]本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）选择“楚雄州”上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc15046][bookmark: _Toc28122][bookmark: _Toc31334][bookmark: _Toc30041]9、联系方式
招标人：牟定县中小河流治理工程建设管理局
地址：牟定县
联系人：刘愿坚
联系电话：0878-5211235

招标代理机构：云南楚泓工程管理有限责任公司
地址：楚雄市鹿城镇瑞东路楚风香榭1-105
联系人：杨永花
电话：15184883498

行政监督部门：牟定县水务局
监督电话：0878-5211235
2024年3月10日
[bookmark: _Toc20152]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc22615][bookmark: _Toc2541][bookmark: _Toc6517]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	牟定县中小河流治理工程建设管理局

	1.1.3
	招标代理机构
	云南楚泓工程管理有限责任公司

	1.1.4
	项目名称
	牟定县新甸大河闸除险加固工程

	1.1.5
	建设地点
	详见本项目招标公告

	1.2.1
	资金来源
	详见本项目招标公告

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见本项目招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见本项目招标公告

	1.3.3
	质量要求
	符合国家及水利行业相关规定，一次性验收合格及以上。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	1、资质条件：投标人必须具备独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、项目经理资格：拟投入本项目的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上（含贰级，不含临时）注册建造师资格，并持有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得在其他在建项目中担任项目经理和技术负责人职务，须提供注册证书、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。
3、技术负责人资格：拟投入本项目的技术负责人具有水利相关专业中级及以上技术职称，须提供职称证、身份证和社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件（社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明），技术负责人与项目经理不能为同一人。
4、财务要求：近三年财务状况良好，提供近3年(2020年至2022年)经审计的财务报表及审计报告，成立不足三年的,则提供自成立之日起的经审计的财务报告及财务报表(须包括但不限于:资产负债表、利润表、现金流量表)。
5、信誉要求：详见招标公告要求。
6、其他要求：满足招标文件的有关资格和招标文件格式要求。
（1）企业主要负责人身份证及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；技术负责人身份证及职称证书，专职安全生产管理人员身份证及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）。投标人提供以上证件材料原件扫描件。
（2）以上人员提供社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件(社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标

	1.9
	踏勘现场
	☑不统一组织

	1.10
	招标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清或修改通知

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”，通过网络在线方式向招标人或招标代理进行不署名提问。

	2.2.2
	招标人书面澄清的截止时间
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金
☑要求递交投标保证金
本项目投标保证金金额依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第26条规定执行，按招标项目估算价2%进行计取，最高不得超过80万元人民币。本项目应收取投标保证金13.9906万元，现执行《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理【2023】397号）文件的相关要求，本项目投标保证金金额确定为人民币5万元，降幅为64.26%。
项目名称：牟定县新甸大河闸除险加固工程
保证金金额：人民币50000.00元；大写：伍万元整
投标可选择银行转账、银行保函、电子保险保函等任一方式缴纳投标保证金。
（一）银行转账。投标保证金应以投标人名义提交，并且必须从投标人基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。投标人应在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。银行转账办理：
开户名称：牟定县公共资源交易中心交易保证金专户
开户行：中国农业银行股份有限公司牟定县支行
保证金提交账号：全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”上查询
投标保证金转账到银行账户后，潜在投标人应使用数字证书（CA）登陆“全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）”，进入“我的项目——选择我确认投标的项目——缴纳保证金——确认投标保证金——保证金”，按系统指引确认绑定。绑定后打印保证金缴纳回执，并将保证金缴纳回执、银行付款回单扫描上传到投标文件中。
（二）银行保函。保函申请人应是投标人，受益人应是招标人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反招标投标法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对招标人代偿投标保证金额。银行保函办理：
潜在投标人采用银行保函形式的，应按潜在投标人基本账户开户银行保函办理的相关要求办理银行保函，并在投标截止时间前与该项目进场登记的交易中心联系，由交易中心窗口工作人员在投标截止时间前网上确认，并将银行保函原件扫描上传到投标文件中。未确认银行保函的视为投标保证金未提交。请潜在投标人在提交银行保函确认时考虑到上下班等因素，以免未完成确认影响投标。
（三）电子保险保函。在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对招标人代偿投标保证金金额。投标保证保险办理：
潜在投标人需要使用数字证书（CA）登陆“全国公共资源交易平台(云南省)（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）”，在“网上办事”—“电子保函办理”模块，由潜在投标人在“电子保函服务机构”自行选择承保公司，登录投标人账号，进入“我确认投标的项目——选择缴纳保证金——确认投标保证金——电子保险保函——购买保险保函”，按系统指引完成操作。打印分配回执、下载保单并上传到投标文件中。  
（四）其他事项说明:
（1）保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在规定时间前到账的保证金无效；
（2）请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午16:30前办理手续，可以保证实时跨行到账；②跨行转账尽量采用电汇方式。
（五）投标保证金退还：
1.退还时间：
第一中标候选人（中标人）的保证金，应在招标人与中标人签订合同后5日内退还；其余投标人的保证金，在结果公示（中标公示）结束无异议后5日退还。招标失败的，在流标公示结束后5日内退还。
2.退还程序：
①非第一中标候选人（中标人）保证金退还： 
非第一中标候选人（中标人）无需上门办理，交易中心在规定时限内退回投标人原缴纳账户。
②第一中标候选人（中标人）保证金退还： 
中标人的投标保证金退还应由招标人与中标人签订合同后向电子交易平台提交退还申请，交易中心在接到中标人（代理机构）提交的中标人保证金退还申请后5日内退还。
③特殊情况保证金退还：
投标人已缴纳保证金，但未对保证金进行分配或分配失败或不参与投标等特殊情况的，投标人携带银行汇款凭证复印件（加盖公章）、情况说明（加盖公章）、法人授权委托书和经办人身份证复印件（加盖公章）到交易中心办理退款。
另：不参与投标的用户可在系统内自主提出保证金退还申请，须在递交投标文件截止时间前（开标截止前）完成此操作。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2020年～2022年），具体详见招标公告要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	[bookmark: _Hlk69220686]3.7.3
	投标文件电子签章及电子签名要求
	按照投标文件格式在需要签字签章的地方进行签字签章，包括企业、法定代表人，其中投标文件工程量清单部分须水利工程造价工程师签章。
注：在需要签字签章的地方进行签字签章，无需逐页签字签章。

	3.7.4
	投标文件递交及有关内容
	投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的或上传的电子投标文件未能成功解密的，视为撤回投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用网上开标远程解密方式。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	解密时间
	详见招标公告

	5.2
	开标程序
	详见招标公告

	[bookmark: _Hlk69220773]6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会构成须为7人及其以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二（评标委员会的组成应当符合相关规定）。评标专家确定方式：从《云南省综合评标专家库》中随机抽取

	7.3.1
	履约担保
	（1）缴纳中标总金额10%的履约保证金、中标总金额3%的农民工工资支付保证金。（2）履约保证金的提交方式：银行转账、银行保函、保证保险。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标控制价（投标报价上限价）
	（1） 本项目招标控制价为：6557286.14元（大写：陆佰伍拾伍万柒仟贰佰捌拾陆元壹角肆分）。投标总价高于最高投标限价的作为否决投标处理。
（2） 招标人公布工程量清单单价的，已报价工程量清单单价任何一项超过公布工程量清单单价的，将作否决其投标文件处理。

	10.2
	有关费用承担
	投标人在投标期间产生的相关费用由投标人自行支付。

	[bookmark: _Hlk69220843]10.3
	“暗标”评审
	□采用。
☑不采用。

	10.4
	是否实行计算机辅助评标
	否
是，投标人按本须知附表六“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.5
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.6
	招标文件解释
	[bookmark: _Hlk69221465]（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；投标人不得修改投标文件中招标人约定内容等实质要求，但投标人对投标文件格式中相关表格进行自行延展的内容以及自行增加的承诺等补充说明类的内容不属于修改投标文件格式；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，按照有利于所有投标人进行解释；本招标文件解释权由招标人（招标代理机构）进行解释。
（2）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；
（3）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；
（4）投标文件中要求提供身份证正面和背面的，投标人只需分别将“正面（国徽）”或“背面（头像）”提供即可；
（5）本招标文件中“等”字的理解：“等”前列举的内容为必须项，作为评审项，“等”后所省略的内容为自选项，不作为评审项内容；
[bookmark: _Hlk69220490]（6）本项目投标文件编制过程中：若发现招标工程量清单描述与施工图纸不一致，在工程招标投标阶段以招标工程量清单描述为主；
（7）在招标文件中未明确要求提供的证明材料投标人可不提供；
（8）投标人所持有的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件具有正本及副本的，正本和副本具有同等法律效力，招标文件中没有明确要求的，投标人可根据自身实际情况提供相关证件（原件扫描件）即可；
（9）除了法律法规明确的规定外，本招标文件中未规定的其他条件不作为本项目评标和定标依据。
（10）按本款前述规定仍不能形成结论的，评标委员会对招标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的。评标委员会应按不利于招标人或者有利于投标人进行解释或判断。

	10.7
	委托代理人
	在投标有效期内，投标人不得更换委托代理人，委托代理期至少包含投标有效期，本项目采用“远程开标”，投标人应在“投标人基本情况表”备注中明确委托代理人为投标单位人员，需提供社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件，社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明。

	10.8
	农民工工资专用账户的开设
	（1）施工单位按《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发〔2017〕60号）执行。
（2）据《云南省工程建设项目农民工工资（劳务费）专用账户提供查询记录原件扫描件）管理暂行办法》规定，中标企业应在签订该项目建设承包合同后，自开工之日起10个工作日内凭该项目工程建设承包合同到工程建设所在地银行以本企业名义开立非预算单位专用存款账户作为农民工工资（劳务费）专用账户，并与开户银行签订委托协议，委托开户银行负责农民工工资劳务费专用账户的日常监督管理。

	10.9
	细微偏差澄清
	招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

	10.10
	其他注意事项
	1．投标人须对投标文件中所附的人员证件、业绩证明材料等真实性负责，招标人有权对中标人人员信息、业绩真实性进行核查，如发现弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报行政主管部门记入黑名单。
2．招标代理服务费：按照关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知云建招协〔2023〕51号规定，经招标人与代理机构协商：（1）投标报名家数大于等于50家时，需要进入隔夜评标场地进行评标的，代理服务费按人民币25000.00元收取。（2）投标报名家数小于50家时，不需要进入隔夜评标场地进行评标的，代理服务费按人民币15000.00元收取。
注：本项目招标代理服务费按招标代理合同约定由中标单位支付。

	10.11
	类似工程业绩
	类似业绩指：2019年1月1日至今，投资400万元以上（含400万元）的水利工程业绩（高标准农田、土地整理项目除外）。
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1.1项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见《投标人须知前附表》。
1.1.3 本项目招标代理机构：见《投标人须知前附表》。
1.1.4 本招标项目名称：见《投标人须知前附表》。
1.1.5 本项目建设地点：见《投标人须知前附表》。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见《投标人须知前附表》。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见《投标人须知前附表》。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见《投标人须知前附表》。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见《投标人须知前附表》。
1.3.2 本项目的计划工期：见《投标人须知前附表》。
1.3.3 本项目的质量要求：见《投标人须知前附表》。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见《投标人须知前附表》。
（2）业绩要求：无。
（3）财务要求：见《投标人须知前附表》。
（4）信誉要求：见《投标人须知前附表》。
（5）项目经理（项目负责人）资格：见《投标人须知前附表》。
（6）技术负责人资格：见《投标人须知前附表》。
（7）其他要求：见《投标人须知前附表》。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目提供招标代理服务的；
（5）与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
(1)投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
(2)其他费用按国家、省、市相关规定收取。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对《招标文件》和《投标文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人须知附表规定不组织踏勘现场的，投标人自行踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.3招标人不对投标人踏勘项目区现场作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
招标人不集中召开投标预备会，实行网上答疑。投标人若有疑问，需要招标人予以答疑，应以不署名的形式在本项目全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”提出。
1.11分包
本工程不允许分包。
1.12偏离
不允许。
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2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法（综合评估法）；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸（如提供）；
（7）技术标准和要求；
（8）《投标文件》格式；
（9）构成招标文件的其他材料：见《投标人须知前附表》。
根据本章第2.2款和2.3款对《招标文件》所作的澄清、修改，构成《招标文件》的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人书面澄清的截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15 天前，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。招标人无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
2.3.2 投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
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3.1 投标文件的组成
3.1.1 《投标文件》应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录。
（2）法定代表人身份证明。
（3）授权委托书。
（4）投标保证金。
（5）资格审查资料。
（6）已标价工程量清单。
（7）施工组织设计。
（8）项目管理机构。
（9）其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其《投标文件》。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其《投标文件》；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交《投标文件》的同时，应按《投标人须知前附表》规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其《投标文件》的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合《投标人须知前附表》的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其《投标文件》作废标处理。
3.4.3 未列入中标候选人的投标人在发出中标通知书后5个工作日内退还投标保证金，中标候选人在招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其《投标文件》；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按《招标文件》规定提交履约担保。
3.5资格审查资料
3.5.1资质条件：见《投标人须知前附表》。
3.5.2业绩要求：无。
3.5.3财务要求：见《投标人须知前附表》。
3.5.4信誉要求：见《投标人须知前附表》。
3.5.5项目经理资格：见《投标人须知前附表》。
3.5.6技术负责人资格：见《投标人须知前附表》。
3.5.7投标申请人具备承担该工程项目能力并具备规定的资格条件，在施工机具设备、人员、资金、技术、良好信誉等方面有执行上述工程项目的能力。
3.5.7其他要求：满足招标文件第八章招标文件明确的有关资格和招标文件格式要求。
3.6备选投标方案
本工程不接受备选方案
3.7投标文件的编制
3.7.1 《投标文件》应按“第八章：投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《投标文件》的组成部分。
3.7.2 按照投标文件格式在需要签字签章的地方进行签字签章，包括企业、法定代表人，其中投标文件工程量清单部分须水利工程造价工程师签章。
3.7.3 网上递交：投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的或上传的电子投标文件未能成功解密的，视为撤回投标文件。（详细见招标公告要求）
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4.1电子投标文件（光盘）的密封要求
无。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交《投标文件》。
4.2.2 投标人递交《投标文件》的地点：见《投标人须知前附表》。
4.2.3 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所递交的《投标文件》不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的《投标文件》，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。
4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
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5.1开标时间和地点
见《投标人须知前附表》。
5.2开标程序
详见招标公告
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6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见《投标人须知前附表》。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属：
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的：
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循“公平、公正、科学和择优”的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审要素、评审标准和程序对《投标文件》进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审要素和评审标准，不作为评标依据。
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7.1定标方式
评标委员会推荐3名中标候选人,并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2 中标通知
招标人将于评标后的三日内在同本项目招标公告发布的全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”上进行评标结果公示，届时请各投标人自行查询。
公示期结束后，如无异议，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》规定的担保形式、金额和《招标文件》第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据《招标文件》和中标人的《投标文件》订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3 中标人签订合同时提交与网上上传一致的纸质的投标文件（一正三副）。
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8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）否决不合格投标后因有效投标不足3个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
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9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。
下列行为均属招标人与投标串通投标：
（1）招标人在开标前开启《投标文件》，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换《投标文件》，更改报价；
（2）招标人向投标人泄露标底；
（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
（4）招标人预先内定中标人；
（5）其他串通投标行为。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其他施工单位；
（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的《投标文件》上加盖印章和签字的行为。
9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；
（2）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件（须提供相应社保等证明材料）。
9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：
（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（10）国家法律法规规定属于投标人串通投标的其他情形。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《投标文件》的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1异议
9.5.1.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
9.5.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
 9.5.2投诉
9.5.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
9.5.2.2就本章9.5.1条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
9.5.2.3投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（三）投诉事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.2.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。
9.5.2.5投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
9.5.2.6有下列情形之一的投诉，不予受理；
（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；
（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
9.5.2.7未尽事宜，按国家现行有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
[bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc23931][bookmark: _Toc406][bookmark: _Toc27217]10. 需要补充的其他内容
详见投标须知前附表。
[bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc24418][bookmark: _Toc28791][bookmark: _Toc3243][bookmark: _Toc644]附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：
    （招标人名称）：
经过仔细阅读          （项目名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1.………
2.………



投 标 人：                 （全称及盖单位章）

年       月       日
注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc13508][bookmark: _Toc5148][bookmark: _Toc24627][bookmark: _Toc25697]附表二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知
项目名称编号：
    （投标人名称）：
经研究，对           （项目名称）招标文件，作如下澄清：
1.………
2.………


招 标 人：                （全称及盖单位章）

年       月       日
注:招标人对招标文件澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
[bookmark: _Toc31985][bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc28892][bookmark: _Toc9310]附表三：招标文件修改通知

招标文件修改通知
编号：
     （投标人名称）：
经研究，对              （项目名称）招标文件，作如下修改：
1.………
2.………



招 标 人：              （全称及盖单位章）

年       月       日
注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
[bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc10026][bookmark: _Toc31224][bookmark: _Toc9717][bookmark: _Toc17630]附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函

招标文件澄清通知、修改通知确认函
 编号：
     （招标人名称）       ：
你方      年      月      日发送的          （项目名称）招标文件问题        （澄清通知/修改通知），我方已于        年       月       日收到，通知的主要内容如下：
          年        月         日，             （文件名称及编号）,共         (页码总数)     (条款总数)；
………
特此确认。



投 标 人：                 （全称及盖单位章）

年       月      日
注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc26845][bookmark: _Toc24401][bookmark: _Toc7557][bookmark: _Toc20070]附表五：中标结果通知

中标结果通知
招标人将于开标后的三日内在同本项目招标公告发布的全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”上进行评标结果公示，届时请各投标人自行查询，评标结果公示有效期三个工作日。


[bookmark: _Toc11093][bookmark: _Toc28270][bookmark: _Toc6029][bookmark: _Toc23947][bookmark: _Toc2919]附表六：电子投标文件编制及报送要求
电子投标文件编制及报送要求
1、电子投标文件的制作应使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》，生成电子签名（或签名）的投标文件，格式为*.BTBJ。如果要求提供电子效果图纸文件/电子视频演示文件，也必须使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为*.BTBT）/视频演示文件（格式为*.BTBY），电子投标文件须在网上递交上传。
2、《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
3、网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件上传至指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。同时，应自行核验下载上传成功的投标文件，并进行查看和解密以确保上传投标文件的正确性。
4、投标人投标时，须按本附件 “电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件，按规定和相应的操作程序对上传的投标文件解密。
5、该投标文件制作及报送要求如果与招标文件规定不一致，以此投标文件制作及报送要求为准。
6、本项目为远程解密，投标人无需到现场解密。
7、在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100。
[bookmark: _Toc497754411][bookmark: _Toc524363213][bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc516609419][bookmark: _Toc516230809]注：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！
8、技术支持
      技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司
服务电话：400-961-8998，在线服务QQ：4009618998
云南CA技术支持（数字证书办理）联系电话：15758595225
[bookmark: _Toc14211]第三章  评标办法（综合评估法）
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	
	投标文件的签章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定

	
	
	
	投标文件格式
	第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价，投标报价未超过招标控制价

	
	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	
	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	
	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	
	
	
	技术负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	
	
	
	其他要求
	未按招标文件要求提交证书及证明文件等原件扫描件或证书及证明材料模糊、无法辨认的视为不响应。

	
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	
	已标价工程量清单
	符合本招标文件规定的相关要求（擅自修改工程量清单电子文件中的数据、格式及运算定义的做否决投标处理）。

	
	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求

	2.1.4
	通过初步评审的投标人评审
	本次招标采用资格后审，通过初步评审的投标人投标文件数量不超过9家，评标委员会根据招标文件所载明的初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）标准及程序对所有投标人的投标文件进行评审，并按下列方式确定通过初步评审的投标人：
①通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人少于等于9家，则通过以上评审的投标人均为通过初步评审，全部进入详细评审；
②通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人大于9家，则根据招标文件中载明的“投标总报价得分”计算方法计算出通过以上评审的投标人投标总报价得分，并按得分由高到低进行排序，取得分高的9家投标人的投标文件为通过初步评审并进入详细评审。若出现排序最后一名投标人的投标总报价得分有2家以上并列的，以信用等级高的优先；若信用等级相等，以投标总报价低的优先；若投标总报价也相等，则由评标委员会投票决定，票数多者优先。进入详细评审的投标单位的“投标总报价得分”与初步评审时“投标总报价得分”一致。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	A.  施工组织设计：22分
B．项目管理机构：6分
C．投标报价：64分
D．其它评标因素：8分

	2.2.2（1）
	清标
	对已标价工程量清单投标报价进行基础性数据分析和整理

	2.2.2（2）
	成本评审
	详见本章附件D：投标人成本评审办法

	2.2.2（3）
	计算投标总报价得分的评标基准价
	一、计算投标总报价得分的评标基准价
招标人不提供标底，但提供招标控制价:
当招标人设置招标控制价（最高投标限价）时，评标基准价的计算公式如下：
P=F × K
式中：P——评标基准价；
F——部分投标总报价的算术平均值；
K——合理低价期望值，本项目K取值设定为 0.99。
1．部分投标总报价指：投标总报价在招标控制价下浮一定范围内的方可参与评标基准价的计算，若投标总报价在此范围外，只是不参与评标基准价的公式计算，但不影响其投标文件参与评审。
2．部分投标总报价取值范围：
招标控制价≥部分投标总报价≥招标控制价×B
式中：B——下浮度值，取值选择（下同）：0.94、0.95、0.96（开标时在行政监督人员的监督下由招标人在开标现场随机抽取确定）
3.F值计算方法如下：
(l)当在以上范围内的部分投标总报价个数n≥7时，去掉范围内的最高、次高、最低、次低四个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
(2)当在以上范围内的部分投标总报价个数7>n≥5时，去掉范围内的最高、最低二个投标总报价后其余投标总报价的算术平均值。
(3)当在以上范围内的投标总报价个数n在n<5且n≠0时，直接计算范围内的全部投标总报价的算术平均值。
(4)当在以上范围内的投标总报价个数n=0时，评标基准价按下列公式计算：P=拦标价×B×K
注：部分投标总报价指经评标委员会评审，满足初步评审要求的投标文件中的投标总报价，若评标过程中投标文件认定为无效标的，其投标总报价不参与计算，投标文件不参加评审。

	2.2.2（4）
	计算主要清单项得分的评标基准价
	一、主要清单项得分的评标基准价
招标人根据工程量清单、图纸资料，分析出影响本工程项目造价较大的10项工程量清单内容，并公布相应清单，对公布的10项清单项目的综合单价进行评审、评分，计分办法为：
 二、主要单价评标基准价的计算公式如下：
pi=fj ×K 
式中：Pi ——第i个主要单价的评标基准价；
fj——部分投标人的第i个主要单价的算术平均值，i为1、2、3……N;
K——合理低价期望值。本项目K取值设定为 0.99。
部分投标人的第i个主要单价指：投标人的第i个主要单价在拦标价中对应的第i个主要单价下浮一定范围内的方可参与第i个主要单价评标基准价的计算，若投标人的第i个主要单价在此范围外，只是不参与第i个主要单价评标基准价的公式计算，但不影响其投标文件参与评审。
拦标价中对应的第i个主要单价下浮一定范围：拦标价中对应的第i个主要单价≥部分投标人的第i个主要单价≥拦标价中对应的第i个主要单价×B；公式中：B——下浮度值，本项目B取值同投标总报价取值一样。
3.fi值计算方法如下：
(l)当在以上范围内的部分投标人的第i个主要单价个数n≥5时，去掉范围内的最高、最低二个投标人的第i个主要单价后其余投标人的第i个主要单价的算术平均值。
(2)当在以上范围内的部分投标人的第i个主要单价个数n在n<5且n≠0时，直接计算范围内的全部投标人的第i个主要单价的算术平均值。
(3)当在以上范围内投标人的第i个主要单价个数n=0时，评标基准价按下列公式计算：
Pi = 拦标价中对应的第i个主要单价×B×K

	2.2.3
	投标总报价的偏差率计算公式
	投标总报价的偏差率(Y)=100%×（投标总报价－评标基准价）/评标基准价（小数点后保留四位，第五位四舍五入）。

	2.2.4
	主要单价的偏差率计算公式
	偏差率（Y值）=l00%×（投标人的第i个主要单价－第i个主要单价评标基准价）/第i个主要单价评标基准价（小数点后保留四位，第五位四舍五入）。

	2.2.5
	评分标准
	见本章附件三:评分标准

	2.2.6
	投标人最终得分的计算方法
	投标人最终得分：评标委员会对该投标人投标文件各评分项的评分之和。



[bookmark: _Toc14319][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc9615][bookmark: _Toc19826]1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按投标人的最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。若中标候选人出现有2家及以上综合评分相等时，以信用等级高的优先；若信用等级也相等，则以投标报价低的优先；若投标报价也相等的，则由评标委员会投票决定，票数最多者优先。
注：本次招标采用资格后审，通过初步评审的投标人投标文件数量不超过9家，评标委员会根据招标文件所载明的初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）标准及程序对所有投标人的投标文件进行评审，并按下列方式确定通过初步评审的投标人：
①通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人少于等于9家，则通过以上评审的投标人均为通过初步评审，全部进入详细评审；
②通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人大于9家，则根据招标文件中载明的“投标总报价得分”计算方法计算出通过以上评审的投标人投标总报价得分，并按得分由高到低进行排序，取得分高的9家投标人的投标文件为通过初步评审并进入详细评审。若出现排序最后一名投标人的投标总报价得分有2家以上并列的，以信用等级高的优先；若信用等级相等，以投标总报价低的优先；若投标总报价也相等，则由评标委员会投票决定，票数多者优先。进入详细评审的投标单位的“投标总报价得分”与初步评审时“投标总报价得分”一致。
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2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准:
见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：
见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准:
见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 采用一定范围的有效报价的平均数确定评标基准价：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算方法：
偏差率=(投标人报价-评标基准价)÷评标基准价×100%
2.2.4评分标准
评分标准按照本章附件三：评分标准。
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3.1初步评审
3.1.1 本工程采用资格后审，评标委员会依据本章第2.1.2款规定的标准对投标文件进行初步审查。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.3 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并取平均值计算出综合评估得分。
（1）按本章附件三2.2.4（1）规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章附件三2.2.4（2）规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章附件三2.2.4（3）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章附件三2.2.4（4）规定的评审因素和分值对其它因素评分计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后四位,小数点后第五位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标评标委员会应当否决。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。评标结果将于评标结束3日内在交易系统上公示,公示有效期3个工作日。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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投标文件澄清通知
编号：
            （投标人名称）：
                  （项目名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.
2.
        

请将上述问题的澄清于       年      月      日      时前递交至      （详细地址）。

 评标委员会负责人：                    （签字）
                                                                                                 年       月       日
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投标文件澄清函
编号：

           （项目名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1.
2.
....
投标人：               （全称及盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

         年      月      日
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	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.4(1)
	施工组织设计评分标准
(22分)
	施工总布置
	2分
	（1）施工总平面图结合项目场内分区和运输布置合理可行，施工辅助企业和临时设施规模合理，有详细的布置图与文字说明在1.5-2分之间赋分。
（2）施工总平面图结合项目场内分区和运输布置合理基本可行，但布置图与文字说明不具体在1-1.5分之间赋分。
（3）施工总平面图不合理，有项目区或项目部布置图，但不符合项目实际情况的在0-1分之间赋分。

	
	
	施工方案与技术措施
	5分
	（1）施工技术方案、工序符合有关规程、规范，文字说明清楚、正确、不漏项，对关键施工技术、项目实施重点、难点解决方案切合实际且完全满足本工程实际情况的在4-5分之间赋分。
（2）施工技术方案、工序一般，对关键施工技术、项目重难点基本清楚，但能满足本工程实际情况的在2-4分之间赋分。
（3）施工技术方案、工序一般且存在不合理情况的在0-2分之间赋分。

	
	
	质量管理体系与措施
	3分
	（1）质量管理体系完善、有周密的质量保证措施，质量控制措施有针对性在2-3分之间赋分。
（2）质量管理体系可行、有质量保证措施，质量控制措施可行在1-2分之间赋分。
（3）有质量管理体系、有质量保证措施，质量控制措施存在不足，有不满足工程实际要求的在0-1分之间赋分。

	
	
	安全管理体系与措施
	3分
	（1）施工、卫生、健康安全管理保证体系健全，安全责任制度可行且完全满足本工程实际情况的在2-3分之间赋分。
（2）施工、卫生、健康安全管理保证体系一般，安全责任制度可行基本满足本工程实际情况的在1-2分之间赋分。
（3）施工、卫生、健康安全管理保证体系存在不足，安全责任制度有不合理情况的在0-1分之间赋分。

	
	
	文明施工、环境保护管理体系与措施
	2分
	（1）文明施工管理保证体系健全、制定文明施工措施可行且完全满足本工程实际情况的在1.5-2分之间赋分。
（2）文明施工管理保证体系一般、制定文明施工措施可行基本满足本工程实际情况的在1-1.5分之间赋分。
（3）文明施工管理保证体系存在不足、制定文明施工措施有不合理情况的在0-1分之间赋分。

	
	
	工程进度计划与措施
	2分
	（1）施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径很明确，施工工序逻辑关系合理的在1.5-2分之间赋分。
（2）施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径基本明确，施工工序逻辑关系基本合理的在1-1.5分之间赋分。
（3）施工进度计划网络图或横道图的施工关键路径不明确，施工工序逻辑关系有不合理情况的在0-1分之间赋分。

	
	
	资源配备计划
	2分
	（1）劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排合理的在1.5-2分之间赋分。
（2）劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排基本合理的在1-1.5分之间赋分。
（3）劳动力计划、主要材料用量计划、资金使用计划安排有不合理情况的在0-1分之间赋分。

	
	
	施工机械设备配置及试验和检测仪器设备配置
	3分
	（1）施工机械设备配置满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量合理的在2-3分之间赋分。
（2）施工机械设备配置满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量基本合理的在1-2分之间赋分。
（3）施工机械设备配置满足施工工艺要求，施工进度计划、设备配套及数量有不合理情况的在0-1分之间赋分。

	2.2.4(2)
	项目管理机构评分标准
(6分)
	 
项目组织机构
	6分
	（1）机构组成职责分工明确，岗位责任制度健全，机构人员专业配备齐全、技术工种及数量合理满足需要的在4-6分之间赋分。
（2）机构组成职责分工明确，有岗位责任制度，有机构人员专业配备、技术工种及数量满足基本要求的在2-4分之间赋分。
（3）机构组成职责分工一般，岗位责任制度一般，机构人员专业配备一般、技术工种及数量一般的在0-2分之间赋分。

	2.2.4(3)
	投标报价评分标准(64分)
	[bookmark: _Hlk69222573]投标总报价得分
	53分
	投标总报价得分（N）按下式计算：
1．若投标人的投标总报价>评标基准价，则：
投标总报价得分=53-偏差率×100×2；
2．若投标人的投标报价≤评标基准价，则：
投标总报价得分= 53+偏差率×100×1；
注：投标总报价得分分值取小数点后四位，第五位四舍五入。若投标总报价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。投标总报价得分由评标工作人员计算，由评委复核。

	
	
	主要单价的合理性
	10分
	本工程的主要单价详见《工程量清单》表。本工程为10个主要单价，每个单价分值如下。
	序号
	项目名称
	拦标单价（元）
	分值（Di）
	备注

	1
	
	
	1
	评1

	2
	
	
	1
	评2

	3
	
	
	1
	评3

	4
	
	
	1
	评4

	5
	
	
	1
	评5

	6
	
	
	1
	评6

	7
	
	
	1
	评7

	8
	
	
	1
	评8

	9
	
	
	1
	评9

	10
	
	
	1
	评10


各个主要单价得分计算：
1.若投标人的第i个主要单价＞第i个主要单价评标基准价，则：
投标人的第i个主要单价得分＝Di-偏差率×100×Di×10%
2.若投标人的第i个主要单价≤第i个主要单价评标基准价，则：
第i个主要单价得分＝Di+偏差率×100×Di×5%
注：（1）第i个主要单价得分分值取小数点后四位，第五位四舍五入。若第i个主要单价得分计算后小于或等于0分，则按0分计。第i个主要单价得分由评标工作人员计算，由评委复核。
工程量清单主要清单项公布表（详见已标价工程量清单）。
主要单价的一致性：评标委员会对主要单价的《单价分析表》中的单价与《工程量清单报价表》中对应的单价是否一致进行核对，若出现不一致的情况，则对应的主要单价不得分。

	
	
	编制依据、方法、主要材料价格的合理性
	1分
	投标报价编制依据、方法、主要材料价格合理得1分；否则在0～1分之间得分。

	2.2.4(4)
	其他因素评分标准（8分）
	投标人的类似工程业绩评分
	3分
	2019年1月1日至今承担过投资400万元以上（含400万元）水利工程施工业绩每一件得1分，本项最高得3分。
注：业绩证明材料为：需提供中标通知书、合同协议书原件扫描件。

	
	
	投标人信用等级评分
	5分
	获得中国水利工程协会或云南水利工程行业协会认定的信用等级且在有效期内的企业，按照其评定信用等级赋分，具体得分如下：
1.信用等级为A级及以上的，得5分；
2.信用等级为B级的，得4分；
3.信用等级为C级及以下的，得3分；
4.信用等级为CCC级的或首次获得资质满三年仍未评定信用等级的，得分为0分。


注：投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值（保留小数点后两位）。
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否决投标条款
B0.总  则
本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。
B1.否决投标条款
投标人或投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
B1.2有串通投标行为或弄虚作假或有其他违法行为的；
B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
B1.4投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标书中没有明确的阐述和承诺的；
B1.5在形式评审、资格评审、响应性评审、价格评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
B1.6投标文件中不符合投标人须知正文部分3.7.1投标文件的上传及格式的；
B1.7投标文件中不符合投标人须知正文部分3.1投标文件的组成的；
B1.8投标文件中不符合投标人须知正文部分3.2投标报价的；
B1.9投标文件未按规定格式填写，投标文件内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
B1.10投标人上传的电子投标文件中有两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
B1.11投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；
B1.12投标人在投标文件中电子签章或电子签名的名称或人员与其他投标人在投标文件中的电子签章或电子签名的名称或人员为同一人的；
B1.13违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国家九部委30号令》《云南省政府106号文》《云南省住建厅第19号公告》等相关法律法规的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚；
B1.14违反国家、省、市相关法律法规的；
B1.15评标委员会判定其报价低于成本价的；
B1.16投标人报价清单未按招标文件要求报价，擅自修改工程量清单；或暂定（估）价，或暂列金的、或包干价的；
B1.17投标总价高于招标控制价的或投标人清单报价超过招标控制价清单限价的；
B1.18投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
B1.19拟派项目经理有在建项目的；
B1.20对招标文件提出的所有实质性要求和条件没有作出实质性响应的。

[bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc534][bookmark: _Toc21310][bookmark: _Toc8667][bookmark: _Toc14957][bookmark: _Toc20520]附件C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
C0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.4项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
C1.评审程序
判断投标报价是否低于成本，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。



[bookmark: _Toc18073][bookmark: _Toc27538][bookmark: _Toc21282][bookmark: _Toc1096][bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc15732]附件D：备选投标方案的评审和比较办法
备选投标方案的评审和比较办法
D0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分。当第二章“投标人须知前附表”第3.6款中规定允许投标人递交备选投标方案时，评标委员会应当按照本附件所规定的办法对排名第一的中标候选人或者根据招标人授权直接确定的中标人所递交的备选投标方案进行评审和比较。
D1.备选投标方案的评审规定
E1.1必须投递了正选投标方案
按照第二章“投标人须知”第3.6款中规定投递备选投标方案的投标人，必须按照招标文件中规定的要求和条件编制并投递了正选投标方案，否则其投标作废标处理。
E1.2只对中标人或中标候选人的备选投标方案进行评审
只有中标人或中标候选人的备选投标方案才会被评标委员会评审。
D2.备选投标方案的评审程序、方法和标准
E2.1适用的评审程序、方法和标准
评标委员会应当根据备选投标方案的内容，找出本章（包括本章附件）中适用的程序、方法、标准对备选投标方案进行综合定性评审。如果没有适用的程序、方法、标准，则由评标委员会成员分别独立对备选投标方案进行综合定性评审。评审结论通过表决方式做出。只有超过半数的评标委员会成员所做出的结论，方可以作为评标委员会的结论。
E2.2基本的评审程序和方法
对备选投标方案的评审，按以下程序和方法进行：
(1)找出备选投标方案改变了招标文件中规定的哪些要求或条件，判断这种改变是否可能被招标人所接受。如果评标委员会认为备选投标方案所改变的招标要求和条件是不能被招标人所接受的，则应当宣布备选投标方案不被接受。
(2)判断备选投标方案的可行性，不可行的备选投标方案应当被宣布为不被接受。
(3)对比中标人或中标候选人的正选投标方案和备选投标方案，找出两者之间的偏差，并对偏差对招标人的有利和不利程度做出评估。只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受。
D3.备选投标方案的评审结果
D3.1备选投标方案的评审报告
评标委员会应当出具备选投标方案评审报告，备选投标方案评审报告中应当包括：
(1)备选投标方案与正选投标方案的主要偏差；
(2)备选投标方案的科学性与合理性分析；
(3)备选投标方案对招标人的有利性分析；
(4)备选投标方案是否可以被采纳。
D3.2评审结论
通过评审，评标委员会只做出备选投标方案是否可以被采纳的决定，但不做出中标人应当按正选投标方案或备选投标方案中标的决定。中标人是否按备选投标方案中标的决定，由招标人依据评标委员会的评审报告做出。
D4.补充条款


[bookmark: _Toc31647]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc1718][bookmark: _Toc1301]第一节  通用合同条款
说明：本《招标文件》中《通用合同条款》全文引用《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）。如有错误或遗漏均以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）及《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）（2009版）》。（招标文件中所有涉及施工承包合同的有关条款在招投标阶段仅供参考，施工阶段以发包人与中标人签订的施工承包合同为准。）
[bookmark: _Toc260172694][bookmark: _Toc13294][bookmark: _Toc199321943][bookmark: _Toc229450758][bookmark: _Toc262675373][bookmark: _Toc274249429][bookmark: _Toc15993][bookmark: _Toc369808690][bookmark: _Toc294891881][bookmark: _Toc272432088][bookmark: _Toc17343]1.一般约定
[bookmark: _Toc260172695][bookmark: _Toc28255][bookmark: _Toc229450759][bookmark: _Toc369808691][bookmark: _Toc6574][bookmark: _Toc272432089][bookmark: _Toc262675374][bookmark: _Toc294891882][bookmark: _Toc199321944][bookmark: _Toc3242]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc369808692][bookmark: _Toc260172696][bookmark: _Toc272432090][bookmark: _Toc294891883][bookmark: _Toc199321945][bookmark: _Toc491246689][bookmark: _Toc488678361][bookmark: _Toc20453][bookmark: _Toc30260][bookmark: _Toc262675375][bookmark: _Toc274249430][bookmark: _Toc229450760][bookmark: _Toc8312]1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc369808693][bookmark: _Toc262675376][bookmark: _Toc199321946][bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc975][bookmark: _Toc294891884][bookmark: _Toc272432091][bookmark: _Toc274249431][bookmark: _Toc18190]1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人:指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施主场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人: 指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
[bookmark: _Toc199321947]1.1.3工程和设备
1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.3 临时工程：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程-部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久占用的场地。
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后须按合同要求退还场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期： 即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
[bookmark: _Toc23984][bookmark: _Toc26782][bookmark: _Toc25656]1.1.5 合同价格和费用
[bookmark: _Toc199321948]1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
[bookmark: _Toc199321949]1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
[bookmark: _Toc199321950]1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润：
[bookmark: _Toc199321951]1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金(或称保留金):指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
[bookmark: _Toc15282][bookmark: _Toc23166][bookmark: _Toc29987]1.1.6 其他
[bookmark: _Toc262675377][bookmark: _Toc369808694][bookmark: _Toc490385302][bookmark: _Toc488678362][bookmark: _Toc294891885][bookmark: _Toc278987325][bookmark: _Toc2148][bookmark: _Toc491246690][bookmark: _Toc14651][bookmark: _Toc367141076][bookmark: _Toc30616]1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函飞电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc272432092][bookmark: _Toc262675378][bookmark: _Toc229450761][bookmark: _Toc369808695][bookmark: _Toc260172697][bookmark: _Toc1745][bookmark: _Toc199321952][bookmark: _Toc30181][bookmark: _Toc294891886][bookmark: _Toc274249432][bookmark: _Toc17739]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc31511][bookmark: _Toc262675379][bookmark: _Toc229450762][bookmark: _Toc272432093][bookmark: _Toc369808696][bookmark: _Toc274249433][bookmark: _Toc260172698][bookmark: _Toc294891887][bookmark: _Toc27719][bookmark: _Toc199321953][bookmark: _Toc16114]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc274249434][bookmark: _Toc30674][bookmark: _Toc272432094][bookmark: _Toc294891888][bookmark: _Toc260172699][bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc229450763][bookmark: _Toc262675380][bookmark: _Toc369808697][bookmark: _Toc199321954][bookmark: _Toc17386]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1) 合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标函及投标函附录；
(4) 专用合同条款；
(5) 通用合同条款；
(6) 技术标准和要求；
(7) 图纸；
(8) 已标价工程量清单；
(9) 其他合同文件。
[bookmark: _Toc262675381][bookmark: _Toc294891889][bookmark: _Toc15471][bookmark: _Toc260172700][bookmark: _Toc272432095][bookmark: _Toc199321955][bookmark: _Toc274249435][bookmark: _Toc12469][bookmark: _Toc229450764][bookmark: _Toc369808698][bookmark: _Toc20648]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc260172701][bookmark: _Toc272432096][bookmark: _Toc199321956][bookmark: _Toc369808699][bookmark: _Toc262675382][bookmark: _Toc229450765][bookmark: _Toc29588][bookmark: _Toc294891890][bookmark: _Toc274249436][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc17194]1.6 图纸和承包人文件
[bookmark: _Toc199321957][bookmark: _Toc491246696][bookmark: _Toc488678368]1.6.1 图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
[bookmark: _Toc491246697][bookmark: _Toc199321958][bookmark: _Toc488678369]1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
[bookmark: _Toc488678370][bookmark: _Toc272432097][bookmark: _Toc262675383][bookmark: _Toc491246698][bookmark: _Toc199321959]1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
[bookmark: _Toc262675384][bookmark: _Toc272432098][bookmark: _Toc491246699][bookmark: _Toc488678371][bookmark: _Toc199321960]1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc488678372][bookmark: _Toc272432099][bookmark: _Toc491246700][bookmark: _Toc199321961][bookmark: _Toc262675385]1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc229450766][bookmark: _Toc274249437][bookmark: _Toc262675386][bookmark: _Toc272432100][bookmark: _Toc8737][bookmark: _Toc260172702][bookmark: _Toc369808700][bookmark: _Toc199321962][bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc294891891][bookmark: _Toc7781]1.7 联络
[bookmark: _Toc262675387]1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
[bookmark: _Toc262675388]1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc262675389]1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc294891892][bookmark: _Toc199321963][bookmark: _Toc272432101][bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc229450767][bookmark: _Toc260172703][bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc369808701][bookmark: _Toc262675390][bookmark: _Toc274249438][bookmark: _Toc15777]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc199321964][bookmark: _Toc272432102][bookmark: _Toc294891893][bookmark: _Toc262675391][bookmark: _Toc274249439][bookmark: _Toc260172704][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc229450768][bookmark: _Toc369808702][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc12689]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc199321965][bookmark: _Toc369808703][bookmark: _Toc229450769][bookmark: _Toc274249440][bookmark: _Toc12327][bookmark: _Toc272432103][bookmark: _Toc14798][bookmark: _Toc294891894][bookmark: _Toc260172705][bookmark: _Toc262675392][bookmark: _Toc29571]1.10 化石、文物
[bookmark: _Toc199321966]1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc199321967]1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc229450770][bookmark: _Toc199321968][bookmark: _Toc272432104][bookmark: _Toc369808704][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc274249441][bookmark: _Toc260172706][bookmark: _Toc294891895][bookmark: _Toc16476][bookmark: _Toc262675393][bookmark: _Toc23641]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理和相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc274249442][bookmark: _Toc262675394][bookmark: _Toc260172707][bookmark: _Toc369808705][bookmark: _Toc294891896][bookmark: _Toc229450771][bookmark: _Toc272432105][bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc29367][bookmark: _Toc199321969][bookmark: _Toc15876]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc229450772][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc294891897][bookmark: _Toc274249443][bookmark: _Toc1097][bookmark: _Toc272432106][bookmark: _Toc260172708][bookmark: _Toc369808706][bookmark: _Toc262675395][bookmark: _Toc13066]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc369808707][bookmark: _Toc10583][bookmark: _Toc25612][bookmark: _Toc272432107][bookmark: _Toc262675396][bookmark: _Toc229450773][bookmark: _Toc260172709][bookmark: _Toc294891898][bookmark: _Toc274249444][bookmark: _Toc3590]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc229450774][bookmark: _Toc272432108][bookmark: _Toc260172710][bookmark: _Toc6065][bookmark: _Toc274249445][bookmark: _Toc369808708][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc294891899][bookmark: _Toc262675397][bookmark: _Toc17272]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc260172711][bookmark: _Toc274249446][bookmark: _Toc369808709][bookmark: _Toc229450775][bookmark: _Toc294891900][bookmark: _Toc272432109][bookmark: _Toc4842][bookmark: _Toc1197][bookmark: _Toc262675398][bookmark: _Toc27237]2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置和范围和界限及其有关资料。
2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc28716][bookmark: _Toc272432110][bookmark: _Toc262675399][bookmark: _Toc274249447][bookmark: _Toc229450776][bookmark: _Toc294891901][bookmark: _Toc260172712][bookmark: _Toc28466][bookmark: _Toc369808710][bookmark: _Toc4224]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc27802][bookmark: _Toc262675400][bookmark: _Toc369808711][bookmark: _Toc229450777][bookmark: _Toc260172713][bookmark: _Toc274249448][bookmark: _Toc272432111][bookmark: _Toc294891902][bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc15225]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc260172714][bookmark: _Toc29871][bookmark: _Toc369808712][bookmark: _Toc274249449][bookmark: _Toc294891903][bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc229450778][bookmark: _Toc262675401][bookmark: _Toc272432112][bookmark: _Toc22758]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc229450779][bookmark: _Toc369808713][bookmark: _Toc272432113][bookmark: _Toc294891904][bookmark: _Toc2930][bookmark: _Toc1529][bookmark: _Toc260172715][bookmark: _Toc262675402][bookmark: _Toc274249450][bookmark: _Toc773]2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc229450780][bookmark: _Toc272432114][bookmark: _Toc274249451][bookmark: _Toc262675403][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc260172716][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc369808714][bookmark: _Toc294891905][bookmark: _Toc9510]2.8 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc274249452][bookmark: _Toc262675404][bookmark: _Toc199321970][bookmark: _Toc369808715][bookmark: _Toc229450781][bookmark: _Toc294891906][bookmark: _Toc272432115][bookmark: _Toc15678][bookmark: _Toc260172717][bookmark: _Toc21302][bookmark: _Toc9785]3. 监理人
[bookmark: _Toc260172718][bookmark: _Toc294891907][bookmark: _Toc272432116][bookmark: _Toc27388][bookmark: _Toc229450782][bookmark: _Toc262675405][bookmark: _Toc199321971][bookmark: _Toc274249453][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc369808716][bookmark: _Toc20937]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条件中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc272432117][bookmark: _Toc229450783][bookmark: _Toc294891908][bookmark: _Toc10138][bookmark: _Toc199321972][bookmark: _Toc260172719][bookmark: _Toc369808717][bookmark: _Toc12190][bookmark: _Toc262675406][bookmark: _Toc274249454][bookmark: _Toc21293]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc272432118][bookmark: _Toc274249455][bookmark: _Toc8059][bookmark: _Toc369808718][bookmark: _Toc262675407][bookmark: _Toc10892][bookmark: _Toc229450784][bookmark: _Toc260172720][bookmark: _Toc199321973][bookmark: _Toc294891909][bookmark: _Toc20855]3.3 监理人员
[bookmark: _Toc199321974]3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Toc199321975]3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
[bookmark: _Toc199321976]3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
[bookmark: _Toc199321977]3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc272432119][bookmark: _Toc260172721][bookmark: _Toc369808719][bookmark: _Toc229450785][bookmark: _Toc28913][bookmark: _Toc274249456][bookmark: _Toc199321978][bookmark: _Toc294891910][bookmark: _Toc22832][bookmark: _Toc262675408][bookmark: _Toc25387]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc272432120][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc294891911][bookmark: _Toc260172722][bookmark: _Toc229450786][bookmark: _Toc369808720][bookmark: _Toc199321979][bookmark: _Toc262675409][bookmark: _Toc11956][bookmark: _Toc274249457][bookmark: _Toc3206]3.5 商定或确定
[bookmark: _Toc199321980]3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
[bookmark: _Toc199321981]3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc229450787][bookmark: _Toc274249458][bookmark: _Toc4460][bookmark: _Toc199321982][bookmark: _Toc272432121][bookmark: _Toc369808721][bookmark: _Toc262675410][bookmark: _Toc260172723][bookmark: _Toc294891912][bookmark: _Toc30464][bookmark: _Toc10370]4. 承包人
[bookmark: _Toc229450788][bookmark: _Toc28639][bookmark: _Toc262675411][bookmark: _Toc199321983][bookmark: _Toc274249459][bookmark: _Toc294891913][bookmark: _Toc260172724][bookmark: _Toc14612][bookmark: _Toc369808722][bookmark: _Toc272432122][bookmark: _Toc12822]4.1 承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc199321984]4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
[bookmark: _Toc294891914][bookmark: _Toc369808723][bookmark: _Toc199321985]4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
[bookmark: _Toc199321986][bookmark: _Toc262675412][bookmark: _Toc491246724][bookmark: _Toc294891915][bookmark: _Toc488678396][bookmark: _Toc272432123][bookmark: _Toc369808724]4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
[bookmark: _Toc199321987][bookmark: _Toc272432124][bookmark: _Toc488678397][bookmark: _Toc294891916][bookmark: _Toc262675413][bookmark: _Toc369808725][bookmark: _Toc491246725]4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
[bookmark: _Toc199321988][bookmark: _Toc488678398][bookmark: _Toc491246726][bookmark: _Toc369808726][bookmark: _Toc294891917][bookmark: _Toc262675414][bookmark: _Toc272432125]4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
[bookmark: _Toc488678399][bookmark: _Toc272432126][bookmark: _Toc199321989][bookmark: _Toc491246727][bookmark: _Toc369808727][bookmark: _Toc262675415][bookmark: _Toc294891918]4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
[bookmark: _Toc488678400][bookmark: _Toc491246728][bookmark: _Toc369808728][bookmark: _Toc272432127][bookmark: _Toc294891919][bookmark: _Toc262675416][bookmark: _Toc199321990]4.1.8 为他人提供方便
[bookmark: _Toc199321991]承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc369808729][bookmark: _Toc488678401][bookmark: _Toc262675417][bookmark: _Toc491246729][bookmark: _Toc199321992][bookmark: _Toc272432128][bookmark: _Toc294891920]4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
[bookmark: _Toc262675418][bookmark: _Toc294891921][bookmark: _Toc199321993][bookmark: _Toc488678402][bookmark: _Toc272432129][bookmark: _Toc491246730][bookmark: _Toc369808730]4.1.10 其他义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc369808731][bookmark: _Toc229450789][bookmark: _Toc19216][bookmark: _Toc294891922][bookmark: _Toc199321994][bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc272432130][bookmark: _Toc262675419][bookmark: _Toc260172725][bookmark: _Toc274249460][bookmark: _Toc19379]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc229450790][bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc274249461][bookmark: _Toc262675420][bookmark: _Toc199321995][bookmark: _Toc260172726][bookmark: _Toc294891923][bookmark: _Toc369808732][bookmark: _Toc272432131][bookmark: _Toc26945][bookmark: _Toc12029]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包外项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc369808733][bookmark: _Toc294891924][bookmark: _Toc272432132][bookmark: _Toc262675421][bookmark: _Toc199321996][bookmark: _Toc260172727][bookmark: _Toc15312][bookmark: _Toc274249462][bookmark: _Toc229450791][bookmark: _Toc10069][bookmark: _Toc15155]4.4 联合体
本工程不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc272432133][bookmark: _Toc369808734][bookmark: _Toc274249463][bookmark: _Toc32228][bookmark: _Toc294891925][bookmark: _Toc262675422][bookmark: _Toc199322000][bookmark: _Toc18282][bookmark: _Toc260172728][bookmark: _Toc229450792][bookmark: _Toc24838]4.5 承包人项目经理
[bookmark: _Toc199322001]4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
[bookmark: _Toc199322002]4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人接第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
[bookmark: _Toc199322003]4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc199322004]4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc127][bookmark: _Toc274249464][bookmark: _Toc262675423][bookmark: _Toc272432134][bookmark: _Toc229450793][bookmark: _Toc199322005][bookmark: _Toc369808735][bookmark: _Toc294891926][bookmark: _Toc260172729][bookmark: _Toc15032][bookmark: _Toc2588]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后10 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员:
(1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2) 具有相应施工经验的技术人员；
(3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc272432135][bookmark: _Toc260172730][bookmark: _Toc229450794][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc13512][bookmark: _Toc369808736][bookmark: _Toc199322006][bookmark: _Toc294891927][bookmark: _Toc274249465][bookmark: _Toc262675424][bookmark: _Toc4445]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理.监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc369808737][bookmark: _Toc274249466][bookmark: _Toc272432136][bookmark: _Toc260172731][bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc14028][bookmark: _Toc199322007][bookmark: _Toc229450795][bookmark: _Toc262675425][bookmark: _Toc294891928][bookmark: _Toc15743]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用体假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬.
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施.其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宣。
[bookmark: _Toc274249467][bookmark: _Toc369808738][bookmark: _Toc272432137][bookmark: _Toc229450796][bookmark: _Toc199322008][bookmark: _Toc294891929][bookmark: _Toc260172732][bookmark: _Toc262675426][bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc6804][bookmark: _Toc22297]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc199322009][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc272432138][bookmark: _Toc294891930][bookmark: _Toc274249468][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc260172733][bookmark: _Toc229450797][bookmark: _Toc262675427][bookmark: _Toc369808739][bookmark: _Toc17722]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc199322010][bookmark: _Toc229450798][bookmark: _Toc272432139][bookmark: _Toc274249469][bookmark: _Toc369808740][bookmark: _Toc260172734][bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc294891931][bookmark: _Toc32555][bookmark: _Toc262675428][bookmark: _Toc19260]4.11 不利物质条件
4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
[bookmark: _Toc294891932][bookmark: _Toc10750][bookmark: _Toc27201][bookmark: _Toc272432140][bookmark: _Toc274249470][bookmark: _Toc262675429][bookmark: _Toc260172735][bookmark: _Toc199322011][bookmark: _Toc369808741][bookmark: _Toc229450799][bookmark: _Toc1144]5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc229450800][bookmark: _Toc260172736][bookmark: _Toc274249471][bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc199322012][bookmark: _Toc294891933][bookmark: _Toc262675430][bookmark: _Toc272432141][bookmark: _Toc369808742][bookmark: _Toc12109]5.1 承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc262675431][bookmark: _Toc294891934]5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc272432142][bookmark: _Toc262675432][bookmark: _Toc369808743][bookmark: _Toc294891935][bookmark: _Toc260172737][bookmark: _Toc3614][bookmark: _Toc229450801][bookmark: _Toc199322013][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc274249472][bookmark: _Toc5863]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc294891936][bookmark: _Toc272432143][bookmark: _Toc274249473][bookmark: _Toc369808744][bookmark: _Toc262675433][bookmark: _Toc32398][bookmark: _Toc10278][bookmark: _Toc229450802][bookmark: _Toc260172738][bookmark: _Toc199322014][bookmark: _Toc11783]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
[bookmark: _Toc199322015]5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
[bookmark: _Toc199322016]5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用.承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc199322017][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc272432144][bookmark: _Toc294891937][bookmark: _Toc260172739][bookmark: _Toc262675434][bookmark: _Toc274249474][bookmark: _Toc229450803][bookmark: _Toc24456][bookmark: _Toc369808745][bookmark: _Toc24719]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
[bookmark: _Toc199322018][bookmark: _Toc262675435]5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc199322019][bookmark: _Toc262675436]5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc199322020][bookmark: _Toc262675437]5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc262675438][bookmark: _Toc274249475][bookmark: _Toc272432145][bookmark: _Toc260172740][bookmark: _Toc199322021][bookmark: _Toc31430][bookmark: _Toc229450804][bookmark: _Toc20580][bookmark: _Toc294891938][bookmark: _Toc369808746][bookmark: _Toc31785]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc260172741][bookmark: _Toc15428][bookmark: _Toc229450805][bookmark: _Toc262675439][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc369808747][bookmark: _Toc294891939][bookmark: _Toc272432146][bookmark: _Toc274249476][bookmark: _Toc32502]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请人手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc272432147][bookmark: _Toc294891940][bookmark: _Toc369808748][bookmark: _Toc260172742][bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc229450806][bookmark: _Toc262675440][bookmark: _Toc274249477][bookmark: _Toc19247][bookmark: _Toc26673]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc274249478][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc369808749][bookmark: _Toc294891941][bookmark: _Toc229450807][bookmark: _Toc262675441][bookmark: _Toc272432148][bookmark: _Toc260172743][bookmark: _Toc23295][bookmark: _Toc16458]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc15417][bookmark: _Toc229450808][bookmark: _Toc260172744][bookmark: _Toc274249479][bookmark: _Toc272432149][bookmark: _Toc23059][bookmark: _Toc294891942][bookmark: _Toc262675442][bookmark: _Toc369808750][bookmark: _Toc660]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc260172745][bookmark: _Toc262675443][bookmark: _Toc379][bookmark: _Toc369808751][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc229450809][bookmark: _Toc294891943][bookmark: _Toc274249480][bookmark: _Toc199322022][bookmark: _Toc272432150][bookmark: _Toc2596]7. 交通运输
[bookmark: _Toc272432151][bookmark: _Toc369808752][bookmark: _Toc4814][bookmark: _Toc262675444][bookmark: _Toc26127][bookmark: _Toc294891944][bookmark: _Toc229450810][bookmark: _Toc260172746][bookmark: _Toc274249481][bookmark: _Toc15768]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc294891945][bookmark: _Toc25457][bookmark: _Toc272432152][bookmark: _Toc260172747][bookmark: _Toc369808753][bookmark: _Toc262675445][bookmark: _Toc274249482][bookmark: _Toc229450811][bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc25727]7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc294891946][bookmark: _Toc229450812][bookmark: _Toc260172748][bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc274249483][bookmark: _Toc272432153][bookmark: _Toc369808754][bookmark: _Toc262675446][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc3312]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc19473][bookmark: _Toc369808755][bookmark: _Toc274249484][bookmark: _Toc262675447][bookmark: _Toc294891947][bookmark: _Toc30448][bookmark: _Toc229450813][bookmark: _Toc260172749][bookmark: _Toc272432154][bookmark: _Toc22878]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc262675448][bookmark: _Toc260172750][bookmark: _Toc6130][bookmark: _Toc272432155][bookmark: _Toc294891948][bookmark: _Toc274249485][bookmark: _Toc229450814][bookmark: _Toc369808756][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc2885]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc274249486][bookmark: _Toc272432156][bookmark: _Toc294891949][bookmark: _Toc9248][bookmark: _Toc229450815][bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc262675449][bookmark: _Toc369808757][bookmark: _Toc260172751][bookmark: _Toc13995]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中"道路"一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;"车辆"一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc274249487][bookmark: _Toc260172752][bookmark: _Toc199322023][bookmark: _Toc229450816][bookmark: _Toc5329][bookmark: _Toc262675450][bookmark: _Toc272432157][bookmark: _Toc294891950][bookmark: _Toc369808758][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc7450]8. 测量放线
[bookmark: _Toc199322024][bookmark: _Toc5371][bookmark: _Toc294891951][bookmark: _Toc272432158][bookmark: _Toc274249488][bookmark: _Toc262675451][bookmark: _Toc260172753][bookmark: _Toc369808759][bookmark: _Toc18233][bookmark: _Toc229450817][bookmark: _Toc27674]8.1 施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批后的14天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc274249489][bookmark: _Toc260172754][bookmark: _Toc294891952][bookmark: _Toc272432159][bookmark: _Toc10231][bookmark: _Toc7059][bookmark: _Toc262675452][bookmark: _Toc199322025][bookmark: _Toc229450818][bookmark: _Toc369808760][bookmark: _Toc932]8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc22023][bookmark: _Toc274249490][bookmark: _Toc229450819][bookmark: _Toc199322026][bookmark: _Toc369808761][bookmark: _Toc294891953][bookmark: _Toc260172755][bookmark: _Toc272432160][bookmark: _Toc12662][bookmark: _Toc262675453][bookmark: _Toc19731]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc272432161][bookmark: _Toc369808762][bookmark: _Toc262675454][bookmark: _Toc294891954][bookmark: _Toc260172756][bookmark: _Toc274249491]8.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc29309][bookmark: _Toc260172757][bookmark: _Toc274249492][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc294891955][bookmark: _Toc369808763][bookmark: _Toc272432162][bookmark: _Toc262675455][bookmark: _Toc10129]8.5 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc229450820][bookmark: _Toc274249493][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc369808764][bookmark: _Toc294891956][bookmark: _Toc272432163][bookmark: _Toc23412][bookmark: _Toc262675456][bookmark: _Toc260172758][bookmark: _Toc32490]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc199322027][bookmark: _Toc369808765][bookmark: _Toc274249494][bookmark: _Toc294891957][bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc260172759][bookmark: _Toc14723][bookmark: _Toc229450821][bookmark: _Toc272432164][bookmark: _Toc262675457][bookmark: _Toc25296]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
[bookmark: _Toc272432165][bookmark: _Toc199322028][bookmark: _Toc369808766][bookmark: _Toc274249495][bookmark: _Toc30977][bookmark: _Toc260172760][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc262675458][bookmark: _Toc229450822][bookmark: _Toc294891958][bookmark: _Toc24058]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限 ，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，井发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全.
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立建全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行认证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
[bookmark: _Toc260172761][bookmark: _Toc199322029][bookmark: _Toc369808767][bookmark: _Toc274249496][bookmark: _Toc229450823][bookmark: _Toc32757][bookmark: _Toc294891959][bookmark: _Toc272432166][bookmark: _Toc262675459][bookmark: _Toc23869][bookmark: _Toc2523]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc369808768][bookmark: _Toc199322030][bookmark: _Toc294891960][bookmark: _Toc229450824][bookmark: _Toc272432167][bookmark: _Toc21184][bookmark: _Toc262675460][bookmark: _Toc274249497][bookmark: _Toc260172762][bookmark: _Toc21345][bookmark: _Toc14417]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc369808769][bookmark: _Toc15254][bookmark: _Toc274249498][bookmark: _Toc262675461][bookmark: _Toc272432168][bookmark: _Toc10940][bookmark: _Toc199322031][bookmark: _Toc294891961][bookmark: _Toc260172763][bookmark: _Toc229450825][bookmark: _Toc14353]9.5 事故处理
9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
[bookmark: _Toc274249499][bookmark: _Toc272432169][bookmark: _Toc260172764][bookmark: _Toc262675462][bookmark: _Toc2503][bookmark: _Toc294891962][bookmark: _Toc369808770][bookmark: _Toc21729][bookmark: _Toc29462]9.6 水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
[bookmark: _Toc274249500][bookmark: _Toc262675463][bookmark: _Toc260172765][bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc15299][bookmark: _Toc272432170][bookmark: _Toc294891963][bookmark: _Toc369808771][bookmark: _Toc16420]9.7 文明工地
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc260172766][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc262675464][bookmark: _Toc272432171][bookmark: _Toc18435][bookmark: _Toc294891964][bookmark: _Toc274249501][bookmark: _Toc369808772][bookmark: _Toc6101]9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc274249502][bookmark: _Toc260172767][bookmark: _Toc229450826][bookmark: _Toc1306][bookmark: _Toc199322032][bookmark: _Toc369808773][bookmark: _Toc272432172][bookmark: _Toc30944][bookmark: _Toc294891965][bookmark: _Toc262675465][bookmark: _Toc26788]10. 进度计划
[bookmark: _Toc229450827][bookmark: _Toc294891966][bookmark: _Toc272432173][bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc274249503][bookmark: _Toc260172768][bookmark: _Toc369808774][bookmark: _Toc199322033][bookmark: _Toc20794][bookmark: _Toc262675466][bookmark: _Toc28997]10.1 合同进度计划
承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度计划的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc260172769][bookmark: _Toc369808775][bookmark: _Toc29682][bookmark: _Toc229450828][bookmark: _Toc199322034][bookmark: _Toc274249504][bookmark: _Toc294891967][bookmark: _Toc1034][bookmark: _Toc262675467][bookmark: _Toc272432174][bookmark: _Toc7721]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。报监理人审批，监理人应在收到申请报告后14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批 ，监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批，由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
[bookmark: _Toc369808776][bookmark: _Toc6144][bookmark: _Toc274249505][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc262675468][bookmark: _Toc260172770][bookmark: _Toc272432175][bookmark: _Toc294891968][bookmark: _Toc23381]10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
[bookmark: _Toc272432176][bookmark: _Toc262675469][bookmark: _Toc274249506][bookmark: _Toc25275][bookmark: _Toc294891969][bookmark: _Toc260172771][bookmark: _Toc369808777][bookmark: _Toc11610][bookmark: _Toc20410]10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）                                               金额单位
	年
	月
	工程预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其它
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc229450829][bookmark: _Toc262675470][bookmark: _Toc294891970][bookmark: _Toc260172772][bookmark: _Toc274249507][bookmark: _Toc369808778][bookmark: _Toc272432177]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc369808779][bookmark: _Toc274249508][bookmark: _Toc294891971][bookmark: _Toc199322035][bookmark: _Toc260172773][bookmark: _Toc28851][bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc229450830][bookmark: _Toc262675471][bookmark: _Toc272432178][bookmark: _Toc18557]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期4天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5条款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc229450831][bookmark: _Toc272432179][bookmark: _Toc260172774][bookmark: _Toc262675472][bookmark: _Toc199322036][bookmark: _Toc369808780][bookmark: _Toc30512][bookmark: _Toc274249509][bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc294891972][bookmark: _Toc3924]11.2 竣工(完工)
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
[bookmark: _Toc229450832][bookmark: _Toc272432180][bookmark: _Toc274249510][bookmark: _Toc262675473][bookmark: _Toc199322037][bookmark: _Toc294891973][bookmark: _Toc2640][bookmark: _Toc260172775][bookmark: _Toc17554][bookmark: _Toc369808781][bookmark: _Toc20125]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1) 增加合同工作内容；
(2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4) 因发包人原因导致的暂停施工；
(5) 提供图纸延误；
(6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7) 发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc199322038][bookmark: _Toc14072][bookmark: _Toc229450833][bookmark: _Toc274249511][bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc294891974][bookmark: _Toc262675474][bookmark: _Toc272432181][bookmark: _Toc369808782][bookmark: _Toc260172776][bookmark: _Toc8130]11.4 异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc199322039][bookmark: _Toc229450834]11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包从应及时安排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc274249512][bookmark: _Toc294891975][bookmark: _Toc369808783][bookmark: _Toc260172777][bookmark: _Toc262675475][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc272432182][bookmark: _Toc17512][bookmark: _Toc24577]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc272432183][bookmark: _Toc294891976][bookmark: _Toc260172778][bookmark: _Toc262675476][bookmark: _Toc199322040][bookmark: _Toc369808784][bookmark: _Toc8223][bookmark: _Toc229450835][bookmark: _Toc274249513][bookmark: _Toc15329][bookmark: _Toc8744]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划。
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
[bookmark: _Toc294891977][bookmark: _Toc260172779][bookmark: _Toc369808785][bookmark: _Toc229450836][bookmark: _Toc199322041][bookmark: _Toc274249514][bookmark: _Toc262675477][bookmark: _Toc272432184]12．暂停施工
[bookmark: _Toc199322042][bookmark: _Toc10248][bookmark: _Toc262675478][bookmark: _Toc229450837][bookmark: _Toc272432185][bookmark: _Toc274249515][bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc294891978][bookmark: _Toc369808786][bookmark: _Toc260172780][bookmark: _Toc14648]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；
(1) 承包人违约引起的暂停施工；
(2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3) 承包人擅自暂停施工；
(4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
(5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc369808787][bookmark: _Toc294891979][bookmark: _Toc274249516][bookmark: _Toc229450838][bookmark: _Toc13907][bookmark: _Toc262675479][bookmark: _Toc24698][bookmark: _Toc260172781][bookmark: _Toc272432186][bookmark: _Toc26859]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc272432187][bookmark: _Toc199322043][bookmark: _Toc262675480][bookmark: _Toc294891980][bookmark: _Toc260172782][bookmark: _Toc369808788][bookmark: _Toc10890][bookmark: _Toc229450839][bookmark: _Toc274249517][bookmark: _Toc29663][bookmark: _Toc4827]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc274249518][bookmark: _Toc229450840][bookmark: _Toc199322044][bookmark: _Toc262675481][bookmark: _Toc294891981][bookmark: _Toc260172783][bookmark: _Toc8158][bookmark: _Toc17432][bookmark: _Toc369808789][bookmark: _Toc272432188][bookmark: _Toc25312]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。 承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担:因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc274249519][bookmark: _Toc272432189][bookmark: _Toc229450841][bookmark: _Toc23205][bookmark: _Toc294891982][bookmark: _Toc262675482][bookmark: _Toc369808790][bookmark: _Toc21543][bookmark: _Toc199322045][bookmark: _Toc260172784][bookmark: _Toc24197]12.5 暂停施工持续28天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后28天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后14天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后28天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
[bookmark: _Toc260172785][bookmark: _Toc272432190][bookmark: _Toc229450842][bookmark: _Toc274249520][bookmark: _Toc262675483][bookmark: _Toc294891983][bookmark: _Toc369808791]13.工程质量
[bookmark: _Toc260172786][bookmark: _Toc229450843][bookmark: _Toc294891984][bookmark: _Toc274249521][bookmark: _Toc369808792][bookmark: _Toc7151][bookmark: _Toc7597][bookmark: _Toc262675484][bookmark: _Toc272432191][bookmark: _Toc26853]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
[bookmark: _Toc262675485]13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc229450844][bookmark: _Toc274249522][bookmark: _Toc262675486][bookmark: _Toc272432192][bookmark: _Toc294891985][bookmark: _Toc260172787][bookmark: _Toc369808793]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc369808794][bookmark: _Toc229450845][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc260172788][bookmark: _Toc11871][bookmark: _Toc274249523][bookmark: _Toc294891986][bookmark: _Toc262675487][bookmark: _Toc272432193][bookmark: _Toc20614]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc369808795][bookmark: _Toc272432194][bookmark: _Toc262675488][bookmark: _Toc294891987][bookmark: _Toc274249524][bookmark: _Toc260172789][bookmark: _Toc229450846]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc274249525][bookmark: _Toc272432195][bookmark: _Toc28324][bookmark: _Toc369808796][bookmark: _Toc262675489][bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc229450847][bookmark: _Toc260172790][bookmark: _Toc294891988][bookmark: _Toc18771]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润:经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc260172791][bookmark: _Toc272432196][bookmark: _Toc369808797][bookmark: _Toc229450848][bookmark: _Toc262675490][bookmark: _Toc294891989][bookmark: _Toc274249526]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc262675491][bookmark: _Toc260172792][bookmark: _Toc272432197][bookmark: _Toc274249527][bookmark: _Toc294891990][bookmark: _Toc369808798][bookmark: _Toc18508][bookmark: _Toc19566][bookmark: _Toc17422]13.7 质量评定
13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分另达到约定的标准。
[bookmark: _Toc262675492][bookmark: _Toc274249528][bookmark: _Toc272432198][bookmark: _Toc369808799][bookmark: _Toc260172793][bookmark: _Toc24672][bookmark: _Toc13906][bookmark: _Toc294891991][bookmark: _Toc2024]13.8 质量事故处理
13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc2981][bookmark: _Toc369808800][bookmark: _Toc262675493][bookmark: _Toc294891992][bookmark: _Toc272432199][bookmark: _Toc260172794][bookmark: _Toc274249529][bookmark: _Toc199322046][bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc229450849][bookmark: _Toc13803]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc1277][bookmark: _Toc229450850][bookmark: _Toc262675494][bookmark: _Toc369808801][bookmark: _Toc272432200][bookmark: _Toc260172795][bookmark: _Toc274249530][bookmark: _Toc294891993][bookmark: _Toc29512][bookmark: _Toc15899]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc294891994][bookmark: _Toc262675495][bookmark: _Toc272432201][bookmark: _Toc260172796][bookmark: _Toc274249531][bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc229450851][bookmark: _Toc369808802][bookmark: _Toc31084][bookmark: _Toc12820]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc21886][bookmark: _Toc262675496][bookmark: _Toc229450852][bookmark: _Toc272432202][bookmark: _Toc369808803][bookmark: _Toc11551][bookmark: _Toc274249532][bookmark: _Toc260172797][bookmark: _Toc294891995][bookmark: _Toc9976]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验.对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc294891996][bookmark: _Toc199322047][bookmark: _Toc274249533][bookmark: _Toc272432203][bookmark: _Toc25815][bookmark: _Toc260172798][bookmark: _Toc262675497][bookmark: _Toc4060][bookmark: _Toc229450853][bookmark: _Toc369808804][bookmark: _Toc12943]15. 变更
[bookmark: _Toc369808805][bookmark: _Toc294891997][bookmark: _Toc262675498][bookmark: _Toc260172799][bookmark: _Toc272432204][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc274249534][bookmark: _Toc229450854][bookmark: _Toc5541][bookmark: _Toc31478]15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
(5) 为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc272432205][bookmark: _Toc260172800][bookmark: _Toc229450855][bookmark: _Toc18737][bookmark: _Toc16008][bookmark: _Toc274249535][bookmark: _Toc262675499][bookmark: _Toc369808806][bookmark: _Toc294891998][bookmark: _Toc283132695][bookmark: _Toc8815]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc8525][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc274249536][bookmark: _Toc294891999][bookmark: _Toc262675500][bookmark: _Toc272432206][bookmark: _Toc283132696][bookmark: _Toc260172801][bookmark: _Toc229450856][bookmark: _Toc369808807][bookmark: _Toc9063]15.3 变更程序
[bookmark: _Toc199322048]15.3.1 变更的提出
(1) 在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
(2) 在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的7 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的7天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
[bookmark: _Toc199322049]15.3.3 变更指示
(1) 变更指示只能由监理人发出。
(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc294892000][bookmark: _Toc14782][bookmark: _Toc260172802][bookmark: _Toc283132697][bookmark: _Toc262675501][bookmark: _Toc274249537][bookmark: _Toc229450857][bookmark: _Toc369808808][bookmark: _Toc15438][bookmark: _Toc272432207][bookmark: _Toc3594]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
[bookmark: _Toc199322050]15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc8889][bookmark: _Toc369808809][bookmark: _Toc274249538][bookmark: _Toc283132698][bookmark: _Toc272432208][bookmark: _Toc262675502][bookmark: _Toc229450858][bookmark: _Toc294892001][bookmark: _Toc260172803][bookmark: _Toc19515][bookmark: _Toc19052]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
[bookmark: _Toc199322051]15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc369808810][bookmark: _Toc272432209][bookmark: _Toc260172804][bookmark: _Toc274249539][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc13110][bookmark: _Toc294892002][bookmark: _Toc283132699][bookmark: _Toc262675503][bookmark: _Toc229450859][bookmark: _Toc4501]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc229450860][bookmark: _Toc262675504][bookmark: _Toc260172805][bookmark: _Toc283132700][bookmark: _Toc274249540][bookmark: _Toc294892003][bookmark: _Toc272432210]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1) 工作名称、内容和数量；
(2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时:
(3) 投入该工作的材料类别和数量:
(4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时:
(5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc369808811][bookmark: _Toc272432211][bookmark: _Toc8250][bookmark: _Toc294892004][bookmark: _Toc260172806][bookmark: _Toc274249541][bookmark: _Toc262675505][bookmark: _Toc283132701][bookmark: _Toc6368][bookmark: _Toc229450861][bookmark: _Toc25019]15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的。由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5 .1款的约定提供.经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc274249542][bookmark: _Toc229450862][bookmark: _Toc260172807][bookmark: _Toc369808812][bookmark: _Toc272432212][bookmark: _Toc30255][bookmark: _Toc23311][bookmark: _Toc294892005][bookmark: _Toc262675506][bookmark: _Toc199322052][bookmark: _Toc27315]16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
[image: 未命名]
式中:△P -- 需调整的价格差额:
P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2 项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内:
[bookmark: _Toc491246806][bookmark: _Toc367141195][bookmark: _Toc369808813][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc30797][bookmark: _Toc488678477][bookmark: _Toc26104]A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
B1, B2 ；B3……Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例:
Ft1 Ft2 Ft3…… Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.5.3项、第17.5.2 项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数:
F01；F02； Fo3；…F0n。 --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
[bookmark: _Toc488678478][bookmark: _Toc19173][bookmark: _Toc272432213][bookmark: _Toc283132703][bookmark: _Toc491246807][bookmark: _Toc262675507][bookmark: _Toc294892006][bookmark: _Toc369808814][bookmark: _Toc16923][bookmark: _Toc278987445][bookmark: _Toc367141196][bookmark: _Toc274]16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，井在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
[bookmark: _Toc491246808][bookmark: _Toc367141197][bookmark: _Toc6555][bookmark: _Toc11210][bookmark: _Toc488678479][bookmark: _Toc369808815][bookmark: _Toc23226]16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
[bookmark: _Toc278987446][bookmark: _Toc294892007][bookmark: _Toc262675508][bookmark: _Toc283132704][bookmark: _Toc272432214]16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定援工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
[bookmark: _Toc488678480][bookmark: _Toc491246809]16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整:需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc229450863][bookmark: _Toc274249543][bookmark: _Toc369808816][bookmark: _Toc260172808][bookmark: _Toc262675509][bookmark: _Toc283132705][bookmark: _Toc294892008][bookmark: _Toc272432215]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc272432216][bookmark: _Toc229450864][bookmark: _Toc199322053][bookmark: _Toc274249544][bookmark: _Toc294892009][bookmark: _Toc18857][bookmark: _Toc369808817][bookmark: _Toc260172809][bookmark: _Toc27604][bookmark: _Toc262675510][bookmark: _Toc6095]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc199322054][bookmark: _Toc30177][bookmark: _Toc262675511][bookmark: _Toc274249545][bookmark: _Toc229450865][bookmark: _Toc260172810][bookmark: _Toc272432217][bookmark: _Toc1188][bookmark: _Toc294892010][bookmark: _Toc369808818][bookmark: _Toc24981]17.1 计量
[bookmark: _Toc488678484][bookmark: _Toc491246813][bookmark: _Toc199322055]17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc491246814][bookmark: _Toc199322056][bookmark: _Toc488678485]17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
[bookmark: _Toc491246815][bookmark: _Toc199322057][bookmark: _Toc488678486]17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
[bookmark: _Toc491246816][bookmark: _Toc488678487]17.1.4 单价子目的计量
(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
[bookmark: _Toc488678488][bookmark: _Toc491246817][bookmark: _Toc199322058]17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
(4) 除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc199322059][bookmark: _Toc18755][bookmark: _Toc369808819][bookmark: _Toc229450866][bookmark: _Toc262675512][bookmark: _Toc272432218][bookmark: _Toc5096][bookmark: _Toc260172811][bookmark: _Toc294892011][bookmark: _Toc274249546][bookmark: _Toc9122]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322060]17.2.2 预付款保函（担保）
（1）承包应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc262675513][bookmark: _Toc274249547][bookmark: _Toc199322061][bookmark: _Toc272432219][bookmark: _Toc294892012][bookmark: _Toc369808820][bookmark: _Toc229450867][bookmark: _Toc24427][bookmark: _Toc5270][bookmark: _Toc260172812][bookmark: _Toc22542]17.3 工程进度付款
[bookmark: _Toc488678491][bookmark: _Toc491246820]17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
[bookmark: _Toc491246821][bookmark: _Toc488678492]17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期未，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容:
(1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
(2) 根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3) 根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
(4) 根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5) 根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
(6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc488678493][bookmark: _Toc491246822]17.3.3 进度付款证书和支付时间
(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成
的该部分工作。
(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc199322062][bookmark: _Toc488678494][bookmark: _Toc491246823]17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本改进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc274249548][bookmark: _Toc294892013][bookmark: _Toc272432220][bookmark: _Toc262675514][bookmark: _Toc260172813][bookmark: _Toc369808821][bookmark: _Toc199322063][bookmark: _Toc229450868]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后的14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc199322064][bookmark: _Toc229450869][bookmark: _Toc272432221][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc294892014][bookmark: _Toc262675515][bookmark: _Toc274249549][bookmark: _Toc369808822][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc260172814][bookmark: _Toc253]17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
(2) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间
(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4) 完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3 (4) 目的约定办理。
[bookmark: _Toc294892015][bookmark: _Toc262675516][bookmark: _Toc25451][bookmark: _Toc260172815][bookmark: _Toc229450870][bookmark: _Toc199322065][bookmark: _Toc274249550][bookmark: _Toc272432222][bookmark: _Toc369808823][bookmark: _Toc7229][bookmark: _Toc25094]17.6 最终结清
[bookmark: _Toc199322066]17.6.1 最终结清申请单
(1) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核井抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意:发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3 (4)目的约定办理。
[bookmark: _Toc28110][bookmark: _Toc272432223][bookmark: _Toc274249551][bookmark: _Toc28078][bookmark: _Toc260172816][bookmark: _Toc294892016][bookmark: _Toc369808824][bookmark: _Toc262675517][bookmark: _Toc14624]17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc25932][bookmark: _Toc260172817][bookmark: _Toc294892017][bookmark: _Toc262675518][bookmark: _Toc369808825][bookmark: _Toc274249552][bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc272432224][bookmark: _Toc11602]17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc199322067][bookmark: _Toc229450871][bookmark: _Toc262675519][bookmark: _Toc294892018][bookmark: _Toc369808826][bookmark: _Toc260172818][bookmark: _Toc272432225][bookmark: _Toc274249553][bookmark: _Toc19882][bookmark: _Toc18668][bookmark: _Toc29031]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc199322068][bookmark: _Toc229450872][bookmark: _Toc294892019][bookmark: _Toc260172819][bookmark: _Toc262675520][bookmark: _Toc369808827][bookmark: _Toc274249554][bookmark: _Toc21907][bookmark: _Toc14900][bookmark: _Toc272432226][bookmark: _Toc23446]18.1 验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人就完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc199322069][bookmark: _Toc229450873][bookmark: _Toc262675521][bookmark: _Toc260172820][bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc369808828][bookmark: _Toc272432227][bookmark: _Toc294892020][bookmark: _Toc274249555][bookmark: _Toc1085][bookmark: _Toc28784]18.2 分部工程验收
18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322070][bookmark: _Toc229450874][bookmark: _Toc260172821][bookmark: _Toc369808829][bookmark: _Toc262675522][bookmark: _Toc294892021][bookmark: _Toc274249556][bookmark: _Toc272432228][bookmark: _Toc23439][bookmark: _Toc18636][bookmark: _Toc5024]18.3 单位工程验收
[bookmark: _Toc199322071]18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
[bookmark: _Toc199322072]18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
[bookmark: _Toc199322073]18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322074]18.3.4 需提交投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc199322077][bookmark: _Toc229450875][bookmark: _Toc369808830][bookmark: _Toc260172822][bookmark: _Toc24102][bookmark: _Toc274249557][bookmark: _Toc10176][bookmark: _Toc262675523][bookmark: _Toc294892022][bookmark: _Toc272432229][bookmark: _Toc12553]18.4 合同工程完工验收
18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2 发包人主持合同工程完工验收后,承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收签定书。承包人应及时完成合同工程完工验收签定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc199322078][bookmark: _Toc229450876][bookmark: _Toc262675524][bookmark: _Toc260172823][bookmark: _Toc272432230][bookmark: _Toc274249558][bookmark: _Toc13659][bookmark: _Toc369808831][bookmark: _Toc23606][bookmark: _Toc294892023][bookmark: _Toc32598]18.5 阶段验收
[bookmark: _Toc199322079]18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322080]18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc272432231][bookmark: _Toc260172824][bookmark: _Toc199322081][bookmark: _Toc262675525][bookmark: _Toc229450877][bookmark: _Toc11441][bookmark: _Toc274249559][bookmark: _Toc294892024][bookmark: _Toc369808832][bookmark: _Toc12008][bookmark: _Toc11911]18.6 专项验收
[bookmark: _Toc199322082]18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322083]18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc199322084][bookmark: _Toc229450878][bookmark: _Toc274249560][bookmark: _Toc16942][bookmark: _Toc262675526][bookmark: _Toc294892025][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc369808833][bookmark: _Toc272432232][bookmark: _Toc260172825][bookmark: _Toc27033]18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
[bookmark: _Toc262675527]18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc229450879][bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc274249561][bookmark: _Toc272432233][bookmark: _Toc262675528][bookmark: _Toc260172826][bookmark: _Toc369808834][bookmark: _Toc15214][bookmark: _Toc294892026][bookmark: _Toc22947]18.8 施工期运行
18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc272432234][bookmark: _Toc274249562][bookmark: _Toc294892027][bookmark: _Toc24054][bookmark: _Toc260172827][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc262675529][bookmark: _Toc369808835][bookmark: _Toc29746]18.9 试运行
18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc294892028][bookmark: _Toc274249563][bookmark: _Toc260172828][bookmark: _Toc22838][bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc369808836][bookmark: _Toc272432235][bookmark: _Toc262675530][bookmark: _Toc14637]18.10 竣工（完工）清场
18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人款项中扣除。
[bookmark: _Toc262675531][bookmark: _Toc274249564][bookmark: _Toc294892029][bookmark: _Toc14981][bookmark: _Toc260172829][bookmark: _Toc369808837][bookmark: _Toc272432236][bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc28215]18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc199322085][bookmark: _Toc262675532][bookmark: _Toc229450880][bookmark: _Toc274249565][bookmark: _Toc260172830][bookmark: _Toc369808838][bookmark: _Toc272432237][bookmark: _Toc294892030][bookmark: _Toc4073][bookmark: _Toc26405][bookmark: _Toc15710]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc260172831][bookmark: _Toc229450881][bookmark: _Toc272432238][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc274249566][bookmark: _Toc262675533][bookmark: _Toc294892031][bookmark: _Toc8242][bookmark: _Toc369808839][bookmark: _Toc199322086][bookmark: _Toc22152]19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260172832][bookmark: _Toc274249567][bookmark: _Toc262675534][bookmark: _Toc294892032][bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc199322087][bookmark: _Toc272432239][bookmark: _Toc369808840][bookmark: _Toc8680][bookmark: _Toc229450882][bookmark: _Toc17115]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
[bookmark: _Toc199322088]19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc369808841][bookmark: _Toc262675535][bookmark: _Toc274249568][bookmark: _Toc260172833][bookmark: _Toc294892033][bookmark: _Toc28164][bookmark: _Toc272432240][bookmark: _Toc17620][bookmark: _Toc199322089][bookmark: _Toc229450883][bookmark: _Toc13147]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc272432241][bookmark: _Toc10647][bookmark: _Toc260172834][bookmark: _Toc369808842][bookmark: _Toc229450884][bookmark: _Toc294892034][bookmark: _Toc20106][bookmark: _Toc262675536][bookmark: _Toc199322090][bookmark: _Toc274249569][bookmark: _Toc27299]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc272432242][bookmark: _Toc30099][bookmark: _Toc274249570][bookmark: _Toc260172835][bookmark: _Toc199322091][bookmark: _Toc427][bookmark: _Toc229450885][bookmark: _Toc262675537][bookmark: _Toc294892035][bookmark: _Toc369808843][bookmark: _Toc28391]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复王作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安
和保密规定。
[bookmark: _Toc199322092][bookmark: _Toc229450886][bookmark: _Toc262675538][bookmark: _Toc294892036][bookmark: _Toc272432243][bookmark: _Toc369808844][bookmark: _Toc12803][bookmark: _Toc8469][bookmark: _Toc260172836][bookmark: _Toc274249571][bookmark: _Toc10932]19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc260172837][bookmark: _Toc369808845][bookmark: _Toc199322093][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc262675539][bookmark: _Toc274249572][bookmark: _Toc229450887][bookmark: _Toc294892037][bookmark: _Toc272432244][bookmark: _Toc5493]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc32037][bookmark: _Toc274249573][bookmark: _Toc199322094][bookmark: _Toc260172838][bookmark: _Toc18892][bookmark: _Toc294892038][bookmark: _Toc229450888][bookmark: _Toc369808846][bookmark: _Toc262675540][bookmark: _Toc272432245][bookmark: _Toc17943]20. 保险
[bookmark: _Toc262675541][bookmark: _Toc229450889][bookmark: _Toc6193][bookmark: _Toc272432246][bookmark: _Toc294892039][bookmark: _Toc274249574][bookmark: _Toc199322095][bookmark: _Toc260172839][bookmark: _Toc26293][bookmark: _Toc369808847][bookmark: _Toc11055]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc272432247][bookmark: _Toc274249575][bookmark: _Toc30757][bookmark: _Toc260172840][bookmark: _Toc369808848][bookmark: _Toc294892040][bookmark: _Toc199322096][bookmark: _Toc22330][bookmark: _Toc262675542][bookmark: _Toc229450890][bookmark: _Toc31202]20.2 人员工伤事故的保险
[bookmark: _Toc199322097]20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc199322098]20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc260172841][bookmark: _Toc199322099][bookmark: _Toc229450891][bookmark: _Toc262675543][bookmark: _Toc369808849][bookmark: _Toc14241][bookmark: _Toc274249576][bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc294892041][bookmark: _Toc272432248][bookmark: _Toc11013]20.3 人身意外伤害险
[bookmark: _Toc199322100]20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc294892042][bookmark: _Toc262675544][bookmark: _Toc229450892][bookmark: _Toc6356][bookmark: _Toc10618][bookmark: _Toc199322101][bookmark: _Toc272432249][bookmark: _Toc369808850][bookmark: _Toc274249577][bookmark: _Toc260172842][bookmark: _Toc14937]20.4 第三者责任险
[bookmark: _Toc199322102]20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失。
[bookmark: _Toc199322103][bookmark: _Toc199322104]20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc274249578][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc262675545][bookmark: _Toc272432250][bookmark: _Toc260172843][bookmark: _Toc199322105][bookmark: _Toc294892043][bookmark: _Toc229450893][bookmark: _Toc369808851][bookmark: _Toc24012][bookmark: _Toc29911]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc2297][bookmark: _Toc260172844][bookmark: _Toc274249579][bookmark: _Toc229450894][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc369808852][bookmark: _Toc262675546][bookmark: _Toc272432251][bookmark: _Toc294892044][bookmark: _Toc199322106][bookmark: _Toc23003]20.6 对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc199322107]20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc199322108]20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc199322109]20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc199322110]20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc199322111][bookmark: _Toc278380258][bookmark: _Toc278987484][bookmark: _Toc294892045][bookmark: _Toc274249580][bookmark: _Toc262675547][bookmark: _Toc272432252]20.6.5 未按约定投保的补救
(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc199322112]20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc262675548][bookmark: _Toc294892046][bookmark: _Toc260172845][bookmark: _Toc272432253][bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc369808853][bookmark: _Toc28642][bookmark: _Toc274249581][bookmark: _Toc17280]20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
[bookmark: _Toc369808854][bookmark: _Toc294892047][bookmark: _Toc17407][bookmark: _Toc260172846][bookmark: _Toc262675549][bookmark: _Toc274249582][bookmark: _Toc272432254][bookmark: _Toc199322113][bookmark: _Toc30739][bookmark: _Toc229450895][bookmark: _Toc31215]21.不可抗力
[bookmark: _Toc272432255][bookmark: _Toc260172847][bookmark: _Toc274249583][bookmark: _Toc6930][bookmark: _Toc199322114][bookmark: _Toc369808855][bookmark: _Toc294892048][bookmark: _Toc262675550][bookmark: _Toc1533][bookmark: _Toc229450896][bookmark: _Toc1080]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、超标洪水、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc199322115][bookmark: _Toc294892049][bookmark: _Toc274249584][bookmark: _Toc278380262][bookmark: _Toc262675551][bookmark: _Toc272432256]21.2 不可抗力的通知
[bookmark: _Toc294892050][bookmark: _Toc278987489]21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
[bookmark: _Toc278987490][bookmark: _Toc294892051]21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc294892052][bookmark: _Toc262675552][bookmark: _Toc199322116][bookmark: _Toc272432257][bookmark: _Toc229450897][bookmark: _Toc274249585][bookmark: _Toc260172848][bookmark: _Toc278380263]21.3 不可抗力后果及其处理
[bookmark: _Toc262675553][bookmark: _Toc488678526][bookmark: _Toc272432258][bookmark: _Toc294892053][bookmark: _Toc491246855][bookmark: _Toc490385467][bookmark: _Toc278987492][bookmark: _Toc199322117]21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；
(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc278987493][bookmark: _Toc199322118][bookmark: _Toc262675554][bookmark: _Toc272432259][bookmark: _Toc488678527][bookmark: _Toc490385468][bookmark: _Toc294892054][bookmark: _Toc491246856]21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
[bookmark: _Toc490385469][bookmark: _Toc278987494][bookmark: _Toc491246857][bookmark: _Toc488678528][bookmark: _Toc262675555][bookmark: _Toc199322119][bookmark: _Toc294892055][bookmark: _Toc272432260]21.3.3 避免和威少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方
没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Toc490385470][bookmark: _Toc294892056][bookmark: _Toc272432261][bookmark: _Toc262675556][bookmark: _Toc491246858][bookmark: _Toc278987495][bookmark: _Toc199322120][bookmark: _Toc488678529]21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc272432262][bookmark: _Toc274249586][bookmark: _Toc199322121][bookmark: _Toc294892057][bookmark: _Toc262675557][bookmark: _Toc260172849][bookmark: _Toc369808856][bookmark: _Toc229450898]22．违约
[bookmark: _Toc262675558][bookmark: _Toc229450899][bookmark: _Toc199322122][bookmark: _Toc272432263][bookmark: _Toc274249587][bookmark: _Toc260172850][bookmark: _Toc294892058]22.1 承包人违约
[bookmark: _Toc490385473][bookmark: _Toc491246861]22.1.1.承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:
(1) 承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2) 承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3) 承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5) 承包人在缺陷责任期内（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收签定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 
(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
[bookmark: _Toc199322123]22.1.2 对承包人违约的处理
(1) 承包人发生第22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2) 承包人发生除第22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc199322124]22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
(1) 合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
(3) 合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理.
[bookmark: _Toc199322125]22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
[bookmark: _Toc274249588][bookmark: _Toc199322126][bookmark: _Toc294892059][bookmark: _Toc283132753][bookmark: _Toc262675559][bookmark: _Toc278987498][bookmark: _Toc272432264][bookmark: _Toc278380266]22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc272432265][bookmark: _Toc274249589][bookmark: _Toc262675560][bookmark: _Toc260172851][bookmark: _Toc199322127][bookmark: _Toc229450900][bookmark: _Toc14714][bookmark: _Toc369808857][bookmark: _Toc4544][bookmark: _Toc294892060][bookmark: _Toc1422]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约:
(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2) 发包人原因造成停工的；
(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。
[bookmark: _Toc199322128]22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1 (4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc278987500][bookmark: _Toc294892061][bookmark: _Toc199322129]22.2.3 发包人违约解除合同
(1) 发生第22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(2) 承包人按22.2.2 项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定事有的索赔权利。
[bookmark: _Toc199322130]22.2.4解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
[bookmark: _Toc278987501][bookmark: _Toc294892062][bookmark: _Toc283132756](1) 合同解除日以前所完成工作的价款；
(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额；
发包人应按本项约定支付上述金额井退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
[bookmark: _Toc294892063][bookmark: _Toc199322131][bookmark: _Toc278987502]22.2.5 解除合同后的承包人撒离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定,发包人应为承包人撤出提供条件。
[bookmark: _Toc262675561][bookmark: _Toc369808858][bookmark: _Toc272432266][bookmark: _Toc260172852][bookmark: _Toc294892064][bookmark: _Toc16309][bookmark: _Toc229450901][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc274249590][bookmark: _Toc26156]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc229450902][bookmark: _Toc294892065][bookmark: _Toc199322132][bookmark: _Toc369808859][bookmark: _Toc272432267][bookmark: _Toc260172853][bookmark: _Toc262675562][bookmark: _Toc274249591]23.索赔
[bookmark: _Toc229450903][bookmark: _Toc274249592][bookmark: _Toc260172854][bookmark: _Toc272432268][bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc11978][bookmark: _Toc262675563][bookmark: _Toc199322133][bookmark: _Toc369808860][bookmark: _Toc294892066][bookmark: _Toc1759]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；
(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4) 在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc260172855][bookmark: _Toc369808861][bookmark: _Toc272432269][bookmark: _Toc229450904][bookmark: _Toc262675564][bookmark: _Toc274249593][bookmark: _Toc294892067][bookmark: _Toc199322134]23.2 承包人索赔处理程序
(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2) 监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc274249594][bookmark: _Toc262675565][bookmark: _Toc369808862][bookmark: _Toc199322135][bookmark: _Toc229450905][bookmark: _Toc10721][bookmark: _Toc294892068][bookmark: _Toc272432270][bookmark: _Toc260172856][bookmark: _Toc14407][bookmark: _Toc19409]23.3 承包人提出索赔的期限
[bookmark: _Toc278987508][bookmark: _Toc262675566][bookmark: _Toc199322136]23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
[bookmark: _Toc199322137]23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc272432271][bookmark: _Toc199322138][bookmark: _Toc274249595][bookmark: _Toc369808863][bookmark: _Toc229450906][bookmark: _Toc260172857][bookmark: _Toc262675567][bookmark: _Toc294892069]23.4 发包人的索赔
[bookmark: _Toc199322139]23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
[bookmark: _Toc199322140]23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从以支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
[bookmark: _Toc229450907][bookmark: _Toc260172858][bookmark: _Toc369808864][bookmark: _Toc199322141][bookmark: _Toc274249596][bookmark: _Toc272432272][bookmark: _Toc262675568][bookmark: _Toc294892070]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc369808865][bookmark: _Toc1542][bookmark: _Toc274249597][bookmark: _Toc260172859][bookmark: _Toc294892071][bookmark: _Toc262675569][bookmark: _Toc229450908][bookmark: _Toc19904][bookmark: _Toc272432273][bookmark: _Toc31687]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc262675570][bookmark: _Toc294892072][bookmark: _Toc369808866][bookmark: _Toc260172860][bookmark: _Toc229450909][bookmark: _Toc274249598][bookmark: _Toc272432274]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc23365][bookmark: _Toc369808867][bookmark: _Toc274249599][bookmark: _Toc294892073][bookmark: _Toc229450910][bookmark: _Toc272432275][bookmark: _Toc262675571][bookmark: _Toc260172861][bookmark: _Toc21427]24.3 争议评审
[bookmark: _Toc199322142]24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节:必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
[bookmark: _Toc294892074][bookmark: _Toc262675572][bookmark: _Toc272432276][bookmark: _Toc274249600][bookmark: _Toc260172862][bookmark: _Toc369808868]24.4 争议的解决
[bookmark: _Toc278987515]24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc10229]第二节  专用合同条款
前言
  专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：                         。
1.1.2.3  承包人：（签约后填入承包人的名称） 。
1.1.2.4 承包人项目经理： 拟投入中标的项目经理 。
1.1.4  日期
1.1.4.3工期：180日历天。
1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计1年。
1.4 合同文件的优先顺序
进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：
· 合同协议书（包括补充协议）；
· 中标通知书；
· 投标函及投标函附录；
· 专用合同条款；
· 通用合同条款；
· 技术标准和要求；
· 图纸；
· 己标价工程量清单；
· 其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应在开工前10日内报送3份给监理人。监理人应在5个工作日内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前3个工作日内签发图纸修改图给承包人。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人，否则所造成的损失全部由承包人承担。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达相应各方驻地办公点。
2  发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：在本招标文件图纸中明确的征地范围，或发包人实际征地范围内的施工场地。
删除通用合同条款2.3.3项内容全文，代之以：
2.3.3发包人按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告属于参考资料，不构成合同文件的组成部分。承包人应结合发包人提供的资料现场自行踏勘、调查、了解并对自身就上述资料的分析、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
2.8其它义务
2.8.1建设过程中发包人应协调好参建各方（包括勘察、设计、监理、施工、跟踪审计等）的工作交叉等工作联系。
2.8.2发包人应按通用条款第8.1款和技术条款的有关规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关资料。
3．监理人
3.1 监理人的职责和权力
本款补充如下内容：
监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。
（1）确定延长完工期限；
（2）作出变更决定。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按通用条款第15条的规定增加相应的费用，并通知发包人。
4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
（1）项目经理驻工地时间每月不少于22日历天，技术负责人驻工地时间每月不少于22日历天。承包人在没有发包人同意的情况下，不能任意更换项目经理和技术负责人，如更换项目经理和技术负责人需发包人批准，更换项目经理和技术负责人的资质和工作业绩不得低于投标文件中项目经理和技术负责人的标准。
（2）农民工工资保证金按照《云南省农民工工资支付保障规定》（2011年云南省人民政府令第166号）、《云南省人民政府关于废止和修改部分规章规范性文件的决定》（云南省人民政府令第214号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办法[2017]60号等相关规定执行。承包人应在工程建设项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户。承包人应按时足额支付参与施工的农民工工资，避免发生与此有关的纠纷，保障工程顺利的施工。
（3）本合同工程施工所需的水、电、交通等临时工程的修建与维护费用全部由承包人自行承担，施工中对乡村便道的损坏由承包人负责恢复。若造成当地交通、农田、房屋、植被等损害，承包人应负责对造成的损害进行恢复及赔偿。
（4）用于工程建设的工程款承包人必须专款专用，不得挪作它用。承包人须设立银行专款账户，发包人有权对专款的使用实施监督管理。
（5）承包人应根据签署的材料供应合同等及时支付材料等费用，保障工程顺利施工。
（6）按照国家、行业、地方等相关文件要求保障施工期的安全和文明建设。
（7）本合同工程完工后应及时完成合同竣工结算、完工验收、清场退出等工作。
（8）档案资料的编制和移交
 承包人应按《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《水利工程建设项目档案管理规定》等相关法律法规及发包人要求完成本合同工程资料的归档工作，归档工作包括纸质档案及电子档案的制作直至移交发包人，其中纸质档案制作包含资料的收集、分类、组卷、页码编制、复印、装订等，电子档案制作：含电子档案扫描、数字化、录入等。承包人向发包人移交纸质档案正副本各三套，电子档案三套。
（9）承包人应现场踏勘并选择合适的生产废水排放地点，生产废水按相关政策及设计要求达标排放，并按相关部门要求办理排放相关事宜；生活污水须达到零排放要求，生产废水、生活污水的相关处理及排放费用包含在合同相应价款中，发包人不另行支付。
（10）本款中未列举，但合同协议书、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务。
（11）在合同履行过程中，发包人为实现本合同目的所需要的变更、新增等项目均应视为承包人的合同义务。
（12）承包人应结合《水利工程安全生产标准化》要求，对本合同项目部制定相应的安全生产标准化措施，并在合同履行过程中加强对项目部安全生产标准化措施履行情况的检查、考核，不断提高。
（13）承包人应严格遵守发包人后续出台的相应质量、进度、安全、文明施工、水土保持、环境保护等相关管理规定和办法。
4.2 履约担保
删去本款全文，并代之以：
承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订合同前向招标人提交经发包人同意的履约担保，履约担保的形式：见“投标人须知前附表”
履约担保的金额：中标总金额的10%。
履约担保的有效期自合同生效日起至合同完工验收后28天内一直有效。
履约担保金退还时间：承包人工程完工后递交竣工验收资料，具备审计条件时，发包人无息足额退还。
4.3 分包
删去本款全文，并代之以：本工程不允许分包。
4.4 联合体
删去本款全文，并代之以：本工程不允许联合体投标。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
5．材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
删去本款全文，并代之以：
本工程发包人不提供任何材料和工程设备。
6．施工设备和临时设施
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：
本工程发包人不提供施工设备和临时设施。
7．交通运输
7.1道路通行权和场外设施
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。承包人应对项目周边省、县、乡、村道的道路承载情况通行条件作充分了解，遵守交通运输法律法规等相关制度，严禁超速、超限、超载等，施工过程中路面破损，承包人自行修复。
7.2场内施工道路
场内施工道路包含：从现有道路至工作面的道路、各工作面之间的连接道路及施工区域内的施工便道。发包人不提供场内施工道路，由承包人根据施工组织设计进行修建和维护，费用包含在相应项目的总价中。
8．测量放线
8.1施工控制网
8.1.1 发包人应在发出开工通知后7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工后21天内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。并配合监理人进行抽查。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.5补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由承包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同后14日内编制施工安全措施计划报送监理人审批。
增加以下条款：
（1）承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
（2）承包人必须服从地方安监部门及发包人的安全监管。若违反有关规定将按相关法律法规追究责任。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应在合同签订后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在7天内批复或提出修改意见。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在发现后的14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批:监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工（完工）
11.2 竣工 
增加以下条款：
本合同全部工程和部分工程的要求完工日期如下表：
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	备注

	1
	
	
	


11.4异常恶劣的气候条件 
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：发生突然、移动迅速、剧烈、破坏力极大的灾害性天气，主要有雷雨大风、冰雹、龙卷风、局部强降雨、暴雪等。
11.5 承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表
	序号
	项目及其说明
	要求竣工日期
	违约金(元/天)

	
	合同工期
	按合同约定
	500


（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的5%）。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：本工程无提前完工奖励。
12．暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：
（1）承包人在接到开工通知后13天内未及时进场组织施工，监理人可通知承包人立即采取有效措施赶上进度，承包人应在接到通知后的7天内向监理人提交一份补救措施报告报送监理人审批。补救措施报告应详细说明不能及时进点的原因和补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
（2）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。
13、工程质量
13.2承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工现场设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。
13.7.7 工程合格标准为：按国家和水利行业的相关标准；优良标准为：按国家和水利行业的相关标准。达到优良的奖金为：无奖励。
13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，由监理单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14．试验和检验
14.2  现场材料试验
本条增加：
工程所用原材料及中间产品试验需送省、州（或）县级具有水利资质质检部门试验时，承包人应经监理人见证取样后送上述质检部门进行试验，费用由承包人承担。
15．变更
15.1 变更的范围和内容
删去本款（6）之后全文，并增加：
已标价的《工程量清单》中列示的项目，无论增加或减少工程量，其《工程量清单》中的单价均不作调整。
已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价或本标项目的类似单价，由承包人编制上报监理人审核确定后报发包人批准执行。
已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照中标价中的主材价格、相关费率、人工费等进行组价，并由发包人、监理人和中标人签订补充单价协议书。
15.4 变更的估价原则
删除通用合同条款15.4.3项内容全文，代之以：
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价或本标项目的类似单价，由承包人编制上报监理人审核确定后报发包人批准执行。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价或参照国家相关部门颁发的定额子目按投标报价的编制水平编制补充单价并报发包人批准。
15.4.4 编制新增项目单价应与投标报价所采用的人工、材料、机械的基价、采用定额及取费标准等保持一致。
15.4.5 新增项目单价编制由建设方、施工方、监理方共同编制签证；
15.4.6 新编制的单价应加盖有相应资质人员的资质章、无加盖编制人员资质章的监理不予审查。
16．价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
删去本文，并代之以：
物价波动引起的价格调整方式：本合同采用固定综合单价发包，合同履行期间，无论何种原因，综合单价均不作调整。
17．计量与支付
17.1计量
删去本款，并代之以：
按承包方实际完成的工程量，由承包方上报并经监理工程师、建设单位共同确认的工程量计量及按本合同《技术条款》的有关规定执行。
17.2预付款
17.2.1预付款  
工程预付款:合同签订后施工单位进场具备开工条件后按合同价的10%支付。
17.2.3预付款的扣回与还清
工程进度款支付到工程合同价的70%时一次性扣回。
17.3 工程进度款
17.4质量保证金
双方约定的质量保证金为结算价的3%，具体的扣款方式在合同签订时双方自行协商，按相关规定执行。
17.3.2进度付款申请单
17.3.3进度付款证书和支付时间
双方约定的工程进度款支付的方式和时间：合同签订时双方自行协商，按相关规定执行。
20．保险（按相关法律法规执行）
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：各方按相关规定执行。
保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。
20.4 第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：承包人责任范围内的第三者责任险保险费率按保险公司有关规定自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；
第三者责任险保险金额：按保险公司有关规定自主决定，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报。
20.5 其他保险
需要投保的其它内容：承包人应对其所属人员、临时设施、施工设备、进场的材料、工程设备等购买保险，包括但不限于工伤事故险、人身意外伤害险和安全生产责任险等，相关费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人应在签订合同后十五个工作日内提交承包人投保的保险凭证。
22. 违约
22.1 承包人违约
1.承包人在没有发包人同意的情况下，不能任意更换项目经理和技术负责人，如更换项目经理和技术负责人需报监理人审核和发包人批准，更换项目经理和技术负责人的资质和工作业绩不得低于投标文件中项目经理和技术负责人的标准。
2.承包人不及时支付农民工工资和材料款造成窝工、阻工或其他群体性事件的，影响工程施工工期的，除接受劳动监察部门处罚整改外，还应向发包人支付5000元/次的违约金，违约金自承包人工程进度款中扣除。
22. 2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
24. 争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：  诉讼  。
本合同双方约定的诉讼机构为项目所在地人民法院。 
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附件一：合同协议书（格式）
合 同 协 议 书（格式）

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。 
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。
4. 承包人项目经理：                ，技术负责人：                。
5. 工程质量符合             标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        日历天。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。承包人向发包人申请支付工程进度款时，需同时提交与工程进度相应的质量评定资料、工程量签证资料、原材料及中间产品检测资料、农民工用工花名册、上月农民工工资发放花名册，否则，发包人不予拨付工程进度款。
10. 承包人在正式签订合同协议前必须按相关规定向发包人账户交纳合同价款10%的履约保证金，待承包人工程完工后递交竣工验收资料，具备审计条件时，发包人无息足额退还；同时向牟定县人事劳动和社会保障部门设立的农民工工资保障金账户预存合同价款3%的农民工工资保障金，待工程完工后无拖欠农民工工资的由人事劳动和社会保障部门退还承包人。否则发包人将拒绝签定合同，否则不予签定合同。
11. 承包人在签订合同协议后，应自开工之日起10个工作日内到工程建设项目所在地银行以本公司名义开立非预算单位专用存款账户作为农民工工资（劳务费）专用账户，并与开户银行签订委托协议，委托开户银行负责农民工工资（劳务费）专用账户的日常监管，承诺农民工工资（劳务费）专用账户资金只能用于支付农民工工资，银行按月代发农民工工资。
12. 本协议书一式       份，合同双方各执一份。
13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
发包人：          （全称及盖单位章）    承包人：          （全称及盖单位章）
法定代表人                              法定代表人
或其委托代理人：           （签字）     或其委托代理人：      （签字）
         年     月      日                        年     月      日
附件二：履约担保（格式）
履 约 担 保（格式）
                     （发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                 （全称及盖单位章）
法定代表人或委托代理人：       （签字）
地    址：                                    
邮政编码：                                
电    话：                             
传    真 ：                           
        年      月      日
注： 委托代理人应附授权委托书。
附件三：预付款担保（格式）
预付款担保（格式）
                        （发包人名称）：
根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年   月   日签订的      （项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我放承担本保函规定的义务不变。
担 保 人：                （全称及盖单位章）
法定代表人或委托代理人：      （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                  
电    话：                            
传    真：                             
        年      月      日
附件四：项目经理委任书

项目经理委任书（格式）
                ：
兹委任    （项目经理姓名）    （居民身份证编号：         ）为           合同（合同编号：             ）施工的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （项目经理姓名）    代表我单位全面负责，其签名真迹如本委任书末尾所示，特此证明。


承包人：      (名称)   （全称及盖单位章）
法定代表人：     (姓名)        （签字）
项目经理：      (姓名)        （签字）
日期：        年      月      日


[bookmark: _Toc6227]第五章  工程量清单
（另册提供，投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”下载使用）
[bookmark: _Toc222031051][bookmark: _Toc229305408][bookmark: _Toc222033900][bookmark: _Toc221951654][bookmark: _Toc222032718][bookmark: _Toc229408527][bookmark: _Toc222029549][bookmark: _Toc222033901][bookmark: _Toc221951657][bookmark: _Toc229305409][bookmark: _Toc222029550][bookmark: _Toc222031052][bookmark: _Toc229408528][bookmark: _Toc222032719]5.1 说明
[bookmark: _Toc221951655]5.1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。
[bookmark: _Toc221951656]5.1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标文件设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算有效工程量，由承包方上报并经建设单位、监理单位、设计单位三方共同确认为最终结算工程量。
5.1.3工程量清单中各项的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。
5.1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。
5.2 投标报价说明
[bookmark: _Toc18415][bookmark: _Toc23229][bookmark: _Toc19135]5.2.1工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
1．投标报价汇总表。
2．主要评审单价报价表。
3．工程量清单报价表。
4．工程单价分析表。
5．工程量清单单价汇总表。
6．施工机械台时费汇总表。
7．混凝土及砂浆材料单价计算表。
8．取费费率表。
9．主要材料预算价格汇总表。
[bookmark: _Toc27978][bookmark: _Toc18532]5.2.2其它说明
1、 模板费用不单独计量支付，其费用摊入相应项目的混凝土单价内，不单独计量和支付。
2、本工程施工用电、用水、综合运杂费等除工程量清单已经单列包干外应考虑分摊到投标报价中，不在单独计量和支付。
3、本工程量清单中所列固定报价、暂估价，必须不加修改的填报。若有修改，将不予评审。
4、未尽事宜详见《技术条款》的相应规定。

[bookmark: _Toc7292]第二卷



[bookmark: _Toc20595]第六章  技术条款（详见设计图纸资料）
另册（如有）



[bookmark: _Toc24119]第三卷



[bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc6440]第七章  技术标准和要求（合同技术条款）

[bookmark: _Toc460405941][bookmark: _Toc4752][bookmark: _Toc3767][bookmark: _Toc22543][bookmark: _Toc223779490][bookmark: _Toc336631345][bookmark: _Toc454824349][bookmark: _Toc231101701][bookmark: _Toc427768679][bookmark: _Toc427832062][bookmark: _Toc286826376]1.综合说明
[bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc460405942][bookmark: _Toc29786][bookmark: _Toc14039]1.1绪言
1.1.1工程概况
(1)新甸大河闸位于牟定县共和镇新甸村民委员会，经纬度坐标为E101°33′49.75"，N25°16′33.82"。新甸大河闸断面流域面积238.5km²，河道长27.1km，河道比降6.5‰，上游建有2座中型水库，6座小（1）型水库，分别为龙虎水库、庆丰水库、大跃进水库、北山寺水库、永丰水库，其中龙虎水库和大跃进水库位于北山寺水库径流区内。
闸址位于共和镇新甸村民委员会辖区内，距离牟定县城（共和镇）6km，距村委会250m，距元双二级公路590m，紧邻新米乡村公路。
新甸大河闸建成于1988年6月，水闸类型为节制闸，是以农田灌溉为主兼顾防洪的骨干挡水工程，承担着河闸两岸2650亩农田的灌溉任务，保护下游基本农田1800亩、保护下游沈屯、方屯、高平、王家村、丁家、杜家庄等村庄共计2090人。
新甸大河闸建成至今，投入使用至今已35年，仅在2020年参加过《云南省2020年第二批水闸工程安全运行专项检查》，并于检查发现：启闭机无有效限位措施、闸门存在锈蚀、管理范围内的上下游河堤连接段存在破损、工程维护经费不足、从未进行过安全鉴定工作。2021年2月，共和镇人民政府筹建资金、组织技术力量对大河闸工程进行了一系列的整改：金属结构进行养护、检修闸门导向轮、增加了消防灭火器、新增护栏、完善河闸运行制度、落实巡查负责制度、对河堤护坡进行了整理植草。
(2)工程病险现状:
新甸大河闸建成于1988年6月，同时投入运行，水闸类型为节制闸。水闸仅在河道治理时对上下游连接段边墙及消能段进行了加固处理，铺盖、闸室、护坦未处理，目前，水闸运行35年后，经现场调查、勘测、勘察及数据分析，新甸大河闸存在的主要问题如下：
1、水闸泄洪能力不满足现行防洪要求；
2、水闸工作桥泄洪能力不满足现行防洪要求，且该工作桥由拱桥及简支桥两部分组成，拱桥建成于60年代，砂浆脱落严重、砌体强度低；简支板建成于90年代，基础砌体砂浆脱落严重、板面混凝土强度低；
3、水闸闸室段为高1.2m的有坎宽顶堰，上游河道坡降为4.7‰，造成上游河道水流不畅、淤积严重；
4、闸墩、闸基、启闭排架、检修层、启闭层混凝土强度等级低，不满足现行规范强度要求；
5、下游消能段冲刷严重，已形成1～3m的深坑，护坦右岸已完全损坏，右岸边墙掉脚严重，存在坍塌风险；
6、启闭管理房基础不均匀沉降，下沉严重，墙体及地梁出现明显裂缝；
7、闸门锈蚀严重，锈蚀面积约50%，平均锈蚀深度0.3～0.6mm ，闸门橡胶止水老化，局部橡胶止水破损严重、止水不严，存在漏水现象；
8、四套闸门仅有一台启闭机，启闭耗时长，应急能力低，水闸的安全运行存在严重隐患；
9、启闭机运行年限较长（35年），配电控制设备简陋、老化，操作空间、电气设备布置不满足规范要求。高低压电气设备之间绝缘距离不够，进出线凌乱，安装不规范，未配有备用电源。
(3)安全鉴定除险加固建议
1、工程措施
鉴于水闸防洪安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全、机电设备安全不满足规范要求，建议  对该河闸拆除重建。
鉴于工作桥为拱桥、简支板桥拼装而成，建成年限长，结构存在安全隐患、防洪不满足规范要求，建议拆除重建工作桥。
2、安全监测措施
①增设变形观测设施，并按规定进行观测和资料整理。
②加强巡视检查。
3、运行管理工作
①建议完善水闸运行管理规章制度，配置专业人员进行水闸管理，提高管理人员业务素质，强化安全责任制。
②建议强化观测资料收集和整理，为水闸运行管理提供科学、详实的第一手资料。
[bookmark: _Toc1755][bookmark: _Toc1850]1.1.2水文分析
（1）自然地理
牟定河属龙川江一级支流，发源于共和镇龙虎村老虎箐溜口坡北端及佛化山，流域内有水库、坝塘、引水工程等多项，是牟定县开发利用水资源最高的河流。牟定河自西北向东南蜿蜒，纵穿山谷，进入北山寺水库后，接纳右支祭龙河续向东南过县城西侧，与石头河交汇后转向东，于江坡镇利美出县境汇入自西向北的龙川江，经禄丰、元谋县并于元谋县江边镇附近交汇金沙江。牟定河干流全长51km，分上、中、下三段：源头至龙虎村公所许家桥为上游：长10.5km，河床宽3～5m，有明显二级阶地，山高、坡陡、林密、人稀、地少。中游，从许家桥至江坡乡外庄村，长35km，河宽5～15m，全在坝区，地势平缓、村庄密集、田地集中，两岸多为农田菜地。下游：从外庄村至出口乐利美，长10km，山高谷深，人稀地少。
新甸大河闸位于牟定县共和镇新甸村民委员，经纬度坐标为E101°33′49.75"，N25°16′33.82"。新甸大河闸断面流域面积238.5km²，河道长27.1km，河道比降6.8‰，上游建有2座中型水库，4座小（1）型水库，分别为龙虎水库、庆丰水库、大跃进水库、北山寺水库、永丰水库、冬青水库，其中龙虎水库和大跃进水库位于北山寺水库径流区内。
（2）气候特征
[bookmark: _Toc6544921][bookmark: _Toc223791983][bookmark: _Toc199909088][bookmark: _Toc4348963][bookmark: _Toc280880851][bookmark: _Toc180142622][bookmark: _Toc16013][bookmark: _Toc297286056][bookmark: _Toc23414][bookmark: _Toc2034]牟定河流域处于龙川江以北，属中山地貌，总体处于哀牢山以东，大白草岭以南，对西南暖湿气流有抬升或部分屏障作用，对西北寒冷气流有一定阻挡作用，同时对偏东暖湿气流也有一定抬升作用，致使牟定河流域气候温和。本流域属北亚热带季风气候区，具有干湿季分明的特点，受地形及气候条件影响，降雨量年际变化不大，但年内分配极不均匀，据流域内牟定气象站资料统计，降雨量主要集中于6～11月，可占全年83%以上，其中6、7、8三月约占59%；而12月至次年的5月，降水量仅占全年降水量的17%，其中最枯2月仅占1%。据牟定县气象局多年资料统计，多年平均气温15.8℃，平均日照时数为2368小时，极端最高气温34.3℃极端最低气温-7.3℃；多年平均降水量851.4mm，最大年降水量为1334.7mm（1998年），最小年降水量为600.3mm（2006年）；多年平均水面蒸发量1985.5mm（Φ20cm蒸发皿），最大蒸发量为2651.8mm（1960年），最小蒸发量为1515mm（2008年），多年平均相对湿度70%；多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速为20 m/s，主风向为西南和偏南风。
本流域径流量由大气降水补给，其年径流量情势与降雨量的年际、年内变化及其分布相应，主汛期为6～10月，径流量占全年近80%，该地区年降雨量、径流量的水文年度为6～5月。
[bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc18419]（3）水情测报
新甸大河闸位于牟定县共和镇新甸村民委员，经纬度坐标为E101°33′49.75"，N25°16′33.82"。新甸大河闸断面流域面积238.5km²，河道长27.1km，河道比降6.5‰。水库流域区为山区，区内地形复杂，气候多变，为暴雨多发区。大河闸是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合效益的中型水闸，承担着下游2990亩农田的灌溉任务，保护基本农田1900亩、人口2370人。水闸安全与否影响到下游农田及沿岸人民的生命财产安危。为此，水闸在运行管理时要实时掌握上游的未来水情，利用水文预报的方法、原理获得预见期后再通过水位调度，使洪水灾害降至最低程度，从而发挥水闸兴利与防洪的作用，同时保证水闸与堤防的安全。
根据《楚水通【2023】45号文》规定，新甸大河闸情测报系统建设内容按照功能主要划分为以下几个部分：水情测报站、枢纽区视频监视站、数据传输、监测平台、数据共享推送(其他业务部门)等。
[bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc21101]1.1.3工程地质
[bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc9856][bookmark: _Toc8617][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc19575]（1）区域地质概况
[bookmark: _Toc31898][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc17308][bookmark: _Toc19060]新甸大河闸位于楚雄州牟定县共和镇(县城）南端新甸村旁龙川河上，龙川河属长江流域金沙江水系龙川江西侧支流。牟定坝子为河谷盆地(洪、坡积平原）；盆地四周山脉、水系多呈北北西－南北向延伸，区内山坡、水流平缓，为构造剥蚀形成的垅状起伏低山缓丘地貌，山顶为垄状，河流溯源侵蚀强烈，河谷深切，河床狭窄，切割深80～200m。地形总体西北高东南低（向县城龙川河倾斜），地形最高西部高化佛山高程2588m，最低东部龙川河与龙川河交会口高程1592m，高差996m。工程区西部地形坡度较陡，多为陡崖；呈不对称“V”型谷；东部地形稍缓，为缓坡丘陵。龙川河在县城（龙川镇)以上呈北西～南东流向；工程区为转弯弧形段（县城～高平村）；高平村以后至龙川江段整体呈西～东流向。盆地四周出露地层岩性主要为泥岩、砂岩、泥质粉砂岩等，物理地质现象随所处地形不同差异明显。缓坡地带主要表现为岩体风化剥蚀，陡岸主要地表表现为崩塌；区内地形开阔平坦，地表多为农田林地，河堤、陡坎滑坡泥石流等不良物理地质不发育，边坡基本稳定。
[bookmark: _Toc15764][bookmark: _Toc5841][bookmark: _Toc199836001][bookmark: _Toc7759][bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc15357173][bookmark: _Toc280880858][bookmark: _Toc223791990][bookmark: _Toc391423146][bookmark: _Toc7097][bookmark: _Toc396617204][bookmark: _Toc183510443][bookmark: _Toc391439341][bookmark: _Toc297286062][bookmark: _Toc396616705][bookmark: _Toc15357645][bookmark: _Toc391506999][bookmark: _Toc180142629][bookmark: _Toc29602][bookmark: _Toc15380328][bookmark: _Toc391506779][bookmark: _Toc29384][bookmark: _Toc396388846][bookmark: _Toc15176][bookmark: _Toc199909095][bookmark: _Toc396388673]（2）工程地质概况
新甸大河闸处于牟定城南盆地南西部的龙川河上。龙川河由北西部进入牟定盆地至工程区转向东汇入龙川江。牟定坝子为山区河谷侵蚀堆积盆地，盆地发育不全，仅存在河漫滩及Ⅰ级阶地。河床平缓，经计算得大河闸所在断面以上：径流面积为231.72km²，河道长26.4km，河道平均纵比降26.44‰。总体左岸阶地(农田低于右岸)(新甸村)1.4～3.5m左右，但闸后为公路桥(涵)，因此闸址两侧高差反映不明显。闸上游阶地左低(1731.5m)右高（1734.0m）；下游阶地原始地形左岸高于右岸，右岸为漫淮阶地，低凹，但经河道整治及农田改造填高成规状，现左岸(1730.6m)低于右岸(1732.01m)1～2m左右。由于两岸地形开阔平坦，故无滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象。
[bookmark: _Toc29540][bookmark: _Toc29124]（3）持力层选择
首选堤基持力层为砂岩、泥岩等岩体，据本次地勘成果，基岩埋深自堤顶以下6m左右，为侏罗系妥甸组泥岩、泥岩夹粉砂岩。据动力触探试验成果可得知闸基基岩：容重2.2～2.2.36g/cm3、孔隙率4～6%、吸水率3.3.～4.1%、湿抗压强度15.0～20.0MPa，软化系数0.4～0.6，剪切试验φ=26°～33°，C=16～20KPa，基本承载力0.4—0.75MPa、弹性模量1000～2000MPa、泊松比(μ)0.25～0.35。各项数据基本满足要求，地基承载力要求符合此次工程建筑标准，经水工计算，在各工况条件下，都满足稳定要求。闸基应置于妥甸组弱风化泥岩之上，闸基泥岩埋深自堤顶以下6m左右。
其次含砾粉质粘土层厚度最大可达2.4m，密实度较好，砾石占30～40%，砾石由粉砂岩、泥岩等组成。砾径0.8～3cm，呈混圆状、次棱角状，分选性差。据标贯、室内试验参数可得物理力学指标建议值：天然容重1.86～2.05 g/cm3、比重2.7～2.8，孔隙率20～30%、φ：18～31°， C：18～25KPa，基础承载力180～350KPa。基本满足承载力要求，但在原闸址区厚度不大，基岩埋深较浅，可作为堤基持力层。
上部多为含砾粉质粘土土、粉砂土、粉质粘土。中下部存有少量砂卵砾石层多夹有淤泥质粘土为松散软弱夹层，其多呈软塑状态，承载力较低，压缩变形严重，不宜作为堤基持力层。施工中建议采取挖除、毛块石换填、打桩等工程措施进行处理。
[bookmark: _Toc32474][bookmark: _Toc11733]（4）天然建筑材料
本工程施工所需建筑材料由投标人自行采购，符合质量要求。
1.1.4工程任务和规模
[bookmark: _Toc8069][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc180142634][bookmark: _Toc199909100][bookmark: _Toc297286068][bookmark: _Toc396617205][bookmark: _Toc13227][bookmark: _Toc396616706][bookmark: _Toc15357174][bookmark: _Toc396388674][bookmark: _Toc29764][bookmark: _Toc32477][bookmark: _Toc183510444][bookmark: _Toc391423150][bookmark: _Toc15380329][bookmark: _Toc223791995][bookmark: _Toc23015][bookmark: _Toc396388847][bookmark: _Toc391506780][bookmark: _Toc199836002][bookmark: _Toc15357646][bookmark: _Toc391507000][bookmark: _Toc2516][bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc280880863][bookmark: _Toc391439343]（1）工程任务
新甸大河闸水闸类型为节制闸，是以农田灌溉为主兼顾防洪的骨干挡水工程，承担着河闸两岸2650亩农田的灌溉任务，保护下游基本农田1800亩、保护下游沈屯、方屯、高平、王家村、丁家、杜家庄等村庄共计2090人。
[bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc26310]（2）工程规模
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），新甸大河闸是以农田灌溉为主兼顾防洪的骨干挡水工程，承担着河闸两岸2650亩农田的灌溉任务，保护下游基本农田1800亩、保护下游沈屯、方屯、高平、王家村、丁家、杜家庄等村庄共计2090人。新甸大河闸沿河保护对象为村庄和农田，保护人口＜5万，耕地＜5万亩，灌溉面积小于5000亩，根据防护区人口和耕地面积、灌溉面积，新甸大河闸工程等别为V等，工程规模为小（2）型，防洪标准为10年一遇（P=10%）设计，20⁓30年一遇（P=5%⁓P=3.3%）校核。
根据《防洪标准》（GB50201-2014），本工程通过水闸下泄水10年一遇（P=10%）洪峰流量为174m³/s，20年一遇（P=5%）洪峰流量为267m³/s，50年一遇（P=2%）洪峰流量为389m³/s，洪峰流量均大于100m³/s，小于1000m³/s，防洪标准为20年一遇（P=5%）设计，50年一遇（P=2%）校核。
新甸大河闸是建在龙川河上的一座节制闸，根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），堤防工程以及堤防上的闸等建筑物工程的设计防洪标准不应低于所在堤防的防洪标准，根据《云南省牟定县龙川河河道治理二期（燃灯寺至江坡段）工程初步设计报告》（审定稿）初步设计报告，防洪标准为10年一遇，新甸大河闸位于该段河道治理范围内，防洪标准不低于10年一遇。
根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），经综合考虑新甸大河闸防洪区保护等级IV级、保护人口2090人（＜5万人）、保护农田耕地1800亩（＜5万亩）、灌溉面积2650亩（＜5000亩），综合确定新甸大河闸工程等别为V等，工程规模为小（二）型河闸，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。
[bookmark: _Toc4838]1.1.5工程布置及建筑物
[bookmark: _Toc29785][bookmark: _Toc15242]（1）工程等别及建筑物级别
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水闸设计规范》（SL265-2016）的规定，新甸大河闸工程等别为V等，工程规模为小（2）型河闸，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。
[bookmark: _Toc7194][bookmark: _Toc517]（2）洪水标准
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），经综合考虑新甸大河闸防洪区保护等级IV级、保护人口2090人（＜5万人）、保护农田耕地1800亩（＜5万亩）、灌溉面积2650亩（＜5000亩），综合确定新甸大河闸工程等别为V等，工程规模为小（二）型河闸，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，设计洪水为10年一遇（P=10%），校核洪水为20年一遇（P=5%）。
[bookmark: _Toc9664][bookmark: _Toc30128]（3）地震设防烈度
根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区内地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。
[bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc17673]（4）设计流量
根据水文计算成果，设计洪水为10年一遇（P=10%），对应洪峰流量为174m³/s；校核洪水为20年一遇（P=5%），对应洪峰流量为267m³/s。
[bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc6364]（5）使用年限及耐久性
根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），确定主要建筑物工程合理使用年限为30年，主要水工建筑物所处的侵蚀环境类别为二类，混凝土最低强度等级不低于C25，最小水泥用量不得小于260Kg/m³。板、墙混凝土最小保护层厚度为25mm，梁、柱、墩混凝土最小保护层厚度为35mm。钢筋混凝土结构允许最大裂缝开展宽度为0.3mm。新甸大河闸主要功能为灌溉，属于农业区，没有对混凝土产生侵蚀的工业污水，混凝土没有防腐之忧。各项工程施工时，必须有严格的施工技术要求和质量验收要求，确保所有水工建筑物耐久性达到设计的合理使用年限。在工程运行期间，必须制定严格的调度运行管理制度，并按期对所有水工建筑物进行检测和维修。
[bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc21755]（6）工程总体布置
本次改造的新甸大河闸位于牟定县城以南5.0km，新米公路（乡道）旁的龙川河上，是一座以灌溉为主的节制闸。目前新甸大河闸上下游段的龙川河河道治理已完成，两岸皆有公路可通行，交通条件十分便利，新甸大河闸宽26.8m，闸门高4.2m，闸墩高5.2m，地理位置为E101°33′49.75"，N25°16′33.82"。
改造后，新甸大河闸由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段、下游连接段组成，全长70m。其中上游连接段长15m，铺盖段长10m，闸室段长5.0m，消力池段长25m、下游连接段10.0m。
1、上游连接段（0-025.0～0-010.0）
上游连接段长15m，底板为整平天然河床，边墙高由2.0m渐变至5.2m，均为直墙式断面，断面顶宽50cm，迎水面坡比1:0.05，背水面坡比1:0.5，基础埋深1.0m。墙身设DN50PVC排水管，间距1.5m，梅花型布置，排水孔靠回填土侧设反滤碎石包，采用土工布包裹。
2、铺盖段（0-010.0～0+000.0）
铺盖段长10.0m，进口段底宽25m，边墙高5.2m。底板采用C25钢筋混凝土浇筑，底板厚0.6m；边墙为C20埋石混凝土结构，为直墙式断面，断面顶宽50cm，迎水面坡比1:0.05，背水面坡比1:0.5，基础埋深1.0m。墙身设DN50PVC排水管，间距1.5m，梅花型布置，排水孔靠回填土侧设反滤碎石包，采用土工布包裹。
3、闸室段（0+000.0～0+005.0）
闸室段长5.0m，底板高程1728.4m，闸室段设3孔，总净宽24m，单孔净宽8.0m，设置两个中墩，中墩厚1.4m；2个边墩，边墩厚1.4m。闸室底板厚1.0m，闸室段上下游设2个齿槽，底坡i=0，混凝土强度均为C30。
①底板结构布置
闸室基础为土基，根据《水闸设计规范》（SL256-2016）岩基分段长度不宜超过20m，土基分段长度不宜超过35m，故本闸不需要设置分缝。
②闸墩结构布置
为满足闸室稳定要求，增加闸室有效重量和获得较理想的闸室流态，闸墩采用钢筋混凝土实心结构，其长度与闸室底板等长，中墩厚度根据主门槽及启闭机台排架柱的布置要求确定为1.4m，中墩上、下游作成圆弧形墩头，以改善进出水流态。边墩设计应充分考虑两侧土压力荷载影响，由于本闸室受力条件较好，取边墩厚度1.4m，其长度与闸室底板等长。
③闸门及启闭台
由于新甸大河闸坐落在基岩上，综合考虑闸址和现状闸室上游交通桥两岸连接道路位置，将工作门、启闭机台布置在上游侧，闸顶交通桥仍布置在下游侧。根据闸门运行要求，确定启闭机台顶面高程为1738.1m，启闭机大梁采用现浇钢筋混凝土结构，梁高0.4m。启闭机大梁支撑于排架上。排架柱断面尺寸为0.4m×0.4m。为保护启闭机设备，同时给水闸的运行管理提供条件，在启闭机台上设启闭机房，启闭机房净高3.7m，宽4.2m。
工作闸门选用直升式平板定轮钢闸门，偏下游布置，门槽中心线距闸墩上游边缘2.5m，门槽尺寸0.41×0.28m（宽×深）。
4、斜坡消力池段（0+005.0～0+015.0）
斜坡消力池段长10.0m，消力池底宽26.8m，底板厚1.0m，为C25钢筋混凝土结构；边墙为C20埋石混凝土结构，高5.1m，为直墙式断面，断面顶宽50cm，迎水面坡比1:0.05，背水面坡比1:0.5，基础埋深1.0m。墙身设DN50PVC排水管，间距1.5m，梅花型布置，排水孔靠回填土侧设反滤碎石包，采用土工布包裹，此段共设置2道齿。
5、水平消力池段（0+015.0～0+030.0）
水平消力池段长15.0m，消力池底宽26.8m，首端底板厚0.8m，末端底板厚0.5m，采用C25钢筋混凝土结构；边墙高5.1m，边墙为C20埋石混凝土结构，为直墙式断面，断面顶宽50cm，迎水面坡比1:0.05，背水面坡比1:0.5，基础埋深1.0m，墙身设DN50PVC排水管，间距1.5m，梅花型布置，排水孔靠回填土侧设反滤碎石包，采用土工布包裹。此段共设置2道齿槽，底板设置φ100mm的PVC排水管，排水管端头设0.3m×0.3m碎石反滤包，外包250g/㎡土工布，间距1.5m，呈梅花型布置。
6、下游连接段
下游连接段长10.0m，底板为防冲槽，采用块石抛填，抛填厚度1.0m，边墙高由5.1m渐变至1.5m，为直墙式，断面顶宽50cm，迎水面坡比1:0.05，背水面坡比1:0.5，基础埋深1.0m，墙身设DN50PVC排水管，间距1.5m，梅花型布置，排水孔靠回填土侧设反滤碎石包，采用土工布包裹。
7、交通桥
本桥共设置3跨共组合为1联：(13m预应力混凝土空心板+9.4m普通钢筋混凝土空心板+13m预应力混凝土空心板)， 先简支后连续；桥面全宽8.5m，桥面净宽7.5m，桥梁长度39.46m。主要构造如下：上部结构参考新颁布的标准图设计，采用高75cm的预应力混凝土空心板，现浇普通钢筋混凝土空心板梁高采用75cm。下部构造为：下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。
8、泵房工程
根据河闸平面布置，需拆除河闸左岸已建泵房，拆除后在河闸左岸北侧20m处恢复提水泵站，泵房占地20㎡，宽4.0m，长5.0m。泵站内配备一台，型号为W150-125（1）A/2/11卧式离心泵（Q=120m³/h、扬程16m，电机11KW）。同时设置25.2mDN300螺旋钢管进水管(Q235 壁厚4.5)进水管，在泵房外设置1座2m×2m集水井，泵站从集水井内取水，取水高程为1729.4m，水泵中心点高程为1732.4m，出水管采用DN219螺旋钢管，长12.6m，出水管末端布置在泵站旁引水渠处，出水口高程为1734.4m。
[bookmark: _Toc12767]1.1.6机电及金属结构
本次闸室设计拟定开敞式和胸墙式两种闸室型式进行技术经济比较。根据比较结果，开敞式闸室方案存在工程投资较省、操作运行方便、可靠性高等优势。一般节制闸采用开敞式水闸较多，本次设计选用原开敞式结构；根据4.6章节计算成果，在校核水位流量下，闸门总净宽需扩至22.9m。闸槛高程确定后，根据水闸的设计流量及水位，计算确定闸室净宽，净宽确定后，根据现场地形、管理范围、征占地、运行管理、投资等因素综合考虑，新甸大河闸本次设计推荐采用3孔×8m，设置2个中墩，2个边墩，总净宽26.8m。
综上所述，根据现场地形、管理范围、征占地、运行管理、投资等因素综合考虑新甸大河闸重建后闸孔数3孔，配3台QP-2×250kN手电两用卷扬式启闭机，每台配套电机额定功率为15kW，为满足3台启闭机同时启闭，本次新增一台75KW备用发电机。
本工程现状为4孔×3m，中墩为3个，每个宽1.2m，总净宽为15.5m。根据4.6章节计算成果，在校核水位流量下，闸门总净宽需扩至22.9m。闸槛高程确定后，根据水闸的设计流量及水位，计算确定闸室净宽，净宽确定后，根据现场地形、管理范围、征占地、运行管理、投资等因素综合考虑，新甸大河闸本次设计推荐采用3孔×8m，设置2个中墩，2个边墩，总净宽26.8m。
新甸大河闸重建后闸孔数3孔，配3台QP-2×250kN手电两用卷扬式启闭机，每台配套电机额定功率为15kW。为满足3台启闭机同时启闭，本次新增一台75KW备用发电机。
[bookmark: _Toc14639]1.1.7消防设计
为保证新甸大河闸的施工及运行安全，在管理区及生活区等建筑物设计中贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，遵循国家有关方针政策和国家现行的有关设计标准、规范，积极采用行之有效的先进防火技术，做到保障安全、使用方便、经济合理。
[bookmark: _Toc24038]1.1.8施工组织设计
[bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc16969]（1）工程条件
共和镇新甸大河闸位于牟定县共和镇新甸村委会新甸村龙川河上，属长江流域龙川江支流龙川河，河道水闸地理位置坐标为：东经101°33′49.75″，北纬25°16′33.82″。闸址处控制径流面积231.72km²、河道长26.4km，河床平均比降26.44‰。
新甸大河闸是以农田灌溉为主兼顾防洪的骨干挡水工程，承担着河闸两岸2650亩农田的灌溉任务，保护下游基本农田1800亩、保护下游沈屯、方屯、高平、王家村、丁家、杜家庄等村庄共计2090人。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程等别为V等，工程规模为小（2）型。该工程为除险加固工程，主要工程项目包括河闸拆除重建、拆除重建工作桥。
工程建设所需主要是水泥、钢材、木材、柴油、汽油等，在牟定县城内都可购到，有较充分的货源供应，运距17㎞。工程所需砂料到牟定老纳砂石料场购买运距52km，工程所需石料到牟定清水河石料场购买运距17km。
施工用水就近从库内抽取，自压供水到工程区各工作面。
施工用风在施工区设一台V/Y-6/7移动式空压机供风。
施工用电为自备电源供电。
[bookmark: _Toc29302][bookmark: _Toc31761]（2）主体工程施工
主要工程项目包括河闸拆除重建、拆除重建工作桥。
所有砼和砂浆在施工前应进行现场配合比试验，以确定合理的施工配合比参数，配合比参数确定后不宜更改，当原材料发生变化时，应重做现场配合比试验。
总体施工工序为：原河闸、工作桥及基础拆除→基础槽挖→钢筋混凝土浇筑→回填土石料。
[bookmark: _Toc11007][bookmark: _Toc21905]（3）施工进度
总工期6个月。
[bookmark: _Toc12348]1.1.10环境保护设计
本设计的任务是具体落实环境影响评价中提出的各项环境保护措施，通过实施保护措施，将施工期的不利影响控制在允许范围以内，使施工区河段内河水水质符合地表水水质功能区划要求；并提出环境保护管理和环境保护投资概算。
（1）水闸除险加固工程将占用一定面积的土地，增加对工程区土壤环境的压力。
（2）工程施工时，施工区人口聚集，有可能造成局部地区的传染病流行。因此在施工过程中应加强施工区的卫生防疫工作。
（3）工程施工过程中可能因土石方采挖、堆存而对地表植被和部分耕地造成破坏，增加水土流失。在施工结束后应组织恢复地表植被工作，并恢复原有耕地的使用功能。
（4）工程施工过程中要采取相应措施减少或避免水质污染、空气污染、噪声污染并做好水土保持工作。
列入牟定县新甸大河闸除险加固工程环境保护投资的项目主要为施工期为减免本工程不利影响所需采取的环境保护措施，其主要包括施工期水质保护、大气质量保护、噪声防护、人群健康保护、环境保护管理及监测等。
[bookmark: _Toc6932]1.1.11水土保持设计
牟定县新甸大河闸除险加固工程，水土流失防治责任范围总面积为0.68hm²，其中牟定县新甸大河闸除险加固工程永久征地总面积为0.47hm²，建构筑物占地0.154hm²，河流水面0.31hm²。
临时占地总面积为0.22hm²，其中耕地0.01，水工建筑用地0.16hm²，河流水面0.05hm²；影响基本农田（水田）0.01hm²。
本工程建设防治责任范围包括项目建设区，其中项目建设区为工程的永久和临时征地范围及没有征但占用的河道水域、河滩地，主要包括：河道工程防治区、堤防工程防治等区域。
1.1.12劳动安全与工业卫生
在工程总体布置设计中，应全面考虑工程所在地的气象、地质、雷电、洪水、地震等自然条件和周边情况，预测其对劳动安全与工业卫生的主要危险因素，对各建筑物、交通道路、安全卫生设施、环境绿化等进行统一规划、合理安排。
凡易发生危及人身安全事故的场所均应按照《安全标志》GB2894、《安全色》GB2893和《安全标志使用导则》GB16179等标准的要求，设置安全标志或涂安全色为严格执行《中华人民共和国安全生产法》，贯彻“安全第一，预防为主”的方针安全设置必须做到“劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。
[bookmark: _Toc2109]1.1.13节能设计
本次项目从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等多个方面已进行了优化设计，在保障工程安全，满足工程要求的前提下，实现资源优化配置，节约能源。工程设计及施工中采用高效节能设备，在满足工程要求的前提下，选用能耗低，易施工、造价低的建筑材料。在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和施工秩序，符合我国固定资产投资项目节能设计要求。经计算牟定县新甸大河闸除险加固工程建设期间消耗电力64.7 万 kw.h，柴油 11.03t，汽油4.41t，新水 1.34万t.压缩空气 7.77 万 m，折合标准煤 16.54 吨。
工程建设中的节能措施有供电照明节能、启闭机械节能、建筑节能、施工单位节能管理等，通过上述方面的措施在水库的施工期和运行期有效的节约了原材料的损耗(主要是水泥、钢筋、木料等)，及风、水、电、油的损耗。
[bookmark: _Toc15174]1.1.14工程管理设计
新甸大河闸除险加固工程现有管理机构为“共和镇水务服务中心”，均隶属牟定县水务局。本次工程现场管理单位按行政区划分，新甸大河闸除险加固后，不改变原工程的功能和范围，现有人员编制按有关规定已满足要求，本次管理机构和人员编制不做变动。
[bookmark: _Toc11440]1.1.15工程信息化
主要建设内容：闸门控制系统
闸门控制系统其主要特点是将各种功能集中于显示屏上面，包括闸门控制、水利水质监测、数据采集展示等，搭建无人值守监控平台，通过远程监控实现与现场监控一致的管理功能。通过计算机监控系统，可以实时、准确、有效地完成对整个水利设施的安全监控和自动化控制。规模可大可小，根据项目实际情况定做。
[bookmark: _Toc460405946][bookmark: _Toc2326][bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc20661]1.2其他承包人承担的工程项目和工作内容
承包人须承担供自己使用的施工及生活供水设施的设计、施工、维护，施工辅助企业的建设和管理、机械加工、修理场地的平整，施工区内临时道路维护，主变以下的供电设施等。
[bookmark: _Toc460405947][bookmark: _Toc11902][bookmark: _Toc17571][bookmark: _Toc13261]1.3发包人提供的图纸及文件
[bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc10305][bookmark: _Toc460405948][bookmark: _Toc2731]1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件：
（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。
（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、实验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
[bookmark: _Toc460405949][bookmark: _Toc17374][bookmark: _Toc8349][bookmark: _Toc19600]1.3.2发包人供图计划
（1）发包人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
（4）发包人应向承包人提供 3 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。
[bookmark: _Toc7496][bookmark: _Toc2573][bookmark: _Toc460405950][bookmark: _Toc24574]1.3.3发包人提供施工图纸的期限
（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 14 天内提供给承包人。
（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目施工前 14天内提供给承包人。
（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 14 天内提供给承包人。
（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前28天提供给承包人。
（5）用于金属结构的制作安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。
（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。
[bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc460405951][bookmark: _Toc14884]1.3.4施工图纸的修改
（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后14天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 14 天前及时签发设计修改图。
（3）若应施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理实限内补发正式施工图纸。
[bookmark: _Toc460405952][bookmark: _Toc13958][bookmark: _Toc13329][bookmark: _Toc16966]1.4承包人提交的图纸和文件
[bookmark: _Toc460405953][bookmark: _Toc24953][bookmark: _Toc7368][bookmark: _Toc20561]1.4.1承包人文件的提交计划
承包人应在签署协议书后21天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的 内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交文件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
[bookmark: _Toc460405954][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc8599][bookmark: _Toc13388]1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件 
（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前7天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc460405955][bookmark: _Toc29294][bookmark: _Toc6584]1.4.3施工总进度计划
（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
1）作业和相应节点编号；
2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
3）持续时间；
4）最早开工及最早完工日期；
5）最迟开工及最迟完工日期；
6）总时差和自由时差；
7）主要项目施工强度曲线；
8）附需要资源和说明。
[bookmark: _Toc460405956][bookmark: _Toc10895][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc16968]1.4.4施工总布置设计
（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后14天内批复承包人。
（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图，主要抛面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
[bookmark: _Toc460405957][bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc21231][bookmark: _Toc22347]1.4.5主要施工方法和措施
（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。
（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
[bookmark: _Toc31094][bookmark: _Toc25622][bookmark: _Toc460405958][bookmark: _Toc24732]1.4.6承包人文件的审批
（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1）同意按此执行；或
2）按修改意见执行；或
3）修改后重新提交；或
4）不予批准。
（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署拦签注处理意见后，发还承包人执行。
（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
[bookmark: _Toc460405959][bookmark: _Toc9437][bookmark: _Toc12922][bookmark: _Toc20045]1.5发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc460405960][bookmark: _Toc17987][bookmark: _Toc58]1.5.1发包人提供的材料
（1）材料供应计划
承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末前、每季度末的7天前和每月末的3天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人审批确认后作为发包人分期供应材料的依据。
[bookmark: _Toc2181][bookmark: _Toc4009][bookmark: _Toc29092]（2）材料交货验收
承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。
[bookmark: _Toc460405961][bookmark: _Toc29992][bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc24393]1.5.2发包人提供的工程设备
（1）承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人审批。监理人应在收到承包人提交件后的14天内批复承包人。
（2）由发包人提供给承包人安装的工程设备，应按照监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比商定计划提前14天内到货。提前超过14天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。
（3）监理人应在设备到达卸货地点的 24小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）4小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。
（4）由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。
（5）工程设备的交货验收：
1）由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。
2）若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。
3）若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。
[bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc3538][bookmark: _Toc460405962][bookmark: _Toc2658]1.6承包人提供的材料和设备
[bookmark: _Toc16147][bookmark: _Toc10581][bookmark: _Toc460405963][bookmark: _Toc16367]1.6.1承包人提供的材料
（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：
1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人。
2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定。
3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。
[bookmark: _Toc24958][bookmark: _Toc9060][bookmark: _Toc495]（2）不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
[bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc22177][bookmark: _Toc15976]（3）材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人审查。经监理人批准后，才能采用代用材料。
[bookmark: _Toc5977][bookmark: _Toc801][bookmark: _Toc460405964][bookmark: _Toc16962]1.6.2承包人提供的工程设备
按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的全部责任。
[bookmark: _Toc27560][bookmark: _Toc460405965][bookmark: _Toc27912][bookmark: _Toc2257]1.6.3承包人提供的施工设备
（1）承包人应在签署合同协议书后21天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人审批。施工设备清单的内容应包括：
1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
（2）承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。
（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
[bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc460405966][bookmark: _Toc3665]1.6.4不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc5483][bookmark: _Toc460405967][bookmark: _Toc23549][bookmark: _Toc28797]1.7进度计划的实施
[bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc460405968][bookmark: _Toc21899][bookmark: _Toc10372]1.7.1年进度计划
承包人在每年开始前的经天向监理人报送年度计划，其内容和要求包括：
（1）按合同计划要求，列出计划完成的年工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。
（2）列出该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。
（3）提出发包人提供施工图纸的计划要求。
（4）提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。
（5）列出该年施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。
[bookmark: _Toc10287][bookmark: _Toc460405969][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc6652]1.7.2月进度计划
监理人要求承包人提供季、月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：
（1）按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；
[bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc15592][bookmark: _Toc6491]（2）列出该季、月所需施工设备数量及材料计划；
（3）提出该季、月皮包人应提供的施工图纸目录等。
[bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc460405970][bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc32408]1.7.3月进度报告
（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc15239][bookmark: _Toc18630]1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；
2）月完成的工程形象进度图；
3）材料实际进货、消耗和库存量；
4）现场施工设备的投运数量和运行状况；
5）工程设备的到货情况；
6）劳动力数量（本月及预计下个月劳动力的数量）；
[bookmark: _Toc10162][bookmark: _Toc5128][bookmark: _Toc20663]7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
8）进度计划调整及其说明；
9）质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；
10）安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。
（2）月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc23742][bookmark: _Toc460405971][bookmark: _Toc18662]1.7.4进度会议
（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
（2）承包人应在月进度会议上按规定的格式提交月进度报表，进度报表的内容包括：
l）上月之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；
2）本月实际完成工程量统计；
3）下月计划完成的工程量；
4）工程质量情况；
5）要求监理人协调解决的主要问题。
[bookmark: _Toc460405972][bookmark: _Toc16288][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc9732]1.7.5进度计划的调整和修订
在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》第16.2款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。
[bookmark: _Toc1244][bookmark: _Toc15627][bookmark: _Toc460405973][bookmark: _Toc7322]1.8工程质量的检查和检验
[bookmark: _Toc15536][bookmark: _Toc460405974][bookmark: _Toc1014][bookmark: _Toc12859]1.8.1承包人的质量自检
（1）承包人应按本合同《通用合同条款》第22.1款的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。
（2）承包人应按本合同《通用合同条款》第22.2款的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。
[bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc460405975][bookmark: _Toc23455]1.8.2监理人的质量检查
（1）监理人有权按本合同《通用合同条款》第22.3款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验.
（2）监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》第23.2款规定办理。
（3）监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。
（4）监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。
[bookmark: _Toc22820][bookmark: _Toc5124][bookmark: _Toc460405976][bookmark: _Toc23885]1.9临时设施
[bookmark: _Toc8656][bookmark: _Toc13128][bookmark: _Toc460405977][bookmark: _Toc26789]1.9.1施工交通
（1）承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通道和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
（2）承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
（3）承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
（4）本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5.12款的规定办理。
[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc18370][bookmark: _Toc460405978][bookmark: _Toc14245]1.9.2施工供电
（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
（3）承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
[bookmark: _Toc20758][bookmark: _Toc8992][bookmark: _Toc460405979][bookmark: _Toc20735]1.9.3施工供水
（1）除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63－89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
（3）承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
[bookmark: _Toc460405980][bookmark: _Toc4743][bookmark: _Toc6081][bookmark: _Toc9620]1.9.4施工照明
（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.10.3条的规定。
（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。
[bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc6816][bookmark: _Toc460405981][bookmark: _Toc27352]1.9.5施工通信
（l）除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由承包人与邮电部门签订协议。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定办理。
[bookmark: _Toc16621][bookmark: _Toc460405982][bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc9013]1.9.6砂石料和土料开采加工系统
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料和土料，并负责砂石料、预制件和土料加工系统的设计和施工以及开来加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维修。
（2）砂石料和土料开采加工系统的生产能力和规模应根据施工总进度计划对各种砂石料和土料的需要，进行料场的开采、加工、储存和供料平衡后选定，配置的开采加工设备应满足砂石料和土料的高峰用量要求。
（3）承包人提供的各种砂石料和土料应满足本合同施工团纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。
（4）应按批准的施工总布置规划进行砂石料和土料开来加工系统的布置和设计，并应做好场地排水、防洪保护和弃渣处理及防止污染环境等措施。
[bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc460405983][bookmark: _Toc5373][bookmark: _Toc11797]1.9.7混凝土生产系统
（1）承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。
（2）混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和挠筑强度等级要求。
[bookmark: _Toc17111][bookmark: _Toc460405984][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc19519]1.9.8施工机械修配和加工厂
（1）承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：
1）机械修配厂（站）；
2）预制混凝土构件加工厂；
3）钢筋加工厂；
4）木材加工厂；
（2）承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。
[bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc460405985][bookmark: _Toc32082][bookmark: _Toc25935]1.9.9仓库和堆料场
（1）承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。
（2）储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。
（3）各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃碴料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。
[bookmark: _Toc460405986][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc2198][bookmark: _Toc32646]1.9.10临时房屋建筑和公用设施
（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施。
（2）承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。
[bookmark: _Toc11001][bookmark: _Toc25153][bookmark: _Toc460405987][bookmark: _Toc29935]1.10施工安全保护
[bookmark: _Toc460405988][bookmark: _Toc17701][bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc20601]1.10.1承包人的安全保护责任
（1）承包人必须按本合同《通用合同条款》第28.2款规定屉行其安全保护职责。承包人应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。
（2）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第1.10.11条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核合格者才准上岗。
（3）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。
（4）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。
[bookmark: _Toc31440][bookmark: _Toc460405989][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc18872]1.10.2劳动保护
承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。
[bookmark: _Toc460405990][bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc984][bookmark: _Toc15570]1.10.3照明安全
（1）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于表1-1的规定。
表1-1    最低照明度的规定数值
	序号
	作业内容和地区
	照明度

	L
	一般施工区、开挖和弃碴区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路
	30

	2
	混凝土挠筑区、加油站、现场保养场
	48

	3
	室内、仓库、走廊、门厅、出口过道
	48

	4
	地弄和一般地下作业区（隧洞）
	36

	5
	安装间、地下作业攀登面
	110

	6
	一般施工辅助工厂
	110

	7
	特殊的维修车间
	220


（2）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明用电应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099—1999第13.3节的规定。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。
[bookmark: _Toc460405991][bookmark: _Toc10132][bookmark: _Toc23429][bookmark: _Toc32690]1.10.4接地及避雷装置
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
[bookmark: _Toc24315][bookmark: _Toc460405992][bookmark: _Toc21212][bookmark: _Toc30842]1.10.5有害气体的控制
在地下工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。
[bookmark: _Toc11693][bookmark: _Toc460405993][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc18455]1.10.6炸药、雷管和油料的存放和运输
承包人应将炸药、雷管和油料存放在按本章第1.9.9条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式必须严格遵守国家有关规定。
[bookmark: _Toc6591][bookmark: _Toc26346][bookmark: _Toc460405994][bookmark: _Toc28888]1.10.7爆破
（1）承包人应按本章第1.10.1条（1）项批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。
（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。
[bookmark: _Toc26542][bookmark: _Toc31123][bookmark: _Toc460405995][bookmark: _Toc2509]1.10.8消防
（1）若发包人按本合同《专用合同条款》第29.2款规定，需要委托承包人组建消防队伍时，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（2）若发包人或发包人委托其它单位组建消防队伍时，承包人仍应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
[bookmark: _Toc14217][bookmark: _Toc29737][bookmark: _Toc460405996][bookmark: _Toc21849]1.10.9洪水和气象灾害的防护
承包入应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一且发现有可能危及工程和人身酚产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。
[bookmark: _Toc3058][bookmark: _Toc460405997][bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc19357]1.10.10信号
（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：
1）标准道路信号；
2）报警信号；
3）危险信号；
4）控制信号；
5）安全信号；
6）指示信号。
（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。
[bookmark: _Toc460405998][bookmark: _Toc21162][bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc13519]1.10.11安全防护手册
承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后28天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：
[bookmark: _Toc22666][bookmark: _Toc31648][bookmark: _Toc20782]（1）防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；
（2）升降机和起重机的使用；
（3）各种施工机械的使用；
（4）炸药的储存、运输和使用；
（5）汽车驾驶安全；
（6）用电安全；
（7）地下开挖作业的安全；
（8）高边坡开挖作业的安全、围栏；
（9）灌浆作业的安全；
（10）模板、脚手架作业的安全；
（11）皮带运输机使用的安全；
（12）混凝土浇筑作业的安全；
（13）闸门和启闭机安装作业的安全；
（14）机修作业的安全；
（15）压缩空气作业的安全；
（16）高空作业的安全；
（17）焊接作业的安全和防护；
（18）油漆作业的安全和防护；
（19）意外事故和火灾的救护程序；
（20）防洪和防气象灾害措施；
（21）信号和告警知识；
（22）其它有关规定。
[bookmark: _Toc21341][bookmark: _Toc30615][bookmark: _Toc460405999][bookmark: _Toc96]1.11环境保护
[bookmark: _Toc30263][bookmark: _Toc460406000][bookmark: _Toc3108][bookmark: _Toc329]1.11.1遵守环境保护的法律、法规和规章
承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
[bookmark: _Toc460406001][bookmark: _Toc1421][bookmark: _Toc27046][bookmark: _Toc16576]1.11.2环境保护措施计划
承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：
[bookmark: _Toc3985][bookmark: _Toc11473][bookmark: _Toc12983]（l）施工弃碴的利用和堆放；
（2）施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；
[bookmark: _Toc13979][bookmark: _Toc31863][bookmark: _Toc9964]（3）防止饮用水污染措施；
（4）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
[bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc3042][bookmark: _Toc1055]（5）施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
（6）完工后的场地清理。
[bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc460406002][bookmark: _Toc11057][bookmark: _Toc7241]1.11.3施工弃碴的治理
承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃碴的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃碴冲蚀商床或淤积河道、沟渠。
[bookmark: _Toc460406003][bookmark: _Toc23194][bookmark: _Toc8958][bookmark: _Toc11882]1.11.4环境污染的治理
（l）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
（2）承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
[bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc460406004][bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc6557]1.11.5场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
[bookmark: _Toc460406005][bookmark: _Toc26701][bookmark: _Toc32545][bookmark: _Toc7918]1.12现场施工测量
[bookmark: _Toc460406006][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc1207][bookmark: _Toc30509]1.12.1测量基准
（1）监理人应按本合同《通用合同条款》第27条的规定，在发出开工通知前7天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。
（2）承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。
（3）承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后42天内，将施工控制网资料报送监理人审批。
[bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc460406007][bookmark: _Toc6658]1.12.2施工测量
（1）承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。
（2）承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。
若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
（3）承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
[bookmark: _Toc460406008][bookmark: _Toc20014][bookmark: _Toc3101][bookmark: _Toc17428]1.13现场试验
[bookmark: _Toc15855][bookmark: _Toc460406009][bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc23803]1.13.1材料试验
（l）承包人应按本合同《通用合同条款》第24条规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的28天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。
（2）承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。
（3）若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。
[bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc460406010][bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc13600]1.13.2现场工艺试验
（1）承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如焊接试验以及钢筋机械连接试验等）。承包人应在每项现场工艺试验开始前14天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。
（2）承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、承包人法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于工程施工。
[bookmark: _Toc460406011][bookmark: _Toc22644][bookmark: _Toc21634][bookmark: _Toc19344]1.14保险
[bookmark: _Toc17997][bookmark: _Toc27479][bookmark: _Toc460406012][bookmark: _Toc21844]1.14.1投保险种
发包人和承包人应按本合同《通用合同条款》第48、49和50条的规定投保以下险种：
（1）工程险（包括材料和工程设备）；
（2）第三者责任险；
（3）施工设备险；
（4）人身意外伤害险。
[bookmark: _Toc3952][bookmark: _Toc460406013][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc5051]1.14.2保险责任
[bookmark: _Toc5997][bookmark: _Toc23878][bookmark: _Toc15515]（1）工程险和第三者责任险
由发包人根据上级批复确定是否投保工程险和第三者责任险，承包人不需列报。
[bookmark: _Toc7896][bookmark: _Toc5357][bookmark: _Toc28721]（2）施工设备险
施工设备险由承包人负责投保，其保险费用应计人施工设备的运行费内，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc29644][bookmark: _Toc31616]（3）人身意外伤害险
发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc2212][bookmark: _Toc17824][bookmark: _Toc460406014][bookmark: _Toc5451]1.15工程量计量方法
[bookmark: _Toc15557][bookmark: _Toc11505][bookmark: _Toc460406015][bookmark: _Toc19188]1.15.1说明
（1）本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》第31条规定进行计量。
（2）所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
（3）凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。
（4）实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。
[bookmark: _Toc29182][bookmark: _Toc13658][bookmark: _Toc460406016][bookmark: _Toc15951]1.15.2重量计量的计算
（1）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。
（2）钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计人钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量预应力钢绞线、预应力钢筋和预应力钢丝的工程量，按锚固长度与工作长度之和计算重量，钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等各自的单价中。
[bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc11164][bookmark: _Toc460406017][bookmark: _Toc3818]1.15.3面积计量的计算
结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。
[bookmark: _Toc460406018][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc14365][bookmark: _Toc9729]1.15.4体积计量的计算
（1）结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。
（2）混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实割的工程量进行最终计量。
[bookmark: _Toc1714][bookmark: _Toc460406019][bookmark: _Toc26254][bookmark: _Toc27447]1.15.5长度计量的计算
所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。
[bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc15003][bookmark: _Toc460406020][bookmark: _Toc25628]1.16计量和支付
[bookmark: _Toc460406021][bookmark: _Toc4219][bookmark: _Toc3088][bookmark: _Toc16016]1.16.1进场费
承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，应由承包人分摊到相应项目的投标报价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc22163][bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc460406022][bookmark: _Toc27389]1.16.2临时设施建设费
本章第1.9节所列的各项临时设施，包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用由承包人分摊计入相应项目的投标报价中。
[bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc460406023][bookmark: _Toc19306][bookmark: _Toc20681]1.16.3保险费
承包人根据自身情况进行投保，保险费自己支付。
[bookmark: _Toc8053][bookmark: _Toc460406024][bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc19760]1.16.4退场费
工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，应由承包人自己承担。
[bookmark: _Toc460406025][bookmark: _Toc19166][bookmark: _Toc10503][bookmark: _Toc25034]1.16.5其它费用
除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc31521][bookmark: _Toc460406026][bookmark: _Toc21592][bookmark: _Toc3328]1.17技术标准和规程规范
（1）除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
（2）当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
（3）技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的栋准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
（4）在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
（5）本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。
（6）本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。
[bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc14459][bookmark: _Toc460406027][bookmark: _Toc32003]2土石方明挖
[bookmark: _Toc460406028][bookmark: _Toc6063][bookmark: _Toc24399][bookmark: _Toc4601]2.1说明
[bookmark: _Toc12873][bookmark: _Toc460406029][bookmark: _Toc22850][bookmark: _Toc13897]2.1.1范围
（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、石料场、砂砾料场、公路、房屋基础以及其他监理人指明的土方明挖工程。其开挖工作内容包括；准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。
（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质特性的土方工程。
[bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc460406030][bookmark: _Toc24428][bookmark: _Toc10543]2.1.2承包人的责任
（1）承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方明挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。
（2）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批.承包人必须注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计人报价，发包人不予另行支付。
（3）在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。
（4）修建施工区内专用铁路和专用公路的土石方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的有关行业规范执行。
（5）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，井尽可能做到不影响其正常使用。
（6）承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.10.3条规定安设足够的照明。
[bookmark: _Toc460406031][bookmark: _Toc3249][bookmark: _Toc12411][bookmark: _Toc21677]2.1.3主要提交件
2.1.3.1施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc6526][bookmark: _Toc5081][bookmark: _Toc6800]（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置）；
（2）开挖方法和程序；
（3）施工设备的配置和劳动力安排；
（4）排水或降低水位措施；
（5）开挖边坡保护措施；
（6）土料利用和弃碴措施；
（7）质量与安全保证措施；
（8）施工进度计划等。
2.1.3.2开挖放样资料
每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任，承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。
2.1.3.3完工验收资料
土方明挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定提交以下完工验收资料：
（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；
（2）质量检查和验收报告；
（3）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc1615][bookmark: _Toc10712][bookmark: _Toc460406032][bookmark: _Toc12540]2.1.4引用标准和规程规范
（1）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301－88；
[bookmark: _Toc14506][bookmark: _Toc26301][bookmark: _Toc12780]（2）《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202－83；
（3）《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201一83；
（4）《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49－94。
[bookmark: _Toc460406033][bookmark: _Toc9748][bookmark: _Toc28580][bookmark: _Toc11572]2.2场地清理
场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃碴场等施工用地需要清理的全部区域的地表。
[bookmark: _Toc460406034][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc14815][bookmark: _Toc8454]2.2.1植被清理
（1）承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废碴及监理人指明的其它有碍物。
（2）除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少2m的距离。
（3）主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。
（4）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。
（5）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示，将其运到指定地点堆放。
（6）凡属无价值可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。
（7）凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
（8）场地清理中发现的文物古迹，承包人应按本合同《通用合同条款》第57条的规定办理。
[bookmark: _Toc460406035][bookmark: _Toc25145][bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc13504]2.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
（1）表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。
（2）堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划，合理使用有机土壤。
[bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc460406036][bookmark: _Toc7173][bookmark: _Toc2928]2.3土石方开挖
[bookmark: _Toc31738][bookmark: _Toc8232][bookmark: _Toc460406037][bookmark: _Toc29562]2.3.1土石方定义
（1）本章所指土石方系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、黏土、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、及软弱的全风化岩石及强风化岩石，以及小于或等于0.7m3的孤石或岩块等，土方为无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。石方为需辅助采用爆破技术才能开挖的全部材料。
（2）土石方明挖分为一般明挖和沟槽开挖。一般明挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑，进行的上述土石方材料的大断面地面开挖，掏槽开挖系指施工图纸标明的、并需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖。
[bookmark: _Toc460406038][bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc18447][bookmark: _Toc20989]2.3.2开挖区域的临时道路
承包人应按监理人根据本技术条款第1.1.5.2条规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，进结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。
[bookmark: _Toc460406039][bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc8638]2.3.3旱季施工
除另有规定外，所有主体工程建筑物的基础开挖均应在旱地进行施工。
[bookmark: _Toc32017][bookmark: _Toc460406040][bookmark: _Toc2712][bookmark: _Toc30227]2.3.4雨季施工
在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
[bookmark: _Toc460406041][bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc31491][bookmark: _Toc15885]2.3.5校核测量
开挖过程中，承包人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。
[bookmark: _Toc32052][bookmark: _Toc460406042][bookmark: _Toc31394][bookmark: _Toc4415]2.3.6临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全国素时，承包人应进行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。
[bookmark: _Toc3360][bookmark: _Toc27794][bookmark: _Toc460406043][bookmark: _Toc3005]2.3.7坝基和岸坡开挖
（1）土石方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳注范围形成相水。
（2）坝基和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。
（3）坝肩岸坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体应按施工图纸要求开挖清理，并应在填筑前完成，禁止边填筑边开挖，清除出的废料，应全部运出坝基范围以外，堆放在监理人指定的场地。
[bookmark: _Toc10086][bookmark: _Toc460406044][bookmark: _Toc27845][bookmark: _Toc8116]2.3.8弃土的堆置
不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。
[bookmark: _Toc12504][bookmark: _Toc11494][bookmark: _Toc460406045][bookmark: _Toc961]2.3.9机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
[bookmark: _Toc18463][bookmark: _Toc460406046][bookmark: _Toc655][bookmark: _Toc17362]2.3.10边坡面渗水排除
在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。
[bookmark: _Toc3019][bookmark: _Toc12229][bookmark: _Toc460406047][bookmark: _Toc13800]2.3.11边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。
[bookmark: _Toc460406048][bookmark: _Toc3199][bookmark: _Toc6119][bookmark: _Toc13641]2.3.12开挖线的变更
（l）在工程实施过程中，根据土方明挖及基础准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。
（2）承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。
[bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc460406049][bookmark: _Toc23679][bookmark: _Toc2058]2.3.13边坡安全的应急措施
土方明挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc3717][bookmark: _Toc460406050][bookmark: _Toc27829][bookmark: _Toc28677]2.4施工期临时排水
[bookmark: _Toc460406051][bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc15949]2.4.1临时性排水措施设计
承包人应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。
[bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc460406052][bookmark: _Toc3068]2.4.2提前做好排水设施
沿山坡开挖的工程，为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求开挖井完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟，并经监理人批准后，在边坡开挖前予以实施。
[bookmark: _Toc460406053][bookmark: _Toc1471][bookmark: _Toc3040][bookmark: _Toc22480]2.4.3及时排除地面积水
在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水掏排走雨水和地面积水等。
[bookmark: _Toc460406054][bookmark: _Toc13787][bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc31327]2.4.4保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
[bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc460406055][bookmark: _Toc21119]2.4.5平凹地区开挖的排水
在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。
[bookmark: _Toc8793][bookmark: _Toc460406056][bookmark: _Toc8768][bookmark: _Toc21737]2.4.6降低地下水位的排水措施
（l）对位于地下水位以下的基坑需要在旱地进行开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。承包人应按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，报送监理人批准后实施。其施工技术措施的内容包括2排水孔、井或排水洞布置，抽排水设备配置以及基坑开挖措施等。
（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械进行基坑开挖时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。
（3）在基坑开挖期间，监理人认为有必要时，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应按监理人的指示将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。
[bookmark: _Toc30762][bookmark: _Toc460406057][bookmark: _Toc17388][bookmark: _Toc3772]2.5质量检查和验收
[bookmark: _Toc460406058][bookmark: _Toc26157][bookmark: _Toc5413][bookmark: _Toc14779]2.5.1土方开挖前的质量检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。
（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。
（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
[bookmark: _Toc23584][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc460406059][bookmark: _Toc14170]2.5.2土石方开挖过程中的质量检查
在土石方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。
[bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc460406060][bookmark: _Toc479][bookmark: _Toc25351]2.5.3土方明挖工程完成后的质量检查和验收
土石方明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各款的质量检查和验收。
2.5.3.1主体工程开挖基础面检查清理的验收
（1）按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度：
[bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc25899]（2）取样检测基础土的物理力学性质指标；
（3）本款规定的基础面检查清理与坝体（或砌体）填筑前的基础清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
2.5.3.2永久边坡的检查和验收
（1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查：
（2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
2.5.3.3砌体前基础面的质量检查和验收
（1）按本章第2.3.7款对基础面进行检查清理后，应保证基础面积水或流水，不使基础面土壤受扰动。
（2）作为永久建筑物土基的基础开挖面，在坝体（或砌体）填筑前应清除表面的松软土层或按监理人批准的承包人法进行压实。受积水侵蚀软化的土壤应予清除。
[bookmark: _Toc460406061][bookmark: _Toc16184][bookmark: _Toc24271][bookmark: _Toc31533]2.6计量和支付
（1）土石方明挖的计量和支付应按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域和不同高程分别列项，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。
（2）本章第2.2.1条所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应的土方明挖项目的每立方米单价中，不再单独进行计量和支付。
（3）上述土石方明挖的单价应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用。
（4）土石方明挖开始前，承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并应按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付钱的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，发包人不再另行支付。
（5）在施工前或在开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《通用合同条款》第39条规定办理。
（6）除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土石方明挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土石方明挖项目的单价中。
（7）除合同另有规定外，承包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用，均巳包括在《工程量清单》各开挖项目的每立方米单价中。
（8）除合同另有规定外，开采土石料或砂砾料场，使用开采设施和设备的全部人工和使用设备的费用包括取土、含水量调整、弃土处理、土石料运输和堆放等，均应包含在土石方填筑工程和混凝土工程相应项目的每立方米单价中。
（9）除合同另有规定外，料场开采结束后，承包人根据合同规定进行的开采区清理的费用，已包括在《工程量清单》所列项目的每平方米（或立方米）单价中。
[bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc4315][bookmark: _Toc460406159][bookmark: _Toc26503]5砌体工程
[bookmark: _Toc26364][bookmark: _Toc5103][bookmark: _Toc460406160][bookmark: _Toc21491]5.1说明
[bookmark: _Toc17955][bookmark: _Toc11263][bookmark: _Toc460406161][bookmark: _Toc5075]5.1.1范围
本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的浆砌石、干砌石、小骨料混凝土砌石体和砌砖等工程。
[bookmark: _Toc460406162][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc31773][bookmark: _Toc9607]5.1.2承包人的责任
⑴承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。
⑵承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、小骨料混凝土）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。
⑶承包人应按本章第4.1.3节的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。
[bookmark: _Toc18189][bookmark: _Toc460406163][bookmark: _Toc9824][bookmark: _Toc8863]5.1.3主要提交件
5.1.3.1施工措施计划
每项砌体工程开工前56天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
⑴施工平面布置图；
⑵砌体工程承包人法和程序；
⑶施工设备的配置；
⑷场地排水措施；
⑸质量和安全保证措施；
⑹施工进度计划。
5.1.3.2砌体石料的材料试验报告
承包人应在砌体工程开工前56天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。
5.1.3.3质量检查记录和报表
在砌体工程砌筑过程中，承包人应按监理人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：
⑴砌体材料的取样试验成果；
⑵砌体工程基础的质量检查记录；
⑶砌体工程砌筑的质量检查记录；
⑷质量事故处理记录。
5.1.3.4完工验收资料
承包人应为监理人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：
⑴砌体工程竣工图；
⑵砌体材料试验报告；
⑶砌体工程基础的地质测绘资料；
⑷砌体工程的砌筑质量报告；
⑸监理人要求提交的其它完工资料。
[bookmark: _Toc460406164][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc25131]5.1.4引用标准和规程规范
（1）《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）
（2）《砌石坝设计规范》（SL25—2006）
（3）《混凝土重力坝设计规范》（SL319—2005）
（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338—89）（试行）
[bookmark: _Toc22091][bookmark: _Toc5391][bookmark: _Toc22208]（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）
（6）《水利水电工程岩石试验规程》（SL264—2001）
（7）《水工混凝土试验规程》（SD105—82）
（8）《浆砌石坝施工技术规定(SD120－84)》
[bookmark: _Toc460406165][bookmark: _Toc23989][bookmark: _Toc12231][bookmark: _Toc6212]5.2砌石工程
[bookmark: _Toc460406166][bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc25438][bookmark: _Toc2844]5.2.1材料
5.2.1.1砌石
⑴砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场，石料的开采方法应经监理人批准。砌石材擀应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
⑵砌石体分毛石砌体和料石砌体，各种石料外形规格如下：
毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。
料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GBJ50203—98第4.3.2条的规定。
用于浆砌石坝体的粗料石（包括条石和异形石）应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25KN/m3，湿抗压强度大于100MPa。
5.2.1.2砂、砾石
⑴砂和砾石的质量应符合SD120—84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15—5mm，细度模数为2.5—3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。
⑵小（细石）骨料混凝土采用一级配，砾石粒径为5—20mm。
5.2.1.3水泥和水
⑴砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款第4.2.2款的规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。
⑵应按本章第4.2.3款规定的用水质量标准，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。
5.2.1.4胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土）
⑴胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。
⑵拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：
水泥为±2%；砂、砾石为±3%；水、外加剂为±1%。
⑶胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
⑷胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2—3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。
⑸胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表6-1选定。在运输或贮存中发生离析、株水的砂浆、砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
表6-1     胶凝材料的允许间歇时间
	砌筑时气温
（℃）
	允许间歇时间（min）

	
	普通硅酸盐水泥
	矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥

	20～30
	90
	120

	10～20
	135
	180

	5～10
	195
	—


[bookmark: _Toc23603][bookmark: _Toc460406167][bookmark: _Toc19779][bookmark: _Toc3285]5.2.2浆砌石体砌筑
5.2.2.1一般要求
⑴砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30—50mm，当气温变化时，应适当调整。
⑵采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时时间断处，并应砌成斜槎。
⑶砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203—98表6.1.6中的规定。砌石坝砌筑应按本章第5.2.2.5款的规定进行。
5.2.2.2毛石砌体
⑴砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。
毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。
⑵毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。
⑶毛石砌体的灰缝厚度应为20—30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的承包人法，石块间不应相互接触。
⑷毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。
⑸毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。
拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2/3。
⑹毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。
⑺在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时砌筑 ，并每隔4—6皮砖用2—3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。
⑻毛石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。
5.2.2.3料石砌体
⑴料石基础砌体的第一皮丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。
⑵料石各面加工的允许偏差应按表6-2的规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。
表6－2     料石加工的允许偏差
	料石种类
	允许偏差（mm）

	
	宽度、厚度
	长度

	细料石、半细料石
	±3
	±5

	粗料石
	±5
	±7

	毛料石
	±10
	±15


⑶料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。
⑷砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3—5mm，粗料石和毛料石为6—8mm。
⑸料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。
⑹在料石和毛石或砖砌的组合墙中，料石砌体和毛石砌体或砖砌体应同时砌筑，并每隔2—3皮料石层用丁砌层与毛石砌体及砖砌体拉结砌合。丁砌料石的长度应与组合墙厚度相同。
5.2.2.4浆砌石挡土墙
⑴本款规定适用于建筑场地周围的将砌毛石和料石挡土墙。
⑵采用的毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定：
[bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc14236]1）毛石料中部厚度不应小于200mm；
2）每砌3~4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；
3）外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。
⑶料石挡土墙应采用同皮内丁顺相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应少于200mm。
⑷砌筑挡土墙应按监理人要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。
5.2.2.5砌石坝砌筑
(1)砌体与基岩的连接
1）砌体砌筑前应对砌筑基面进行清理，清除基面尖角、松动石块和杂物，并将基础面的泥垢、油污清理干净，排除积水。经监理人检查认为砌基面符合施工图纸要求后，方能继续施工。
2)浇筑基础垫层混凝土前，应先湿润基岩表面，按施工图纸规定的强度等级铺设一层厚度为30～50mm的水泥砂浆，再按监理人指示浇筑垫层混凝土，其强度等级不低于C15级。
3)垫层混凝土抗压强度达到2.5Mpa后，才允许进行上层砌石工作。
[bookmark: _Toc9283][bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc11110](2)坡体浇筑
1)浆砌石结构尺寸和位置的砌筑允许偏差，应符合表6－3的规定。
表4－3    浆砌石坝尺寸和位置砌筑允许偏差
	类 别
	部    位
	允许偏差
（cm）

	平面控制
	坝面分层
	中心线
	±（0.5～1）

	
	
	轮廓线
	±（2～4）

	
	坝内管道
	中心线
	±（0.5～1）

	
	
	轮廓线
	±（1～2）

	竖向控制
	重力坝
	±（2～3）

	
	拱坝、支墩坝
	±（1～2）

	
	坡内管道
	±（0.5～1）


2)浆砌石采用胶凝材料强度等级应符合施工图纸规定，砌体砌浆处于初凝至终凝之间的砌体不允许扰动。
3）砌筑体石料应制样进行强度试验，并满足施工图纸规定的石料物理力学性质指标的要求。
4）砌体面石与腹石砌筑应同步上升，若不能同步砌筑，其相邻高差不应大于1.0m，且接合面应作工作缝处理。
5）砂浆砌石体砌筑应先铺砂浆后砌石，砌筑质量达到以下要求：
平整：同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差应小于20～30mm。
稳定：石块安置必须自身稳定，大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。
密实：严禁石块直接接触，座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆应均匀，竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止。
错缝：同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝，必要时，可每隔一定距离，立置丁石。
6）砂浆砌条石，其砌体平缝宽度为15～20mm，竖缝宽度20～30mm，并应采用砂浆勾缝防渗。
7）小骨料混凝土跷石块体，其砌体的平缝铺料应均匀，防止缝间被大量骨料架空，其水平缝和竖缝宽度均为80～100mm。
8）竖缝中充填的混凝土，开始与周围石块表面齐平，振捣后略有下沉，待上层平缝铺料时一并填塞。
9）竖缝振捣，应以达到不冒气泡且开始泛浆为适度，相邻两振捣的距离应不大于振捣器作用半径的1.5倍（约250mm左右），注意防止漏振。
10）砌体与岸坡连接部位的垫层混凝土施工前，应用压水冲洗，清除石渣和积水，并将基面湿润，经验收合格后，铺设一层30～50mm的水泥砂浆，浇筑垫层混凝土。当混凝土强度达到2.5MPa后，砌石2～4层，高0.8～1.2m，进行预留垫层位置处理设灌浆管件等，而后填筑混凝土，并按批准的施工程序继续施工。
5.2.2.6养护
砌体外露面，在砌筑后12—18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。
[bookmark: _Toc22228][bookmark: _Toc460406168][bookmark: _Toc1805][bookmark: _Toc10201]5.2.3水泥砂浆勾缝防渗
⑴采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1：1至1：2之间。
⑵防渗用砂浆应采用425#以上的普通硅酸盐水泥。
⑶清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。
⑷勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。
⑸当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。
[bookmark: _Toc460406169][bookmark: _Toc4796][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc20089]5.2.4细石混凝土砌石坝的质量控制方法和措施
5.2.4.1组织措施
首先要建立完善的质量管理体系。监理工程师进场后，要协助业主建立完善的业主(监理)单位质量检查体系，并促请业主积极办理工程质量监督手续，从外部环境上为工程有序保质地施工提供条件。同时，监理工程师应督促施工单位建立完善的质量保证体系，包括思想保证体系、组织保证体系和工作保证体系。其次要严格控制工程分包。
5.2.4.2技术措施
对砌石体的质量控制和检查，一般随砂石料和水泥等原材料生产、胶结材料拌制、石料铺砌、砌体养护等过程，逐阶段地进行过程控制，并进行必要的检验工作。根据《浆砌石坝施工技术规定(SD120－84)》和 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》中的有关规定，由承包商对工程质量进行全面检查，监理工程师复核承包商的检查结果。一般采用的质量控制方法和措施主要如下：
1）砌筑前的检查与控制
一是对水泥、砂石料、砌筑石料与原材料的质量鉴定与检查。主要是对砂、粗骨料、石料、水泥等，按《技术规定》和《评定标准》规定的检查方法和频率进行原材料质量检验，并按水利水电基本建设工程单元工程质量评定表填写相关表格。二是胶结材料的配合比设计。本工程根据工地试验成果进行配合比设计，工程师审查批准配合比时应重点注意其砂率和水泥用量，以保证其强度和和易性。三是砌筑工作面处理。主要检查内容为松动石块清除、工作面清洗及部分光滑面的凿毛等。《技术规定》对工作面处理有较详细的规定，但水工表中无相关表格，可参考混凝土浇筑的有关表格自定表格填写。
2）砌筑过程中的质量控制
砌筑是对砌石体质量影响较大的重要环节，施工时应特别重视质量控制，尤其是靠近坝面的砌石体的砌筑质量。对于细骨料混凝土砌石体来说，控制砌缝宽度及振捣密实是控制砌筑质量的关键，也是影响砌体容重及密实性的重要因素。机前主要检查拌制胶结材料用的原材料及外加剂称量是否准确，检查频率应符合《评定标准》的规定。机后主要检查出料口坍落度，按《评定标准》规定的频率检查坍落度是否符合设计要求；混凝土运输过程中是否出现离析、严重泄水及降低坍落度等不良影响，除现场观察检查外，在砌筑现场应进行坍落度检查；砌筑石料是否符合要求，是否在设计料场采料，石料是否新鲜、微密、无锈迹，是否有钙膜和隐形裂隙等，检查频率按《评定标准》规定执行；砌缝宽度是否符合要求，应全面观察检查并辅以尺量；混凝土振捣是否密实，应全面观察检查，并不定期进行简易试验，如扦钎灌水等；上下层砌筑间歇时间是否超过细石混凝土初凝时间等。
3）砌筑后的质量检查
一是根据《评定标准》规定，在砌筑后的项目撬挖几块石料抽查，看砌缝中的细石混凝土是否饱满密实。二是检查细石混凝土强度，应根据《技术规定》和《评定标准》取样，并进行抗压、抗冻、抗渗(有要求时)试验。三是检查胶结材料占砌体体积的百分率，应根据班砌筑分量和相应混凝土方量计算，根据设计要求进行检查，过大或过小均需分析原因加以调整。四是检查砌体容重，应采用试坑法来测定，日常控制中可根据胶结材料百分率推测以达到控制容重的目的。五是钻孔取芯及压水试验检查。钻取岩芯以检查砌体的密实情况、混凝土与石料的胶结情况等，并通过压水试验检查砌体的透水性及密实性。对不取岩芯的压水试验孔可采用风钻钻孔，岩芯孔及压水孔的布置密度按《评定标准》的规定执行。以上五项检查内容中前三项为日常检查内容，后两项在坝块升高3m～5m后进行，即每一单元工程完工后进行检查。
砌筑后的质量检查数量按《技术规定》、《评定标准》及设计施工要求确定。
5.2.4.3细骨料混凝土砌石坝施工中应重点注意的问题
　　在砌筑工序中严格控制砌缝宽度是保证砌体质量、节约水泥、控制温度的关键问题。缝太窄，浆液不足以包住混凝土中的小石子，可能出现架空现象，不能振捣密实，并且可能因应力集中导致裂缝；缝太宽，则胶结材料百分率增大，水泥用量增大，可能突破设计要求，并且由于缝宽而不规则，极易漏振、漏填，造成不密实，坝体容重、强度、抗渗等难以保证。细骨料砌块石中块石含量占47%左右，细骨料混凝土占53%为宜，因此，要严格按照《技术规定》，结合工程实际情况，确定合适的平缝及竖缝宽度，并在施工中严格检查控制。　　为了加强层面结合，提高抗剪强度，每一层砌石竖缝中的细石混凝土在振捣后要略低于层面高程，即一部石料的顶要露出一定高度。这在《技术规范》中也有要求。当外界气温高于30°时不宜砌筑。
[bookmark: _Toc23724][bookmark: _Toc460406170][bookmark: _Toc29197][bookmark: _Toc23646]5.2.5混凝土砌石坝体设计指标
1）、石料外形按规范选用，石料饱和抗压＞80MPa。干密度大于≥2500kg/m3。
2）、砌石体胶凝材料为一级配C10混凝土，弹性模量8～12GPa。
3）、砌石体设计干密度大于≥2300kg/m3。空隙率不大于3%，单位吸水量不大于0.03升/分.米。
4）、砌石体坝体为C20钢筋砼防渗面板防渗，抗渗标号W6。
砌石坝体设计指标经实验修正后作为施工控制指标。
[bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc460406171][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc27733]5.2.6混凝土砌石坝体施工
1）、主要大型施工机械
塔式起重机（回转式）2台，工作幅度60m，起吊高度50m，最大起重力8吨，参考机型技术详见下表：
技术参数
	塔机型号
	QTZ1250

	工作幅度M
	60

	公称起重力矩KN.M
	1250

	最大起重量TON
	8

	起升高度M
	独立式
	50

	
	附着式
	200

	起升速度M/MIN
	100/50/5； 50/25/2.5

	回转速度R/MIN
	0.6

	变幅速度M/MIN
	50/25

	顶升速度M/MIN
	0.4

	平衡重TON
	17.2

	塔机自重TON
	55.92


2）、坝体砼砌石体砌筑
坝体砼砌石体砌筑，采用分层砌筑，每层铺料厚度50～100㎝，砌石体用细石砼回填，细石砼竖缝一次填入砼高度40cm，并用振槝棒振槝密实。高100cm石料分2～3层填入砼。
[bookmark: _Toc23167][bookmark: _Toc6594][bookmark: _Toc4778]3）、砌石操作要求
（1）、筑坝材料质量合格。石料外形、石质（砂岩）、抗压强度合格。细石砼级配、和易性、强度、弹性模量合格。
（2）、为了于石了与细石砼结合，上坝前在坝外冲洗干净，砌筑时呈饱和而不带水状态。
（3）、基底在开砌之前应使基面润湿，砼面需凿毛处理，然后铺砼、安砌合格石料。
（4）、砌石，先铺砼后安放石块，铺砼厚8～10cm，砌体竖缝10cm，砼竖缝一次填入砼高度40cm，并用振槝棒振槝密实。高100cm石料分2～3层填入砼。插入式震捣器捣实。
（5）、石料需放置平稳，砌体灰缝应互相错开，避免形成通缝。
（6）、坝体上升的层面尽量保持向上游大致1：30～1：20的倾斜坡，分段砌筑的高差控制在1～1.5m以下。
（7）、坝体需做好防雨、防暑、保湿等养护工作。
总之，坝体砌石的施工要领“平、稳、满、紧”四个字。平—石料本身要平整，坝面也要大致砌平；稳—石料大面朝下，避免晃动；满—砼回填震捣密实；紧—砼回填嵌紧。
[bookmark: _Toc460406172][bookmark: _Toc21194][bookmark: _Toc25172][bookmark: _Toc21354]5.3质量检查和验收
[bookmark: _Toc460406173][bookmark: _Toc22488][bookmark: _Toc20867][bookmark: _Toc4764]5.3.1砌石工程质量检查
承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。
5.3.1.1原材料的质量检查
⑴砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本章第5.2.1.1款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。
⑵用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及本章第4.2.1.2—4.2.1.4款的规定进行质量检查。
5.3.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查
⑴应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。
⑵水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。
⑶水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。
⑷小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。
5.3.1.3 浆砌料石和毛石砌体质量检查
⑴外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。
⑵排水孔的坡度和阻塞情况检查。
⑶料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203—98表6.1.6的规定执行。
[bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc10055][bookmark: _Toc460406174][bookmark: _Toc15009]5.3.2砌体工程验收
⑴砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。
⑵在砌体工程砌筑过程中，按本章第5.2.1条和第5.2.2条的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。
⑶完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第5.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。
[bookmark: _Toc1485][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc460406175][bookmark: _Toc5108]5.4计量和支付
⑴砌石体和砌砖体以施工图纸所示的建筑物轮廊线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。
⑵砖石工程砌体所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。
⑶钢筋预埋件以施工图纸和监理人指示的钢筋下料总长度折算为重量，以吨（t）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价进行支付。
⑷因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。 
[bookmark: _Toc13494][bookmark: _Toc460406176][bookmark: _Toc26570][bookmark: _Toc19788]6土石方填筑工程
[bookmark: _Toc460406177][bookmark: _Toc13866][bookmark: _Toc19131][bookmark: _Toc25855]6.1说明
[bookmark: _Toc30109][bookmark: _Toc23007][bookmark: _Toc460406178][bookmark: _Toc22432]6.1.1范围
（1）本章规定适用于本工程施工图纸所示的碾压式的土坝（堤）、土石坝、堆石坝等的坝体，以及土石转堰和碾压试验；坝料开采、加工和运输；各种坝料（含反滤层、垫层、过渡层等）的填筑碾压和接缝处理；排水设施和护坡以及各项工作内容的质量检查和验收等。
（2）本章述及的土石方填筑工程防渗结构型式，除土质防渗体外，还有土工合成材料防渗结构。其它用于石方填筑工程的钢筋混凝土和沥清混凝土防渗结构分别按本技术条款第7章有关规定施工。
[bookmark: _Toc19599][bookmark: _Toc460406179][bookmark: _Toc5467][bookmark: _Toc958]6.1.2承包人的责任
（1）承包人根据本工程土、石料场的复核和统一规划，以及施工总进度的安排，做好建筑物的开挖料、料场开采料和填筑料物的供求平衡。
（2）承包人应按施工图纸规的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。
（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排、分段流水作业，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
（4）在填筑过程中，承包人采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。
[bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc460406180][bookmark: _Toc6424][bookmark: _Toc8148]6.1.3主要提交件
6.1.3.1土石方填筑施工措施计划
在土石方填筑工程开工前21天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：
1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；
2）土石方填筑程序和方法；
3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；
4）土石方平衡计划；
5）施工设备、设施配置；
6）质量控制和安全保证措施；
7）施工进度计划；
9）监理人要求提交的其他文件和资料。
6.1.3.2地形测量资料
土石方填筑工程开工前21天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
6.1.3.3现场生产性试验计划和试验成果报告
土石方填筑工程开工前21天，承包人应根据本章第6.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，提交本章第6.4节所列的现场试验计划，提交监理人审批。试验成果应及时提交监理人。
6.1.3.4土工合成材料选择和施工措施
当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人将土工合成材料选择和施工措施报告，提交监理人审批。
6.1.3.5完工验收资料
土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通且合同条款》第52条的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc30429][bookmark: _Toc9461]   （1）土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构）竣工图；
   （2）土石方填筑工程基础地质编录资料；
[bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc25904][bookmark: _Toc6489]   （3）土石料填筑和防渗结构的试验检验和现场生产性试验成果；
   （4）各土石方填筑体的材料填筑质量和防渗结构施工质量报告；
   （5）施工期的观测成果；
   （6）质量事故处理报告；
   （7）工程陷蔽部位的检查验收报告；
   （8）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc460406181][bookmark: _Toc30878][bookmark: _Toc18651][bookmark: _Toc16650]6.1.4引用标准和规程规范
（1）《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998)；
[bookmark: _Toc5427][bookmark: _Toc8966][bookmark: _Toc19151]（2）《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；
（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
（4）《土工试验规程》(SL237-1999)；
（5）《土工合成材料测试规程》(SL/T235-1999)；
（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225－1998）；
（7）《堤防工程施工规范》（SL260-1998）；
（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60-1994）；
（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）；
（10）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001）。
[bookmark: _Toc460406182][bookmark: _Toc13835][bookmark: _Toc19531][bookmark: _Toc15525]6.2料场要求
[bookmark: _Toc460406183][bookmark: _Toc3093][bookmark: _Toc21939][bookmark: _Toc17568]6.2.1 土料
（1）防渗土料的填筑含水量应符合施工图纸要求或进行碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整（配水）合格后，才能运到坝上。
（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129-2001第8.2.3条的规定。
（3）人工掺和砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和应遵守DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。
[bookmark: _Toc32321][bookmark: _Toc12597][bookmark: _Toc460406184][bookmark: _Toc13157]6.2 2反滤料和垫层料的料源与要求
（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺和料。反滤料的级配应符合施工图纸的要求。
（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。
（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。
（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料,级配应满足施工图纸要求。
（5）沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。
（6）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。
[bookmark: _Toc6480][bookmark: _Toc460406185][bookmark: _Toc30964][bookmark: _Toc13670]6.2.3 过渡料
采用采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸的要求。
[bookmark: _Toc19186][bookmark: _Toc3006][bookmark: _Toc460406186][bookmark: _Toc23848]6.2.4 堆石料 
（1）土石坝堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人拟用已堆存的其他料物上坝，应经监理人批准。
（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。
（3）坝料开采与加工应遵照SL49-1994第4.2节的有关规定。
（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。
[bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc460406187][bookmark: _Toc24740][bookmark: _Toc21123]6.2.5 抛投块体
承包工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌、截流龙口抛投料应根据施工图纸和监理人的指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。
[bookmark: _Toc460406188][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc2749]6.3填筑现场试验
[bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc30607][bookmark: _Toc460406189][bookmark: _Toc16032]6.3.1一般要求
（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物填料要求选定的土石方填筑料，并按本章规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的各项现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人审批。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。 
[bookmark: _Toc460406190][bookmark: _Toc20806][bookmark: _Toc15008][bookmark: _Toc23798]6.3.2 土料碾压试验
（1）防渗土料，应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。
（2）土料和人工掺和料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。
（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度等试验。
（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。
[bookmark: _Toc460406191][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc13290][bookmark: _Toc9445]6.3.3 垫层料和堆石料碾压试验
（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。
（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。
[bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc6790][bookmark: _Toc460406192][bookmark: _Toc12659]6.4坝体填筑
[bookmark: _Toc1628][bookmark: _Toc460406193][bookmark: _Toc1847][bookmark: _Toc14120]6.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理
（1）一般要求：
1）坝基清基前必须对原坝基进行地形图进行复测，以建设、监理复核为准作为计算开挖工程量依据。
2）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质及按施工图纸要求进行，并排除基坑积水。未经设计同意超设计开挖不应计量。
3）坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；
4）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可开始进行观测设备附近的坝体填筑。
5）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。
（2）防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：
1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面联接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡；清理坡度符合施工图纸要求。
2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带、卸荷节理和裂隙等处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕。
3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。
（3）铺盖地基处理
1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；
2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖。
3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。
（4）截水槽基础处理
坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。
[bookmark: _Toc29361][bookmark: _Toc460406194][bookmark: _Toc24214][bookmark: _Toc23198]6.4.2防渗土料填筑
（1）防渗土料填筑应符合DL/T5129-2001第10.2.2~10.2.6条的有关规定及满足设计施工图技术规定要求。
（2）防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T5129-2001第12.1.1～ 12.10条的有关规定及满足设计施工图技术规定要求。
（3）心墙或斜墙施工填筑法应符合DL/T5129-2001第10.2.7条的规定及满足设计施工图技术规定要求。
（4）汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。
（5）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。
（6）雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺保护层，复工前予以清除。
（7）在负温条件下进行填筑应按SL49-1994第5.2.8条的有关规定。
[bookmark: _Toc460406195][bookmark: _Toc23333][bookmark: _Toc8784][bookmark: _Toc28265]6.4.3坝壳过渡料填筑
（1）含混凝土面板和沥青混凝土面板石坝的垫层和过渡层，位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸的规定。
（2）过渡层的填筑应与心墙或斜墙填筑面平起。
（3）在过渡层与基础和岸边的接触处填料时，不允许因颗粒分离而造成粗料集中和架空现象。
（4）过渡层与相邻层次之间的材料界线应分明。分段铺筑时，必须做好接缝处各层之间的连接，防止产生层间错动或折断现象。在斜面上的横向接缝应收成缓于1:2的斜坡。
（5）过渡层与心墙连接时，可采用锯齿状填筑，但必须保证心墙的设计厚离不受侵占。反滤层与坝壳连接时，亦可采用锯齿状填筑，但必须保证反滤层的设计厚度不受侵占。
（6）混凝土面板堆石坝的垫层与过渡层、过渡层与主堆石连接时，应先填主堆石，再填过渡层，最后填垫层。一层主堆石、二层过渡层和垫层平起作业。
（7）过渡层的填筑施工参数应满足规定要求。
（8）为增强压实效果，反滤层、垫层和过渡层碾压前应加水润湿，含水量控制在8～10% 。
（9）过渡层与心墙或坝壳交界处的压实可用振动平碾进行。碾子的行驶方向应平行于界面，应防止心墙土被带至反滤层而发生污染。
（10）过渡层与岸边接触处可用振动平碾顺岸边进行压实。
（11）混凝土面板堆石坝垫层坡面的压实与防护应按SL49-94第5.3节的规定施工。
（12）过渡层因方量少，不能按要求进行逐层检查时，承包人应严格按监理人批准的施工参数施工，并加强现场监督，不允许出现漏压现象。
[bookmark: _Toc22008][bookmark: _Toc3184][bookmark: _Toc460406196][bookmark: _Toc9393]6.4.4坝体（或坝壳）堆石料填筑
（1）若在保留有冲积层的河床坝基填筑坝体（或坝壳）堆石时，应清理合格并经监理人验收后，在河床冲积层表面先铺一层最大粒径不超过20cm的细石料层，层厚80cm，并用20F重的振动碾碾压4遍。
（2）坝体（或坝壳）堆石的质量及颗粒级配应按施工图纸所示的不同部位采用不同的标准，不得混淆。
（3）堆石料中不允许夹杂黏土、草、木等有害物质。
（4）堆石料在装卸时应特别注意避免分离，不允许从高坡向下卸料。靠近岸边地带应以较细石料铺筑，严防架空现象。
（5）坝体（或坝壳）各分区堆石料的填筑施工参数应符合规定要求。
（6）堆石料铺料和碾压过程中的含水量8～10%。
（7）压实堆石料的振动平碾行驶方向应平行于坝轴，靠岸边处可顺岸行驶。振动平碾难于碾及的地方，应用小型振动碾或其它机具进行压实，但其压实遍数应按监理人指示作出调整。
（8）岸边地形突变及坡度过陡而振动碾碾压不到的部位，应适当修整地形使振动碾到位，局部可应用振动板或振动夯压实。
（9）坝体或坝壳堆石料应采取大面积铺筑，以减少接缝。当分块填筑时，应对块间接坡处的虚坡带采取专门的处理措施，如采取台阶式的接坡方式，或采取将接坡处未压实的虚坡石料挖除的措施。发包人将不再为清除虚坡石料支付额外费用。
[bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc460406197][bookmark: _Toc8092][bookmark: _Toc10321]6.4.5护坡块石填筑
护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm；块石护坡砌筑还应按本技术条款第5章的有关规定执行。
[bookmark: _Toc460406198][bookmark: _Toc23839][bookmark: _Toc557][bookmark: _Toc30651]6.5填筑合理用料
[bookmark: _Toc460406199][bookmark: _Toc15087][bookmark: _Toc25630][bookmark: _Toc20882]6.5.1料物供求平衡计划
（1）承包人应按本工程各料场开采储量，质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综和分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。
（2）土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若与遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。
[bookmark: _Toc2316][bookmark: _Toc460406200][bookmark: _Toc11303][bookmark: _Toc9982]6.5.2合理用料
（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。
（2）承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和储存料场开挖料场和建筑物施工开挖料。
[bookmark: _Toc2802][bookmark: _Toc3956][bookmark: _Toc460406201][bookmark: _Toc3159]6.6坝料开采
[bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc460406202][bookmark: _Toc16419]6.6.1土料开采
1、承包人应按监理人批准的料场开采范围、开采方式和深度进行心墙或斜墙土料（或风化土料及基础接触带纯黏土料）的开采。
2、开采土料前的准备工作：
（1）对选定的开采区划定界线，并埋设明显的界标；
（2）按规定完成场地清理工作；
（3）开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施。
3、土料开采按规定进行。
[bookmark: _Toc29679][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc460406203][bookmark: _Toc31528]6.6.2石料开采
1、开采石料前的准备工作：
（1）按选定的开采区划分料场界线；
（2）清除岩石表面的风化层，其清除范围和厚度，应根据不同开采区的具体岩石情况，由监理人和承包人共同确定；
（3）制定完善的爆破计划和安全措施。
2、开采出的石料，颗粒级配必须符合施工图纸和本技术条款的要求，超径部分应进行二次破碎处理。
3、在开采的石料中，遇有比较集中的软弱颗粒，应按规定处理。
4、堆料场的石料应分层堆存，分层取用，严防颗粒分离。如已发生分离现象，承包人应重新将其混合均匀，且不得向发包人另行要求增加费用。
[bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc460406204][bookmark: _Toc271]6.7坝料制备和加工
承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行坝料制备和加工。
[bookmark: _Toc460406205][bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc29862][bookmark: _Toc23528]6.7.1粘性土料
土料开采，除应遵照本章的规定外，应在料场严格控制上坝供土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量时，应根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于坝填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定。
[bookmark: _Toc30273][bookmark: _Toc460406206][bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc4449]6.7.2人工掺料
人工掺和料由黏性土和砂砾石掺和而成。在料场制备时，应按试验确定的配合比和工艺流程进行控制。可将土料和砂砾石料水平互层铺填成料堆，然后以挖掘机立采方式使土料和砂砾石料得到混合。应严格掌握料堆的铺料厚度和含水量。铺料时，运料汽车只准在粗料层上行驶，以免压实黏土。为防止雨入渗，料堆顶层为黏性土料。
人工掺和料所用黏土和砂砾石特性应符合施工图纸的要求。制备好的人工掺和料应均匀，不得有砂砾石集中现象。含水量应符合施工图纸的要求。
[bookmark: _Toc5241][bookmark: _Toc460406207][bookmark: _Toc12783][bookmark: _Toc15325]6.7.3反滤料（垫层料、过渡料）
（1）反滤料（垫层料、过渡料）可由天然砂砾料中筛选而得，亦可用开采的石料人工轧制而成。加工后的成品料应符合施工图纸和技术条款的规定。
（2）经加工的各种反滤料（垫层料、地渡料）的颗粒级配，应符合施工图纸的要求，超径颗粒含量不应大于3％，逊径颗粒含量不应大于5％，针片状颗粒含量不应大于10％。加工好的反滤料中小于0.1mm的颗粒含量应小于5％。
（3）经加工用作混凝土面板堆石坝和沥青混凝土面板堆石坝垫层的材料，除应按本章的要求执行外，小于0.1mm的颗粒含量应按施工图纸要求进行控制。
（4）加工好的反滤料（垫层料、过渡料）应分类堆放，不得混杂，并应防止分离。否则，监理人有权指示承包人舍弃或进行处理，承包人不得因此要求增加费用。
[bookmark: _Toc460406208][bookmark: _Toc10149][bookmark: _Toc12434][bookmark: _Toc17632]6.7.4堆石料
石料开采应遵照本章的规定外，应在料场严格控制上坝供石料的材质和颗粒级配。
[bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc460406209][bookmark: _Toc5346]6.8坝料运输
[bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc5289][bookmark: _Toc460406210][bookmark: _Toc5734]6.8.1运输设备
（1）坝料上坝应采用自卸汽车运输，因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送监理人批准。
（2）运输土料、反滤料（含垫层料、过渡料）和堆石料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、轮胎的清洁，防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入清洁的反滤料（含垫层料、过渡料）和堆石料的料源及填筑区。
[bookmark: _Toc460406211][bookmark: _Toc9924][bookmark: _Toc754][bookmark: _Toc18180]6.8.2运输措施
（1）土料运输应与料场开采、装料和坝面卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而层致含水量的过大变化。
（2）反滤料运输及卸料过程中，承包人应采取措施防止颗粒分离。运输过程中反滤料应保持湿润，卸料高度应加以限制。
（3）监理人认为不合格的土料、反滤料（含垫层料、过渡料）或堆石料，一律不得上坝。
[bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc460406212][bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc7775]6.9质量检查和验收
1、土石方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：
（1）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；
（2）填筑前按本章规定进行基础面清理质量的检查和验收；
（3）料场开采区各种土石方填筑料的物理力学性质的抽样检验；
（4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。
2、施工期的质量检查和验收：
施工过程中承包人应会同监理人定期进行以下各项土石方填筑材料的质量检查和检验：
（1）在土料场，对防渗土料的含水量和黏土含量进行检查；在石料场，对石料质量和尺寸外形进行检查；在反滤料（垫层料、过渡料）加工场，对成品料的颗粒级配、含泥量、软弱颗粒含量和形状等进行检查。
（2）除按本章要求对坝体的填筑面的各项施工工艺和参数进行检查外，还应对防渗土体的干密度和含水量、砾质土颗粒级配、反滤料（垫层、过渡层）和堆石体的干密度、空隙率和颗粒级配等进行抽样检查。
（3）对坝体每一层填筑面，应按本合同《通用合同条款》第25条和本章的规定进行工程隐蔽部位的验收。
3、完工验收
填筑工程全部完工后，承包人向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料；
（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；
（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；
（3）现场试验成果；
（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；
（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；
（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；
（7）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc13578][bookmark: _Toc460406213][bookmark: _Toc15577][bookmark: _Toc11131]6.10计量和支付
（1）坝（堤）填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后，按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。
（3）粘土心墙、接触黏土和混凝土防渗墙顶部附近的高塑性黏土，上游铺盖区的土料、反虑料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（4）坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（5）除合同另有规定外，承包人对土料场（土料场石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场清理和整治等工作所需费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不再另行支付。
（6）坝体填筑的现场碾压试验及其它现场生产性试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目总价支付。
[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc460406214][bookmark: _Toc23934][bookmark: _Toc28050]7混凝土工程
[bookmark: _Toc26840][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc460406215][bookmark: _Toc16954]7.1说明
[bookmark: _Toc460406216][bookmark: _Toc14471][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc11759]7.1.1范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的挡水、泄洪、引水、发电厂房、供水泵房、变电站、航运过坝、永久生活设施等的永久工程建筑物以及施工导流工程等临时建筑物的混凝土、钢筋混凝土、碾压混凝土、预制和预应力混凝土和水下混凝土等的混凝土工程。
[bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc460406217][bookmark: _Toc15994]7.1.2混凝土工程分类
（1）普通混凝土（含钢筋混凝土）；
（2）水下混凝土；
（3）预制混凝土；
[bookmark: _Toc30844][bookmark: _Toc460406218][bookmark: _Toc16656][bookmark: _Toc8135]7.1.3承包人的责任
（1）承包人应负责提供骨料系统的开采和生产、预冷、运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施；
（2）承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、冷却、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；
（3）负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；
（4）负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装和施工；
（5）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作、运输和安装；
（6）负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土冷却； 
（7）负责提供预制和预应力混凝土的材料和设备，以及预制和预应力混凝土构件的制作、运输和安装等。
（8）负责提供碾压混凝土的材料和设备以及进行碾压混凝土的拌和、运输、浇筑、碾压、养护、维修和试验检验等工作；
（9）负责提供混凝土接缝灌浆的材料和设备以及浆液配合比的试验并完成接缝灌浆工作；
（10）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。
[bookmark: _Toc18727][bookmark: _Toc460406219][bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc22848]7.1.4引用标准和规程规范
（1）《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204一92；
（2）《混凝土质量控制标准》GB50164－92；
（3）《预应力混凝土用钢绞线》GB5224－85；
（4）《预应力混凝土用钢丝》GB5223－85；
（5）《预应力混凝土用热处理钢筋》GB4463－84；
（6）《低热微膨胀水泥》GB2938一97；
（7）《热轧钢筋》GB1499－84；
（8）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175－92；
[bookmark: _Toc28052][bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc4644]（9）《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321－90；
（10）《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146－90；
[bookmark: _Toc27681][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc32574]（11）《液压滑动模极施工技术规范》GB1113－87；
（12）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107－87；
（13）《混凝土拌和用水标准》JGJ63－89；
（14）《钢筋焊接及验收规范》JGJ18－96；
（15）《水工碾压混凝土施工规范》SL53一94；
（16）《水工碾压混凝土试验规程》SL48－94；
（17）《水工预应力锚固施工规范》SL46－94；
（18）《水工混凝土施工规范》SDJ207－82；
（19）《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100一1999；
[bookmark: _Toc1853][bookmark: _Toc10596][bookmark: _Toc22928]（20）《水工混凝土试验规程》SD105－82；
（21）《水工混凝土硅粉晶质标准暂行规定》（水规总院、水电总公司1992年3月）；
（22）《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》DL/T5056－96。
[bookmark: _Toc460406220][bookmark: _Toc9467][bookmark: _Toc28438][bookmark: _Toc27372]7.2模板
[bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc460406221][bookmark: _Toc1620]7.2.1说明
（1）承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业、模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。
（2）承包人应在摸板加工前14天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc460406222][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc29784]7.2.2材料
（1）模板和支架材料应优先选用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。
（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。
（3）木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。
（4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。
（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合本章第7.3节的有关规定。
[bookmark: _Toc19960][bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc460406223][bookmark: _Toc7559]7.2.3制作
（1）模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过SDJ207—82第2.4.1条的规定。
（2）异型模板（蜗壳、尾水管等），滑动式、移动式模板，永久性特种模板的允许偏差，应按监理人批准的模板设计文件中的规定执行。
[bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc460406224][bookmark: _Toc27768]7.2.4安装
（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。
（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
（3）模板安装的允许偏差：大体积混凝土模板安装的允许偏差，应遵守SDJ 207—82第2.5.8条一第2.5.10条的规定；结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守GB50204—92第2.3.9和2.3.10条的规定。
[bookmark: _Toc460406225][bookmark: _Toc31233][bookmark: _Toc13146][bookmark: _Toc29594]7.2.5模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。
（2）木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。
[bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc460406226][bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc31818]7.2.6拆除
表7-1      底模拆模标准
	结构类型
	结构跨度
（m）
	按设计的混凝土强度
标准值的百分率计（％）

	板
	≤2
	50

	
	＞2，≤8
	75

	
	＞8
	100

	梁、拱、壳
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	＞2
	100


（1）模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；在墩、墙和往部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。底模应在混凝土强度达到表7-1的规定后，方可拆除。
（2）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第（1）项的规定。
（3）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理人批准后，方能提前拆模。
（4）预应力混凝土结构或构件模板的拆除，除应符合施工图纸的规定外，侧面模板应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。
[bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc460406227][bookmark: _Toc9676][bookmark: _Toc15902]7.2.7计量和支付
混凝土浇筑、预制件和预应力混凝土构件使用的模板计量和支付方法：
（1）坝体混凝土模板包括坝中孔洞模板、坝上道路、桥梁、栏杆、踏步、预制件和预应力构件的模板应分摊在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。
（2）混凝土浇筑的曲面模板或结构物表面有平整度和特殊要求的模板，应按混凝土接触面的每立方米计量，分别按《工程量清单》所列每立方米单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除和质量检查和验收所需的全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。
[bookmark: _Toc3597][bookmark: _Toc2262][bookmark: _Toc460406228][bookmark: _Toc17182]7.3钢筋和锚筋
[bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc460406229][bookmark: _Toc12055][bookmark: _Toc24923]7.3.1说明
（1）承包人应负责钢筋材料的采购、运输、验收和保管，并应按本合同《通用合同条款》第23条的规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作，（注：钢筋采购按发包人选定的厂家采购）。
（2）钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。
（3）若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。
[bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc460406230][bookmark: _Toc21351][bookmark: _Toc6363]7.3.2钢筋的材质
（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。
（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：
1）钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60㎏；
2）根据广家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；
3）在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理入规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。
（3）水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。
[bookmark: _Toc20915][bookmark: _Toc460406231][bookmark: _Toc23432][bookmark: _Toc11748]7.3.3钢筋的加工和安装
（1）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：
1）采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4％，Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1％；
2）冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。
表7-2    圆钢筋制成箍筋其末端弯钩长度
	箍 筋 直 径
	受力钢筋直径（mm）

	
	＜25
	28～40

	5～10
	75
	90

	12
	90
	105


（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表7-2和表7-3数值。
表7-3     加工后钢筋的允许偏差
	顺  序
	偏  差  名  称
	允许偏差值（mm）

	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10

	2
	箍筋各部分长度的偏差
	±5

	3
	钢筋弯起点位置的偏差
	大体积混凝土
	±30

	4
	钢筋转角的偏差
	3


钢筋的弯钩弯折加工应符合SDJ 202—82第3.2.2～第3.2.4条的规定。
（4）钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204—92第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。
（5）钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：
1）气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。
2）气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。
3）安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。
4）气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30～40MPa。
[bookmark: _Toc17354][bookmark: _Toc460406232][bookmark: _Toc17221][bookmark: _Toc9622]7.3.4锚筋的制作和安装
（1）锚筋应采用螺纹钢筋，水泥砂浆锚筋孔直径应大于锚筋直径至少20mm，锚筋孔孔壁与锚筋之间间隙应注满水泥砂浆。
（2）锚筋孔注浆前应进行清洗，水泥砂浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度，并加振或轻敲，确保砂浆密实。
[bookmark: _Toc29599][bookmark: _Toc30637][bookmark: _Toc460406233][bookmark: _Toc7625]7.3.5计量和支付
（1）钢筋：按本合同施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所 列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，单价中包括钢筋材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。
（2）锚筋：由钻孔、现场灌浆及锚筋材料组成，锚筋以根数计量，按《工程量清单》所 列项目的每根单价支付。单价中应包括锚筋材料的采购、运输和保管、锚筋的加工（包括损耗）和安装，铺筋子L的钻孔和灌浆以及施工中的试验检测、质量检查和验收所需的全部人工、材料、以及使用设备和辅助设施等一切费用。
[bookmark: _Toc12683][bookmark: _Toc25588][bookmark: _Toc460406234][bookmark: _Toc19527]7.4普通混凝土
[bookmark: _Toc9604][bookmark: _Toc28894][bookmark: _Toc460406235][bookmark: _Toc7354]7.4.1说明
本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。
[bookmark: _Toc460406236][bookmark: _Toc17179][bookmark: _Toc6167][bookmark: _Toc29709]7.4.2主要提交文件
（l）施工措施计划
承包人应在混凝土浇筑前56天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括:水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的承包人法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。
（2）现场试验室设置计划在混凝土工程开工前20天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。
[bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc16066]（3）质量检查记录和报表
在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：
[bookmark: _Toc11000][bookmark: _Toc2987][bookmark: _Toc11398]1）每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；
2）各种原材料的品种和质量检验成果；
3）不同部位的混凝土等级和配合比；
4）月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起止时间；
5）混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；
[bookmark: _Toc26785][bookmark: _Toc25950][bookmark: _Toc31170]6）浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；
7）模板作业记录和各部件拆模日期；
8）钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；
9）混凝土试件的试验成果；
10）混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。
（4）完工验收资料
承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：
1）各种混凝土工程建筑物竣工图；
2）混凝土工程建筑物成型复测成果；
3）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；
[bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc6690][bookmark: _Toc3555]4）各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；
5）各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
6）监理人指示提交的其它完工资料。
[bookmark: _Toc16928][bookmark: _Toc16141][bookmark: _Toc460406237][bookmark: _Toc24497]7.4.3混凝土材料
7.4.3.1水泥
（1）水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准（注：水泥采购按发包人选定的厂家采购）。
（2）发货：每批水泥出厂前，承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。
（3）运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。
（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂周期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。
7.4.3.2水
（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。
（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易姓和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
（3）水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物的含量应符合表7-4的规定。
表7-4     物质含量极限
	项      目
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	＞4
	＞4
	＞4

	不溶物                  mg/L
	＜2000
	＜2000
	＜5000

	可溶物                  mg/L
	＜2000
	＜5000
	＜10000

	氯化物（以CI-计）       mg/L
	＜500①
	＜1200
	＜3500

	硫酸盐（以SO计）       mg/L
	＜600
	＜2700
	＜2700

	硫化物（以S2-计）       mg/L
	＜100
	
	


（4）使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氮化物含量不得超过350 mg/L。
7.4.3.3骨料
（1）混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。
（2）不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。
（3）细骨料的质量技术要求规定如下：
1）细骨料的细度模数，应在2.4—3.0范围内，测试方法按SDl05—82第3.0.1
规定进行；
2）砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；
3）天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；
4）砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；
5）其它砂的质量技术要求应符合SD207—82表4.1.13中的规定。
（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定：
1）粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。
2）施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：
一级配：分成5—20mm，最大粒径为20mm；
二级配：分成5—20mm和20—40mm，最大粒径为40mm；
三级配：分成5—20mm、20—40mm和40—89mm，最大粒径为80mm；
四级配：分成5～20mm、20～40mm、40～80mm和80～150mm（或120mm），最大粒径为150mm（或120mm）。
采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；
3）含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；
4）其它粗骨料的质量要求应符合SDJ207一82表4.1.14中的规定。
7.4.3.4粉煤灰和其它活性掺合料
（l）承包人应按施工图纸要求和监理人指示采购用于混凝土中的活性掺合料，承包人应将拟采购的活性材料供应厂家、材料样品、质量证明书和产品使用说明书报送监理人。
（2）活性材料应通过试验验证，其质量指标应符合监理人指定的下列有关标准：
l）《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596－91；
2）《粉煤灰混凝土应用技术标准》GBJ146－90；
3）《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055－96；
4）其它经监理人同意的有关标准。
（3）掺和料的运输和储存，应严禁与水泥等其它粉状材料混装，以避免交叉污染。
7.4.3.5硅粉
（1）承包人应在采购前将拟采购的供应厂家以及材料样品和质量证明书报送监理人。
（2）承包人应按施工图纸所示的部位和监理人指示掺加硅粉，硅粉的掺量应通过试验确定，并经监理人批准。采购的硅粉应符合《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》。
（3）每批硅粉运抵工地时，均应附有产品质量证明书。
（4）硅粉运输与水泥的运输要求相同。
（5）硅粉的贮存条件与水泥相同，在工地的存放时间超过6个月或出现凝结的硅粉不得使用。
7.4.3.6外加剂
（l）用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量应符合DL/T5100一1999第4.1.1条至第4.1.4条的规定。
（2）承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人。
（3）不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。
[bookmark: _Toc460406238][bookmark: _Toc15413][bookmark: _Toc24755][bookmark: _Toc31395]7.4.4配合比
（1）各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按SL352-2006有关规定执行。
（2）混凝土配合比试验前28天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。
（3）混凝土配合比设计：
1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。
2）水工混凝土水灰比的最大允许值应符合表7-5的规定。
表7-5     水灰比最大允许值
	混凝土部位
	寒冷地区
	温和地区

	上、下游水位以上（坝体外部）
	0.60
	0.65

	上、下游水位变化区（坝体外部）
	0.50
	0.55

	上、下游最低水位以下（坝体外部）
	0.55
	0.60

	基    础
	0.55
	0.60

	内    部
	0.70
	0.70

	受水流冲刷部位
	0.50 
	0.50       


注  寒冷地区系指最冷月月平均气温在一3℃以下的地区。
 表7-6  混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）
	建筑物的性质
	标准圆坍落度（cm）

	水工素混凝土或少筋混凝土
	3～5

	配筋率不超过1％的钢筋混凝土
	5～7

	配筋率超过1％的钢筋混凝土
	7～9


3）按施工图纸要求和监理人指示，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。
4）混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表7-6选定。
（4）混凝土配合比调整：
在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理入批准。
[bookmark: _Toc30833][bookmark: _Toc460406239][bookmark: _Toc17667][bookmark: _Toc2031]7.4.5混凝土取样试验
在混凝土挠筑过程中，承包人应按SDl05—82的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：
（1）选用材料及其产品质量证明书；
（2）试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；
  （3）试件的制作和养护说明；
[bookmark: _Toc10831][bookmark: _Toc3307][bookmark: _Toc22550]（4）试验成果及其说明；
（5）不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；
[bookmark: _Toc7152][bookmark: _Toc30686][bookmark: _Toc2097]（6）不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据；
（7）各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。
[bookmark: _Toc460406240][bookmark: _Toc16526][bookmark: _Toc19313][bookmark: _Toc15389]7.4.6拌和
（1）承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。
（2）除合同另有规定外，承包人应采用固定拌和设备、设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过SN 207—82第4。3.2条的规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。
（3）拌和设备安装完毕后、承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。
（4）混凝土拌和应符合SDJ207—82第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，且纯拌和时间应不少于表7-7的规定。
表7-7      混凝土纯拌和时间（min）
	拌和机进料容量
	最大骨料粒径
	坍  落  度（cm）

	（m3）
	（mm）
	2～5
	5～8
	＞8

	1.0
	80
	—
	2.5
	2.0

	1.6
	l 50（或120）
	2.5
	2.0
	2.0

	2.4
	150
	2.5
	2.0
	2.0

	5.0
	150
	3.5
	3.0
	2.5


（5）因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。
[bookmark: _Toc460406241][bookmark: _Toc30879][bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc8657]7.4.7运输
（1）混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。
（2）混凝土入仓时，应防止离析，最大骨料粒径120mm的四级配混凝土自由下落的垂直落距不应大于1.5m，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。
（3）水工大体积混凝土运输，应优先采用直接入仓的运输方式。若经监理人批准采用皮带、汽车或泵送等其它运输方式时，应按SDJ207—82第四章第四节的规定执行。
[bookmark: _Toc26460][bookmark: _Toc23980][bookmark: _Toc460406242][bookmark: _Toc16831]7.4.8  浇筑
7.4.8.1说明
（1）任何部位混凝土开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），承包人必须通知监理人对饶筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却系统、灌浆系统、预埋件、止水和观测仪器等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。
（2）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土挠筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。
7.4.8.2基础面混凝土浇筑
（1）建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。
（2）岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，承包人应制定引排措施和方法报监理人批准，处理完毕，并经监理人认可后，方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。
（3）易风化的岩石基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层；在软基上进行操作时，应力求避免破坏或扰动原状土壤；当地基为湿陷黄土时应按监理人指示采取专门处理措施。
（4）基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。
7.4.8.3混凝土分层浇筑作业
（1）承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直至保持水平面。
（2）不合格的混凝土严禁入仓，已人仓的不合格混凝土必须予以清除，并按本章第7.4.6.5款的规定弃置在指定地点。
（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。
7.4.8.4浇筑的间歇时间
（1）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定，或按SDJ207—82表4.5.11规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。
（2）除经监理人批准外，同一层面高度方向砼浇筑间歇时间不得大于2h，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。                        
表7-8  混凝土浇筑层的允许最大厚度（mm）
	捣实方法和振捣器类别
	允许最大厚度

	插入式
	软轴振捣器
	振捣器头长度的1.25倍

	表面式
	在无筋或少筋结构中
	250

	
	在钢筋密集或双层钢筋结构中
	150

	附着式
	外    挂
	300


7.4.8.5浇筑层厚度
混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过表7-8的规定。
7.4.8.6浇筑层施工缝面的处理
在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。
[bookmark: _Toc6242][bookmark: _Toc31811][bookmark: _Toc460406243][bookmark: _Toc11904]7.4.9混凝土面的修整
7.4.9.1有模板的混凝土结构表面修整
（1）有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表7-9规定的数据。
[bookmark: _Toc23507][bookmark: _Toc26727][bookmark: _Toc908]（2）混凝土表面缺陷处理
1）混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。
表7-9  大体积混凝土结构表面的允许偏差
	顺序
	项      目
	混凝土结构的部位（mm）

	
	
	外露表面
	隐蔽内面

	
	
	钢模
	木模
	

	1
	模板平整度：相邻两面板高差
	2
	3
	5

	2
	局部不平（用2m直尺检查）
	2
	5
	10

	3
	板面缝隙
	1
	2
	2

	4
	结构物边线与设计边线
	l0
	15

	5
	结构物水平断面内部尺寸
	±20

	6
	承重模板标高
	±5

	7
	预留孔、洞尺寸及位置
	±10


2）修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固熟结，色泽一致，无明显痕迹。
混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50％～100％，特殊部位（溢流面、门槽等）应按施工图纸的规定。
7.4.9.2非模板混凝土结构表面的修整
（1）各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表7-10。
（2）无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修乎刀修整和帚处理等不同承包人法和工艺进行表面修整，并应达到表7-10规定的允许平整度偏差要求。



表7-10    无模板混凝土表面允许平整度偏差
	（1）项日
	（2）建筑物部位
	（3）允许平整度偏差（mm）

	1
	整平板修整
	混凝土表面抹平
	±2

	2
	木模刀修整
	渐变表面
	±5

	
	
	表面突变
	±5

	3
	钢制修乎刀修整
	渐变表面
	±5

	
	
	地板抹面，不规则度
	±3

	4
	帚  处  理
	施工图纸规定部位
	

	5
	水道无模表面
	溢洪道、隧洞进口段
	±2

	
	
	溢洪道、隧洞出口段
	±2

	
	
	闸门底槛
	±2


注  表中第（3）栏数字，根据本工程具体情况由发包人填写，以下各表同理。
（3）无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾满直径达到40—80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。
7.4.9.3预留孔混凝土
（1）承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为承包人便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋没和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。
（2）除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材质相一致。
（3）预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。
（4）回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件教结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分教结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。
[bookmark: _Toc14451][bookmark: _Toc460406244][bookmark: _Toc30951][bookmark: _Toc28591]7.4.10温度控制
7.4.10.1说明
（1）本条适用于具有温度控制要求的大体积现浇混凝土工程。
（2）承包人应根据施工图纸所示的建筑物分缝、分块尺寸、混凝土允许最高温度及有关温度控制要求，编制详细的温度控制措施，作为专项技术文件列入混凝土施工措施计划，同时报送监理人审批。
（3）混凝土的浇筑温度和最高温升均应满足施工图纸的规定。在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系，并采取有效措施减少混凝土运送过程中的温升。
（4）混凝土施工中，各块应均匀上升，除监理人另有指示外，相邻坝块高差不应大于10～12m。
7.4.10.2温控措施
（1）降低混凝土浇筑温度
[bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc26797][bookmark: _Toc29152]1）在地弄或保温廊道中，采用冷水（冷气）预冷骨料；
2）采用加冷水和碎冰（或刨冰）拌和混凝土；
[bookmark: _Toc6205][bookmark: _Toc5343][bookmark: _Toc15920]3）运输混凝土工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；
4）采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将砼浇筑尽量安排在早晚和夜间施工；
5）采用仓面混凝土聚乙烯隔热板。
（2）降低混凝土的水化热温升
1）选用水化热低的水泥。
2）在满足施工图纸要求的混凝土强度、耐久性和和易性的前提下，改善混凝土骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以适当减少单位水泥用量。
3）控制浇筑层最大高度和间歇时间。
    除监理人另有指示外，大体积混凝土的浇筑最大高度和最小间歇时间应遵守表7－11的规定。
表7－11    混凝土浇筑层的最大高度和最小间歇时间
	（1）
浇  筑  部  位
	（2）
浇筑层最大高度
（cm）
	（3）
最小间歇时间
（min）

	l
	大体积混凝土
	60
	120

	
	强约束区，老混凝土（28天以上）
	40
	100

	
	弱约束区，老混凝土（28天以上）
	50
	120

	2
	厚度不超过5m的墩、墙
	50
	100

	３
	有闸、拦污栅导轨的闸墩
	50
	90

	４
	支撑板、梁或排架的混凝土浇筑的板或墙
	30
	90

	５
	所有其它混凝土
	30
	90


4）为利于混凝土浇筑块的散热，基础和老混凝土约束部位浇筑层高一般为1～2m，上下层浇筑间歇时间为3～5天。在高温季节，有条件部位可采用表面流水冷却的方法进行散热。
[bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc27668][bookmark: _Toc11399]（3）通水冷却降温
1）初期冷却：埋管应在混凝土浇筑开始后通水，通水时间由计算确定，一般为10～15天。混凝土温度与水温之差不超过25℃，冷却时混凝土日降温幅度不应超过1℃，对于Ф25mm水管，管中流速为0.6m/s，水流方向应每天改变一次，使坝体均匀冷却。
2）后期冷却（接缝灌浆阶段）：坝体应达到监理人或施工图纸指定的灌缝温度和缝面允许张开度时，才允许灌浆。接缝灌浆应遵守本技术条款第7.10节的规定。
3）灌浆管路、部件加工和安装，以及止浆片埋设等应按本技术条款第7.10.2条的规定执行。
7.4.10.3温度监测
采用埋设在混凝土中的电阻式温度计或热电偶测量混凝土温度，承包人应将每周的温度测量记录报送监理人，其内容包括混凝土浇筑温度和混凝土内部温度。
[bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc460406245][bookmark: _Toc23493][bookmark: _Toc17367]7.4.11养护和表面保护
7.4.11.1养护
承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。
（1）采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间按表5－12执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上；大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止；隧洞衬砌混凝土则应喷水养护，使表面保持湿润状态；混凝土面板坝的面板需养护至水库蓄水。
表7-12  混凝土养护期时间
	混凝土所用的水泥种类
	养护期时间（天）

	硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
	14

	火山灰质硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥、
粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥
	21


（2）薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。
7.4.11.2混凝土表面保护
承包人应按SDJ207—82第6.2.14条～第6.2.18条的规定进行混凝土表面保护。
[bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc460406246][bookmark: _Toc21168][bookmark: _Toc604]7.4.12混凝土防渗面施工
7.4.12.1材料和配合比
（1）水泥应符合施工图纸规定的技术要求，应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，其标号不低于425＃，骨料的质量应按本章7.4.3.3款规定执行，粗骨料采用二级配。
（2）面板混凝土配合比应经试验论证，并应报送监理人审批。除满足施工图纸要求外，还应满足下列规定：
[bookmark: _Toc13077][bookmark: _Toc27174][bookmark: _Toc30496]1）水灰比通过试验确定。一般为0.45～0.55；
2）掺用减水、引气、调凝等外加剂及适量的掺合料时，其掺量通过试验确定；
3）采用滑槽运输时，仓面坍落度宜为4～7cm。
7.4.12.2趾板锚筋施工
应按施工图纸设置趾板锚筋，锚筋孔直径比锚筋直径大5mm，并用微膨胀水泥或预缩细砂浆紧密填塞。砂浆标号不低于20MPa。
7.4.12.3浇筑面板的模板
（1）面板混凝土应优先采用滑动模板浇筑混凝土，设计滑动模板应注意以下因素：
1）模板应适应不同条块宽度与形状的组合性能；
2）有足够的刚度、自重或配重；
3）安装、运行、拆除方便灵活；
4）具有安全保险和通信措施。
（2）浇筑面板的侧模，选用组合钢模板，侧模安装应坚固牢靠，并不得破坏止水设施，其允许安装偏差为：
1）偏离设计线3mm；
2）不垂直度3mm；
3）20m范围内起伏差5mm。
7.4.12.4混凝土面板施工
（l）混凝土面板施工高度大于50m，应根据施工安排可分段挠筑，分段接缝应按工作缝处理。
（2）混凝土面板挠筑应避开高温季节。
（3）浇筑前应对面板垫层坡面布置3m×3m网格进行平整度测量，其偏差不得超过面板设计线5cm。
（4）面板钢筋采用现场绑扎、焊接或钢筋机械连接，也可采用预制钢筋网，运至现场组装。
（5）面板混凝土应连续挠筑，滑动模板滑升前，必须清除前沿超填混凝土，平均滑行速度为1～2m/h，最大滑升速度不应超过4m/h。
（6）脱模后的混凝土应及时修整保护，混凝土初凝后，应及时铺盖草袋等隔热和保温材料，并及时连续洒水养护至水库蓄水，露出水面部位应继续养护。
[bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc1169][bookmark: _Toc460406247][bookmark: _Toc3782]7.4.13混凝土表面抗磨和抗冲蚀部位的施工
7.4.13.1混凝土表面的不平整度
为避免高速水流引起空蚀，施工中应按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度。
（1）隧洞进口段、溢洪道混凝土表面凹凸度不能超过3mm，并应磨成不大于1∶30的斜坡。
（2）进出口结构的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/1.5m。
（3）闸门底槛及邻近闸门底槛的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/1.5m。
（4）一般过水混凝土凹凸不能超过5mm，凸部应磨平，磨成不大于l∶20的斜度，或按施工图纸规定执行。
7.4.13.2混凝土添加硅粉的措施
（1）为提高混凝土抗磨和抗冲蚀性能，配制混凝土中的硅粉应满足下列规定:
1）材料:
二氧化硅含量≥85％；含水率≤3％；烧失量≤6％；
火山灰活性指数≥90％；45μm筛余量≤10％；比表面积≥15％；
密度与均质偏差≤5％；细度筛余量与均值的偏差（百分点）≤5。
2）配料:
配料应严格控制材料称量，其称量误差规定为：
水                ≤1％
水泥与硅粉干剂    ≤1.5％
各种粒径骨料      ≤2％
外加剂            ≤3％
配料中应严格控制用水量。
3）承包人配置硅粉混凝土时，应同时加人减水剂、膨胀剂，其用量通过试验确定。
（2）拌和：
1）采用强制式搅拌机拌制硅粉混凝土，其加料顺序与普通混凝土相同，硅粉应在加入水泥的前后相继加入。
2）硅粉混凝土的拌利时间比普通混凝土延长0.5倍。
（3）浇筑：
1）硅粉混凝土比较黏稠，出机后应尽量缩短运输中转时间，尽快到达仓面，尽快摊铺和振捣，运输时间和塌落度损失由现场试验确定。
2）硅粉棍凝土易产生早期塑性开裂，承包人应加强巡视，浇筑过程中发现混凝土面发白或混凝土表面水分蒸发速度大于0.5kg/（m2·h）时，应采取挡风装置，喷雾保持表面湿度，降低混凝土温度等措施，使其表面水分蒸发速度小于0.5kg/（m2·h）。
3）硅粉混凝土的温度控制与普通混凝土相同。
4）硅粉混凝土必须用机械与普通混凝土同步振捣。
5）硅粉棍凝土与普通混凝土之间不允许留施工缝。
6）硅粉混凝土表面平整度达到施工图纸的要求。
（4）养护：
硅粉混凝土要确保早期潮湿养护，浇筑完毕后，立即在硅粉混凝土表面不间断喷雾养护或覆盖湿透的草袋养护，使其表面始终处于饱和水潮湿状态21天以上。如遇于煤气候条件，应至少延长至28天。
[bookmark: _Toc460406248][bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc9509][bookmark: _Toc4402]7.4.14止水、排水、伸缩缝和埋设件
7.4.14.1止水、伸缩缝
（1）止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。
（2）金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折叠、咬接或搭接方式，其搭接长度不得小于20mm，咬接和搭接部位必须双面焊接。
（3）塑料止水片或橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。
（4）采用预留沥青井止水设施，应按以下规定进行施工。
1）混凝土预制件外壁必须是毛糙面，以便与挠筑的混凝土密切接合，各节接头处应封堵严密；
2）电热元件的位置应安放准确，必须保证电路通畅，避免发生短路，埋设的金属管路亦应保持通畅；
3）应随坝段升高，逐段检查，逐段灌注沥青，并加热沉实后方可提筑混凝土，不得一次全井灌注沥青；
4）沥青灌注完毕后，井口应立即封盖，妥加保护。
（5）安装好的止水片应加以固定和保护。
（6）伸缩缝棍凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章第5.4.9条规定处理，外露铁件应割除。
7.4.14.2排水设施
（1）排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。
（2）施工图纸规定在岩基内钻设的排水孔，其允许偏差应符合下列规定：
l）孔的平面位置与设计位置的偏差不得大于10cm；
[bookmark: _Toc8975][bookmark: _Toc4493][bookmark: _Toc14507]2）孔的倾斜度：深孔不得大于1％，浅孔不得大于2％；
3）孔的深度误差不得大于或小于孔深的2％。
岩基排水孔钻孔完毕后，承包人应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞。
7.4.14.3埋设件
应按施工图纸所示以及本技术条款规定预埋各种埋设件，其内容包括：
（1）排水管；
（2）冷却水管；
（3）灌浆管；
（4）电气和金属结构设备安装固定件；
（5）监理人指示埋设的其它埋设件。
[bookmark: _Toc5820][bookmark: _Toc460406249][bookmark: _Toc28194][bookmark: _Toc27780]7.4.15质量检查和验收
7.4.15.1说明
承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》第22.3款规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。
7.4.15.2混凝土原材料的质量检验
（1）水泥检验
每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括z水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。
[bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc8019][bookmark: _Toc12315]（2）混合材料检验
粉煤灰及其它经批准的掺合料的捡测取样以每100～200吨为一取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。
[bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc2400]（3）外加剂的检验
配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外如剂.现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂播液浓度，每班至少检查一次。
[bookmark: _Toc22337][bookmark: _Toc26650][bookmark: _Toc3359]（4）水质检查
拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％时，该水不能继续使用。
[bookmark: _Toc14128][bookmark: _Toc28909][bookmark: _Toc8231]（5）骨料质量检验
骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：
1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超粒径、含混量和砂的细度模数等。
2）在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5％（砂）和±0.2％（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次，砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超粒径、含泥量应每班检查一次。
7.4.15.3混凝土质量的检测
（1）混凝土拌和均匀性检测
l）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；
2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m3；
3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10％。
[bookmark: _Toc30241][bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc25969]（2）坍落度检测
按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。
[bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc29283][bookmark: _Toc20188]（3）强度检测
现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表7-13规定为准；非大体积棍凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。
表7-13  混凝土龄期试件取样表
	类    别
	28天龄期试件数
	设计龄期试件数

	大体积混泥土
	每500m3成型试件 3个
	每1000m3成型试件 3个

	非大体积混泥土
	每100m3成型试件  3个
	每200m3成型试件  3个


7.4.15.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收
（1）建基面浇筑混凝土前应按本章第7.3.3条的规定进行地基检查处理与验收；
（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收；
（3）在大体积混凝土浇筑中和浇筑完毕后，按监理人指示和本章第5.4.10.3款的规定进行混凝土浇筑温度、混凝土内部温度和冷却水温度的检测；
（4）按监理人指示和本章第7.4.9条的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收；
（5）混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第7.4.11条的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》第25条和本章第7.4.11条的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收；
（6）在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按本章第7.4.14条的规定，对埋人混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。
7.4.15.5混凝土工程建筑物的成型质量复测
混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。
7.4.15.6混凝土质量的钻孔抽样检验
监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等元损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》第23.2款的规定处理。
7.4.15.7混凝土工程建筑物的完工验收
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第7.4.2条（4）项规定的内容向监理人提交完工资料。
[bookmark: _Toc460406250][bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc13943][bookmark: _Toc2417]7.4.16计量和支付
（1）混凝土以立方米（m3）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第7.4.15条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。
（2）凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。
（3）混凝土浇筑所用的材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。
（4）根据本章第7.4.4条要求完成的混凝土配合比试验，经监理人最终批准的试验报告，按混凝土配合比试验项目的总价支付。总价中包括试验中所有材料、试验样品、劳动力及设备和辅助设施的提供，以及与试验有关的养护和测试等所需的一切费用。
（5）止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。
（6）混凝土冷却费用按《工程量清单》所列“混凝土冷却”项目的体积，以每立方米单价进行支付，“混凝土冷却”体积应按施工图纸或监理人指示使用预埋冷却水管进行冷却的混凝土体积，其费用包括：
1）制冷设备和设施的运行和维护以及制冷过程中进行检查、检验和维修所需的一切费用。
2）混凝土浇筑体外的冷却水输水管和临时管道的材料供应以及管道的制作安装、运行、维护和拆除等费用。
（7）埋入混凝土体内的冷却水管及其附件的费用，根据施工图纸的规定和监理人指示以埋入混凝土的蛇形管的每延米数计量，并按预埋冷却水管每延米单价支付，未埋人混凝土中的冷却水管的主、于管及接头不单独计量，其费用计人预埋冷却水管的单价中。
（8）混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。
（9）多孔混凝土排水管的计量和支付，应根据施工图纸和监理人指示实际安装的每延米计量，并按《工程量清单》所列项目的每延米单价进行支付。
（10）混凝土中收缩缝和冷却水管的灌浆、开孔的压力灌浆，以及所用材料，应按监理人认可实际消耗的水泥用量的吨数计量，按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，单价中包括灌浆所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。为灌浆系统所用循环水将不单独支付，其费用列入相应灌浆项目单价中。
[bookmark: _Toc15531][bookmark: _Toc30220][bookmark: _Toc460406251][bookmark: _Toc19747]8闸门及启闭机的安装
[bookmark: _Toc460406252][bookmark: _Toc17014][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc24555]8.1说明
[bookmark: _Toc18192][bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc460406253][bookmark: _Toc9574]8.1.1安装工作范围
本章规定适用于由本合同承包人负责的闸门及启闭机的安装。全部安装项目包括闸门门叶、门槽（含闸门贮存槽）埋件、拦污栅、启闭机机械和电气设备，以及与本合同项目有关的拉杆、锁定装置、自动挂脱梁、移动式启闭机轨道、液压管道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。
安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。
[bookmark: _Toc24279][bookmark: _Toc460406254][bookmark: _Toc22181][bookmark: _Toc21807]8.1.2承包人责任
（1）设备的交货验收责任
承包人应参加设备制造合同的出厂验收工作。验收合格后，承包人应与发包人一起在验收文件上签字。
[bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc6172] （2）设备的运输和保管责任
 除合同另有规定外，各项设备运抵交货地点后，应由承包人负责卸货、保管和贮存，并负责交货地点至工地现场的运输工作。
 承包人在正式接收各项设备后，应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。
[bookmark: _Toc1063][bookmark: _Toc20617][bookmark: _Toc8108] （3）设备的安装责任
 承包人应负责全部设备的现场安装工作，包括设备调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。
[bookmark: _Toc7515][bookmark: _Toc29198][bookmark: _Toc611] （4）设备的保修责任
 按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作
[bookmark: _Toc460406255][bookmark: _Toc11717][bookmark: _Toc1702][bookmark: _Toc28341]8.1.3主要提交件
8.1.3.1安装措施计划
 承包人应在安装工作开始前28天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批．其内容应包括：
[bookmark: _Toc16807][bookmark: _Toc9365][bookmark: _Toc10827]（1）安装场地布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明；
（2）设备的运输和吊装方案；
（3）闸门的安装方法和安装质量控制措施；
（4）启闭机的安装方法和安装质量控制措施；
（5）焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施；
（6）闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划；
（7）安装进度计划；
（8）质量保证措施和安全措施。
8.1.3.2承包人要求的设备交货计划
承包人应按本技术条款第8.5.1条的规定，提交一份由于设备安装进度需要的设备交货日期计划，报送监理人审批。
8.1.3.3完工验收资料
各项设备安装完成后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人提交以下完工资料；
（1）完工项目清单；
（2）安装竣工图；
（3）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；
[bookmark: _Toc27402][bookmark: _Toc8722][bookmark: _Toc31768]（4）安装焊缝的工艺评定和检验报告；
（5）高强度螺栓连接副、摩擦面的抗滑移系数复验和安装检查报告；
（6）闸门和启闭机的安装、调试、试运转记录；
（7）闸门、启闭机单项质量检查验收证书；
（8）重大缺陷和质量事故处理报告。
[bookmark: _Toc460406256][bookmark: _Toc9330][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc9850]8.1.4引用标准和规程规范
(1)《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98；
(2)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96；
[bookmark: _Toc27326][bookmark: _Toc31075][bookmark: _Toc32676](3)《钢焊鞋手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345—89；
(4)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88；
[bookmark: _Toc13766][bookmark: _Toc30014][bookmark: _Toc1058](5)《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB3323—87；
(6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91；
[bookmark: _Toc10326][bookmark: _Toc22335][bookmark: _Toc15333](7)《水工金属结构防腐蚀规范》SL105—95；
(8)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL／T5019—94；
(9)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL／T5018—94。
[bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc10803][bookmark: _Toc460406257][bookmark: _Toc9556]8.2设备安装程序及其工艺要求
[bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc460406258][bookmark: _Toc21904]8.2.1一般要求
（1）本合同各项目安装前应具备的资料：
1）设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；
2）设备出厂合格证和技术说明书；
3）制造验收资料和质量证书；
4）安装用控制点位置图。
（2）安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠，便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。
（3）安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。
（4）承包人在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。
[bookmark: _Toc23279][bookmark: _Toc29252][bookmark: _Toc460406259][bookmark: _Toc25395]8.2.2设备起吊和运输
8.2.2.1起吊和运输措施
承包人应按本章第8.4.1款规定，根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备，大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。
8.2.2.2超大件设备的起吊和运输
超大件设备的起吊和运输应较本合同《通用合同条款》第16.3款的规定执行．
[bookmark: _Toc22944][bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc460406260][bookmark: _Toc29557]8.2.3安装前的检查和清理
8.2.3.1安装前的检查
承包人在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。
 （1）埋件埋没部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。
 （2）按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。
 （3）逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。
 （4）对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，承包人应书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。
8.2.3.2清理
设备安装前，承包人应对发包人提供的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。
[bookmark: _Toc460406261][bookmark: _Toc13099][bookmark: _Toc21109][bookmark: _Toc21241]8.2.4焊接
8.2.4.1焊工和无损检验人员资格
 （1）从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书．焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。
 （2）无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任．
8.2.4.2焊接材料
 （1）承包人采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人，
 （2）焊接材料的保管和烘焙应符合DL／T5018—94第4.3.6条的规定．
8.2.4.3焊接工艺评定
（1）在进行本合同项目各构件的一，二类焊缝焊接前，应按DL／T5018—94第4.1节规定进行焊接工艺评定，承包人应将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须按监理人指示重新进行焊接工艺评定。
（2）承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL／T5018—94第4.3节的规定编制焊接工艺规程，报送监理人。
8.2.4.4焊接质量检验
（1）所有焊缝均应按DL／T5018—94第4.4.1条的规定进行外观检查。
 （2）焊缝的无损探伤应按DL／T5018—94第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。
 （3）焊缝无损探伤的抽查率，除应符合DL／T5018—94第4.4.4条的规定外，还应按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。
8.2.4.5焊缝缺陷的返修和处理
焊缝缺陷的返修和处理应按DL／T5018—94第4.5节的规定进行。
8.2.4.6消除应力处理
 监理人根据设备结构情况，有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理，并按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。
[bookmark: _Toc30264][bookmark: _Toc460406262][bookmark: _Toc16173][bookmark: _Toc16206]8.2.5螺栓连接
（1）承包人采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。
（2）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。
（3）钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50％一60％，并应使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。
 （4）高强度螺栓连接副的安装应符合JGJ82—91第三章第四节的规定。
[bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc3166][bookmark: _Toc460406263][bookmark: _Toc7523]8.2.6涂装
8.2.6.1涂装范围
（1）施工图纸明确规定由本合同承包人完成的涂装部位。
（2）现场安装焊缝两侧未涂装的钢材表面。
（3）承包人在接受所移交的设备时，对全部设备表面涂装情况进行检查后所发现的损坏部位。上述检查结果应报送监理人，需要修复的涂装损坏部位须经监理人确认。
（4）安装施工中设备表面涂装损坏的部位。
8.2.6.2涂装材料
承包人采购的涂装材料，其品种、性能和颜色应与制造厂所使用的涂装材料一致。若承包人要求采用其它代用材料时，须进行试涂，证明其合格，并经监理人批准后方能使用。
8.2.6.3涂装工艺措施报告
承包人在涂装施工开始前28天，应按施工图纸和制造厂使用说明书的要求提交现场涂装的工艺措施报告，报送监理人审批。工艺措施应说明环境条件及保证措施，表面预处理措施，各种涂装材料的施涂方法、采用设备、质量检验和损坏的修补措施等。
8.2.6.4表面预处理
（1）涂装前，应将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门表面的除锈等级应达到DL／T5018—94第7.1.3条和第7.1.4条规定的标准，门架、机架等主要结构件除锈等级应达到DL／T5019—94第3.5.2条规定的标准。
（2）涂装开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，应重新处理，直到监理人认可为止。
（3）当空气相对湿度超过85％，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。
8.2.6.5涂装施工
（1）经预处理合格的钢材表面应尽快涂装底漆(或喷涂金属)。在潮湿气候条件下，底漆涂装应在4h内(金属喷涂2h内)完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不应超过l2h(金属喷涂为8h)。
（2）承包人应严格按批准的涂装材料和工艺进行涂装作业，涂装的层数、每层厚度、逐层涂装的间隔时间和涂装材料的配方等，均应满足施工图纸和制造厂使用说明书的要求。
（3）涂装时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造厂的使用说明书中另有规定时，则应按其要求施工。
8.2.6.6涂装质量检验
（1）漆膜涂装的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查应按SL105—95第3.4节的要求进行。
（2）金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查应按SL105—95第4.5节的要求进行。
[bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc1598][bookmark: _Toc460406264][bookmark: _Toc12379]8.2.7橡胶黏合
（1）所有闸门橡胶水封接头的黏结，应由承包人通过试验选定黏结方法，并应经监理人批准。
（2）采用热胶合时，应按橡胶水封厂提供的操作规程进行黏结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。
（3）采用冷黏结时，承包人应提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、黏结工艺及其试验数据的冷黏结措施报告，报送监理人批准后实施。
[bookmark: _Toc460406265][bookmark: _Toc31552][bookmark: _Toc14441][bookmark: _Toc27773]8.2.8埋件安装
（1）本合同项目的埋件安装包括主轨、副轨、反轨、侧轨、底槛、门楣(或胸墙)、护角、弧门支铰座钢梁、贮门库埋件、启闭机机械和电气设备基础埋件等。
（2）承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。
（3）埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预留锚栓或锚板焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、侧轨、门楣(胸墙)等的工作面上或水封座板上。
（4）埋件上所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。
（5）埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。
（6）埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理人。
（7）安装好的门槽，除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外，其余外露表面，均应按有关施工图纸或制造厂技术说明书的规定，进行防腐处理。
[bookmark: _Toc460406266][bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc8937]8.3闸门和拦污栅的安装
[bookmark: _Toc25440][bookmark: _Toc460406267][bookmark: _Toc18052][bookmark: _Toc8540]8.3.1平面闸门的安装
8.3.1.1安装技术要求
（1）平面闸门及其门槽埋设件的安装，应按施工图纸的规定进行。
（2）平面闸门的埋设件安装，应符合DL／T5018—94第9.1.3条、第9.1.4条和第9.1.8条～第9.1.13条的规定。
（3）闸门主支承部件的安装调整工作应在门叶结构拼装焊接完毕，经过测量校正合格后方能进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工图纸的规定。
（4）充水装置和自动挂脱梁定位装置的安装，除应按施工图纸要求外，还须注意与自动挂脱梁的配合，以确保安全可靠地动作。
（5）平面闸门水封装置的安装技术要求，应按本章第8.2.8款(7)项的规定执行。
（6）平面闸门安装完毕后，应清除埋件表面和门叶上的所有杂物，特别应注意清除不锈钢水封座板表面的水泥浆。在滑道支承面和滚轮轴套涂抹或灌注润滑脂。
（7）经监理人检查合格的平面闸门及门槽埋件，方能按本章第8.2.6条规定进行涂装修补。
（8）平面闸门安装完毕，应作静平衡试验。试验方法为：将闸门自由地吊离地面100mm，通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的1／1000，且不大于8mm；平面链轮闸门的倾斜应不超过门高的1／1500，且不大于3mm；当超过上述规定时，应予配重调整。
8.3.1.2平面闸门的试验
闸门安装完毕后，承包人应会同监理人对平面闸门进行试验和检查。试验前应检查并确认自动挂脱梁挂脱钩动作灵活可靠；充水装置在其行程内升降自如、密封良好；吊杆的连接情况良好。
平面闸门的试验项目包括：
（1）无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象，双吊点闸门的同步应达到设计要求。在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。
（2）静水情况下的全行程启闭试验。本项试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同(水封装置漏光检查除外)。
（3）动水启闭试验。对于事故闸门、工作闸门应按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽可能与设计水头相一致。动水试验前，承包人应根据施工图纸及现场条件，编制试验大纲报送监理人批准后实施。
（4）通用性试验。对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验，并经检查合格；对利用一套自动挂脱梁操作多孔和多扇闸门的情况，则应逐孔、逐扇进行配合操作试验，并确保挂脱钩动作100％可靠。
[bookmark: _Toc6727][bookmark: _Toc460406268][bookmark: _Toc32460][bookmark: _Toc23118]8.3.2拦污栅的安装
8.3.2.1安装技术要求
（1）拦污栅及埋件的安装，应按施工图纸的规定进行。
（2）拦污栅栅叶为多节结构时，其节间的连接，除框架边柱应对齐外，栅条也应对齐。栅条在左右和前后方向的最大错位应小于栅条厚度的0.5倍。
（3）活动式拦污栅埋件安装的允许偏差，应符合DL/T5018—94第8.2.1条的规定。
（4）固定式拦污栅埋件与各横梁工作表面应安装在同一平面内，其工作表面最高点或最低点的差值应不大于3.0mm。
8.3.2.2拦污栅的试验
（1）活动式拦污栅栅体吊入栅槽后，应作升降试验，检查栅体在槽中的运行情况，应做到无卡阻和各节连接可靠。
（2）采用自动挂脱梁起吊的活动式潜孔拦污栅，应逐孔进行挂脱动作试验合格。
（3）使用清污机清污的拦污栅，应按施工图纸进行清污试验无异常。
[bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc460406269][bookmark: _Toc1611]8.4启闭机的安装
[bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc460406270][bookmark: _Toc3123][bookmark: _Toc15664]8.4.1手电螺杆启闭机的安装
8.4.1.1安装技术要求
（1）承包人应按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。
（2）安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝土强度尚未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。
（3）启闭机机械设备的安装应按DL/T5019—94第5.2.2条的有关规定进行。
（4）启闭机电气设备的安装，应符合施工图纸及制造厂技术说明书的规定。全部电气设备应可靠接地。
（5）每台启闭机安装完毕，承包人应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。
8.4.1.2手电螺杆启闭机的试运转
手电螺杆启闭机安装完成后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验：
（1）电气设备的试验要求按DL／T5019—94第5.3.1条的规定执行。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后，再进行联机调试。
（2）空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验应符合施工图纸和DL／T5019—94第5.3.2条的各项规定。
（3）带荷载试验。带荷载试验是在启闭机与闸门连接后，在设计操作水头的情况下进行的启闭试验，带荷载试验应针对不同性质闸门的启闭机分别按DL／T5019—94第5.3.3条的有关规定进行。
（4）承包人在进行动水启闭工况的带荷载试验前，应编制试验大纲，报送监理人批准后实施。
[bookmark: _Toc23175][bookmark: _Toc29391][bookmark: _Toc460406271][bookmark: _Toc17883]8.5质量检查和验收
[bookmark: _Toc28597][bookmark: _Toc460406272][bookmark: _Toc18686][bookmark: _Toc30927]8.5.1埋件的质量检查和验收
（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。
（2）埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。
（3）一、二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。
[bookmark: _Toc460406273][bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc8591][bookmark: _Toc1064]8.5.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收
（1）在闸门及启闭机安装过程中，承包人应会同监理人按本章第8.2节至第8.4节规定的安装技术条件，对本合同所有闸门及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。
（2）闸门及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，承包人可向监理人申请对闸门、启闭机进行各项设备的验收。验收前，承包人应向监理人提交以下资料：
1）单项闸门、启闭机的设备清单；
2）安装质量的检查和评定记录；
3）埋件质量检验的中间验收记录；
4）闸门试验检测成果和启闭机试运转记录。
（3）闸门及启闭机验收后，在尚未移交给发包人使用前，承包人仍应负责对设备进行保管、维护和保养。
[bookmark: _Toc27054][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc460406274][bookmark: _Toc25837]8.5.3完工验收
全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第8.1.3.3款的规定提交完工资料。
[bookmark: _Toc460406275][bookmark: _Toc12787][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc11229]8.6计量和支付
（1）本章规定安装工程项目的支付，将按该项目施工(安装)图纸所示的重量，以套为单位进行计量。并按《工程量清单》所列该项目的每套单价进行支付。
（2）单价中已包括所有安装设备(包括附属设备)，从出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。
[bookmark: _Toc460406276][bookmark: _Toc5622][bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc1605]9施工导流工程
[bookmark: _Toc460406277][bookmark: _Toc5567][bookmark: _Toc18504][bookmark: _Toc26779]9.1一般规定 
[bookmark: _Toc460406278][bookmark: _Toc1584][bookmark: _Toc31881][bookmark: _Toc12127]9.1.1应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水等工程项目和工作内容。
[bookmark: _Toc460406279][bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc2671]9.1.2承包人的责任
（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人标批准。
（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：
1）完成本章第9.1.1条所规定的施工导流工程的工作内容。
[bookmark: _Toc32632][bookmark: _Toc12581][bookmark: _Toc16665]2）保证永久建筑物在干地中施工；
3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。
（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对其导流工程施工安全承担全部责任。
（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人的指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
[bookmark: _Toc7376][bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc460406280][bookmark: _Toc956]9.1.3主要提交件
（1）导流工程施工措施计划
承包人应在施工导流建筑物开工前21天，按本章第9.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：
1）截流试验报告和截流施工措施方案；
2）基坑排水措施；
3）防洪和安全度汛措施；
4）下闸封堵措施；
5）导流工程施工进度计划；
6）监理人要求其他补充措施计划。
（2）导流建筑物施工图纸
除合同另有约定外，在导流建筑物施工前21天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。
[bookmark: _Toc9868][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc3420]（3）安全度汛措施计划
承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括。
1）截止度汛前工程应达到的度汛形象面貌；
2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；
3）防汛器材设备和劳动力配备；
4）施工区和生活区的度汛防护措施；
5）临时通航的安全度汛措施；
6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；
7）监理人要求提交的其他施工度汛资料。
（4）施工期临时通航设施计划
承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划，提交监理人批准。
[bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc31016][bookmark: _Toc11154]（5）截流措施计划
承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准其内容包括：
[bookmark: _Toc22194][bookmark: _Toc1325][bookmark: _Toc20634]1）截流的施工进度；
2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；
3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；
4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；
5）截流过程水力参数的测试安排；
6）监理人要求提交的其他截流资料。
（6）下闸封堵和水库蓄水措施计划
承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：
1）主体工程应完成的工程工程形象面貌；
2）封堵闸门和启闭机的试运行计划；
3）下闸及封堵前的库区施工场地清理和验收计划；
4）下闸及封堵前，观测设备的观测初始值；
5）下闸及封堵的施工措施（如导流隧洞、导流底孔等封堵措施）；
6）下闸及封堵后的下游供水措施；
7）水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。
[bookmark: _Toc32060][bookmark: _Toc7089][bookmark: _Toc460406281][bookmark: _Toc4022]9.1.4引用标准
（1）《防洪标准》（GB50201—1994）；
[bookmark: _Toc17347][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc57]（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；
（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）；
[bookmark: _Toc19203][bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc15327]（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）；
（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；
[bookmark: _Toc11890][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc23889]（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；
（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》（SL174-1996）；
[bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc18427]（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）；
（9）本章导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc15201][bookmark: _Toc460406282][bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc30317]9.2施工期导流控制标准
[bookmark: _Toc460406283][bookmark: _Toc25470][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc19830]9.2.1施工导流及度汛标准
列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。
承包人应根据合同确定施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。
[bookmark: _Toc16457][bookmark: _Toc460406284][bookmark: _Toc29058][bookmark: _Toc22569]9.3截流
[bookmark: _Toc26996][bookmark: _Toc15281][bookmark: _Toc460406285][bookmark: _Toc9176]9.3.1截流设计
承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式（包括龙口位置选择、断面形式及进占方式）、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。
[bookmark: _Toc11064][bookmark: _Toc8935][bookmark: _Toc460406286][bookmark: _Toc27617]9.3.2模型试验论证
对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人审批，其试验项目包括：截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。
[bookmark: _Toc31309][bookmark: _Toc9078][bookmark: _Toc460406287][bookmark: _Toc1848]9.3.3临时断航
在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。
[bookmark: _Toc31671][bookmark: _Toc11104][bookmark: _Toc460406288][bookmark: _Toc15572]9.4导流建筑物施工
[bookmark: _Toc460406289][bookmark: _Toc27367][bookmark: _Toc24855][bookmark: _Toc8014]9.4.1导流围堰
（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。
（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。
[bookmark: _Toc460406290][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc24423]9.4.2导流建筑物的封堵
（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。
（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。
[bookmark: _Toc5126][bookmark: _Toc460406291][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc21353]9.4.3导流底孔及未完坝段（或其缺口）过水
导流底孔、未完建永久建筑物过水的坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。
[bookmark: _Toc460406292][bookmark: _Toc6973][bookmark: _Toc32311][bookmark: _Toc1565]9.5基坑排水
[bookmark: _Toc15141][bookmark: _Toc25341][bookmark: _Toc460406293][bookmark: _Toc16775]9.5.1基坑初期排水
承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑水位允许下降速度控制。
[bookmark: _Toc4394][bookmark: _Toc22006][bookmark: _Toc460406294][bookmark: _Toc10088]9.5.2基坑经常性排水
承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水。经常性排水措施计划提交监理人。
[bookmark: _Toc460406295][bookmark: _Toc2898][bookmark: _Toc1112][bookmark: _Toc13650]9.5.3基坑排水设备
承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。
[bookmark: _Toc29025][bookmark: _Toc460406296][bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc29985]9.6安全度汛和排冰
[bookmark: _Toc460406297][bookmark: _Toc9128][bookmark: _Toc25323][bookmark: _Toc16514]9.6.1安全度汛
（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。
（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料设备。
[bookmark: _Toc15071][bookmark: _Toc29555][bookmark: _Toc460406298][bookmark: _Toc10147]9.6.2排冰凌
承包人应按监理人指示，对可能发生冰凌凌汛的河流采取有效的排冰凌措施，在每年凌汛前备足必要的排冰材料和设备，必要时通过水工模型试验确定破冰的各项参数。
[bookmark: _Toc24969][bookmark: _Toc460406299][bookmark: _Toc23682][bookmark: _Toc6501]9.7下闸封堵和下游供水
（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。
（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后（或封堵完毕后），承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。
[bookmark: _Toc7339][bookmark: _Toc11637][bookmark: _Toc460406300][bookmark: _Toc1505]9.8质量检查和验收
[bookmark: _Toc28102][bookmark: _Toc5627][bookmark: _Toc460406301][bookmark: _Toc5521]9.8.1导流建筑物的质量检查
本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各相关章节的规定进行质量检查和验收。
[bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc460406302][bookmark: _Toc31456][bookmark: _Toc22469]9.8.2主河床截流前验收
主河床截流前，工程具备SL223-2008第6.2.2～6.2.3条的规定进行主河床截流阶段验收。
[bookmark: _Toc23114][bookmark: _Toc460406303][bookmark: _Toc31359][bookmark: _Toc11089]9.8.3水库蓄水前验收
（1）水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：
1）主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；
[bookmark: _Toc23218][bookmark: _Toc20047][bookmark: _Toc22630]2）工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；
3）永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作的要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；
4）永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；
5）水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决；近坝区的地形测量已完成；
6）水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑波、塌方等已按合同要求进行处理。
（2）承包人应会同监理人按SL223-2008第6.3.2～6.3.５条的规定进行水库蓄水前的工程验收。
[bookmark: _Toc25285][bookmark: _Toc460406304][bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc14190]9.9计量和支付
（１）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制作与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。
（２）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（３）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（４）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。
（５）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价和总价支付；临时导流泄水建筑物的建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。
（６）施工期临时通航费用（包括断航期限内的补偿费用）和下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应列项目的总价支付。
（７）除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应列项目的总价支付。
[bookmark: _Toc460406305][bookmark: _Toc22231][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc3891]10工程安全监测
[bookmark: _Toc7471][bookmark: _Toc460406306][bookmark: _Toc23260][bookmark: _Toc29244]10.1 一般规定
[bookmark: _Toc460406307][bookmark: _Toc3338][bookmark: _Toc19498][bookmark: _Toc28489]10.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的主体工程、临时工程的安全监测仪器设备的采购、安装、调试、埋设、验收和施工期监测。 
[bookmark: _Toc460406308][bookmark: _Toc11811][bookmark: _Toc15390][bookmark: _Toc5653]10.1.2 承包人责任
（1）承包人应负责本工程监测仪器设备的采购、检验、运输和保管；监测仪器设备的检验、安装、调试、埋设和维护；施工期监测及建筑物安全评价等。
（2）承包人应负责保护监测仪器设备。在工程施工中和在合同约定的保修期内，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，承包人应按监理人指示及时予以修理或置换。
（3）本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料（包括电子文档），应完好地移交给发包人。
[bookmark: _Toc4574][bookmark: _Toc460406309][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc22149]10.1.3主要提交件
（1）监测仪器设备采购计划
合同约定由承包人负责采购的监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划，提交监理人批准，其内容应包括：
1）监测仪器设备采购清单；
2）各项仪器设备的计划到货时间；
3）主要仪器设备产品样本和询价资料；
4）监理人要求提交的其他资料；
（2）监测仪器设备安装埋设技术措施
承包人应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容应包括：
1）监测仪器设备编码及其电缆标识规则；
2）监测仪器设备安装埋设方法和程序；
3）监测仪器设备安装埋设详图；
4）施工期监测仪器设备的维护措施；
5）质量和安全保证措施；
6）监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求；
（3）安装埋设记录和质量检查报表
承包人应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容应包括：
1）监测仪器设备安装埋设前、后测试和调试记录； 
2）仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表；
3）施工期监测记录；
4）质量事故处理记录。
（4）施工期监测规程
承包人应在监测工作开始前，编制监测规程提交监理人批准，其内容应包括： 
1）监测点、观测站的位置和埋设时间；监测仪器的监测方法、频次、读数仪表、测读精度控制以及测值换算公式。
2）监测仪器设备的监测方法、监测检查程序；监测仪器设备的维护、保护技术措施；
3）各监测点监测仪器的基本资料的及监测记录整理、整编和分析方法。
（5）施工期监测资料整编及成果分析报告  
承包人应在全部监测设施移交前，按监理人指示提交监测月报、年报，包括原始监测记录在内的监测资料整编报告及成果分析报告，提交监理人。
[bookmark: _Toc1990][bookmark: _Toc460406310][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc2730]10.1.4 引用标准
（1）《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897—2006 )；
（2）《国家三角测量规范》（GB/T 17942—2000）；
（3）《水位观测标准》（GBJ 138—1990）；
（4）《国家三、四等水准测量规范》（GB12898—1991）；
（5）《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》（SL 268—2001）；
（6）《水利水电工程岩石试验规程》（SL 264—2001）；
（7）《土石坝安全监测资料整编规程》（SL169—1996）；
（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60—1994）；
（9）《水电水利工程岩体观测规程》（DL/T 5006—2007）；
（10）《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5209—2005）；
（11）《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T 5178—2003）；
（12）《中短程光电测距规范》（DL/T16818—1997）；
（13）《水利水电工程施工测量规范》（DL52—1993）；
（14）《地震监测管理条例》国务院令第409号；
[bookmark: _Toc8244][bookmark: _Toc1279][bookmark: _Toc460406311][bookmark: _Toc4624]10.2监测仪器设备的采购、检验和安装埋设
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc460406312][bookmark: _Toc4136][bookmark: _Toc17356]10.2.1监测仪器设备的采购
（1）除合同另有约定外，承包人应在发包人的监督下，按工程量清单所列项目，对所有监测仪器设备进行招标采购。承包人应按本技术条款和施工图纸的规定，采购仪器设备及其安装附属材料等。
（2）招标采购的国产仪器设备生产厂家必须持有《制造计量器具许可证》，《工业产品生产许可证》。进口仪器设备必须经省级以上计量主管部门检定,并持有生产厂家的相关标准校准度和检验合格证书。
（3）监测仪器使用的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20℃～60℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。
（4）承包人应在监测仪器设备安装前，将采购的仪器设备详细资料提交监理人审核，应提交的仪器设备资料包括：
1）仪器设备采购清单（包括型号、规格和主要技术指标）；
2）仪器设备制造厂名称、生产许可证和仪器设备使用说明书；
3）仪器设备的检验和测试规程；
4）仪器设备安装和埋设方法；
5）监理人要求提交的其它资料。
（5）承包人应按合同约定，配备必要的备品备件，其费用应包括在监测仪器设备的采购合同内。
[bookmark: _Toc460406313][bookmark: _Toc23940][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc31871]10.2.2 监测仪器设备的检验和验收
（1）承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前，完成全部监测仪器设备的调试、检验和率定等工作。每项设备均应提供检验合格证书。
（2）监测仪器设备运至现场后，承包人应按本技术条款和施工图纸的要求，对生产厂家提供的全部监测仪器设备进行检验和验收。
（3）所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后才能进行安装。超过检验有效期的，应重新检验。检验成果应提交监理人。
（4）承包人应会同监理人对监测仪器设备进行全面测试，对电缆还应进行通电测试及防水检验。其测试记录应提交监理人。
（5）承包人应根据检验的结果编写监测仪器设备检验报告，并应在仪器设备开始安装前，提交监理人审核确认合格后进行安装埋设。
[bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc3518][bookmark: _Toc460406314][bookmark: _Toc10683]10.2.3 监测仪器设备的安装埋设
（1）承包人应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中，以便及时提供工安装埋设作面，协调好与建筑物施工的相互干扰。
（2）仪器设备安装和埋设中应使用经过批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号。每支仪器均须建立档案卡和基本资料表，并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。
（3）承包人应严格按批准的监测仪器设备布置与制造厂提供的仪器设备使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现设备失效，有效指示承包人应立即置换。
（4）仪器电缆的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行，尽可能减少接头，拼接和联接接头。承包人应在所有仪器的电缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m的标签，以保证识别不同仪器所使用的电缆。
（5）仪器设备及电缆安装埋设后，承包人应会同监理人立即在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，承包人应测读初始值提交监理人。
（6）每支仪器安装和埋设后，承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。
（7）在施工过程中，承包人应保护好所有仪器设备（包括电缆）和设施，包括为保护部位提供保护罩、保护标志和路障等。未完成管道和套管的开口端应及时加盖。
[bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc31339][bookmark: _Toc460406315][bookmark: _Toc12129]10.3 施工期安全监测及其监测资料整编
[bookmark: _Toc460406316][bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc24491][bookmark: _Toc30531]10.3.1 施工期安全监测
（1）监测仪器设备安装埋设完毕，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。
（2）按合同约定，由发包人负责施工期安全监测，则承包人应在监测仪器设备安装埋设完毕，建立初始读数和正常运行 21 天后，经监理人检验合格，将监测仪器设备，由承包人将监测仪器设备，连同监测仪器设备的档案卡、安装埋设考证表和验收资料等全部移交给发包人。
（3） 施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人的指示，适当调整监测次数和时间。
（4）承包人应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查，并应将检查项目和巡检计划，提交监理人。巡检内容包括：
1）按指定的格式作好日常巡检记录，并编制报表提交监理人。
2）年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。
3）如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。 
[bookmark: _Toc12300][bookmark: _Toc9983][bookmark: _Toc460406317][bookmark: _Toc3851]10.3.2施工期安全监测资料的整编
（1）承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表（包括影像、图片）等资料，综合整理成安全监测成果，汇编刊印成册。
（2）承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。
（3）经检查检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。 
（4）承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括：
[bookmark: _Toc19739][bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc19353]1）工程建筑物安全监测工作总报告； 
2）工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件；
3）仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置和仪器埋设的原始记录，仪器维护记录等。
4）日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。
5）其他相关资料：包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理挡案，以及工程竣工安全鉴定的结论、咨询会议记录以及意见和建议等。
（5）所有监测资料要求按发包人指定的格式或按SL169—1996指定的格式建立数据库，输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。
[bookmark: _Toc460406318][bookmark: _Toc22538][bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc26054]10.4质量检查和验收
[bookmark: _Toc460406319][bookmark: _Toc4209][bookmark: _Toc2047][bookmark: _Toc17755]10.4.1监测仪器设备的检查和交货验收
承包人采购的全部监测仪器设备应按本合同的采购项目清单进行有差和交货验收，并应同时将监测仪器设备出厂的检验测试报告和产品合格证书提交监理人。
[bookmark: _Toc460406320][bookmark: _Toc1998][bookmark: _Toc10996][bookmark: _Toc26208]10.4.2监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收
每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人检查确认其质量合格后，才能允许工程建筑物继续施工并立即进行监测工作。
[bookmark: _Toc460406321][bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc25161][bookmark: _Toc115]10.4.3完工验收
（1）全部监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：
1）监测仪器清单（包括编号、部位、仪器名称、高程、起测日期、目前状态等）；
2）监测仪器设备的检验和安装埋设记录；
3）监测仪器设备安装埋设竣工图；
4）施工期监测资料整编分析报告，（包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线）。 
（2）本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料（包括电子文档）应完好地移交发包人。
（3）全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。
[bookmark: _Toc1110][bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc460406322][bookmark: _Toc17793]10.5 计量和支付
（1）监测仪器设备的采购及安装，按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量得工程单价支付。
（2） 监测仪器的电缆的采购及敷设，按施工图纸所示的有效敷设长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。
（3）承包人按合同要求完成施工期安全监测（包括巡视检查和现场监测）、设备维护、资料记录和整理、资料分析、建模建库、安全评价等工作所需要的费用，由发包人按《工程量清单》相应施工期安全监测项目总价支付。
（4）观测墩、水准点及其它测量标志观测墩，应按施工图纸所示尺寸计算有效墩体体积以立方米为单位计量（或以施工图纸所示墩体数量以个为单位计量），由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（或个）的工程单价支付。
（5）水位观测孔、扬压力测孔、坝基温度测孔等的钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量每米工程单价支付。
（6） 多点位移计钻孔、滑动测微计钻孔、固定测斜仪钻孔、倒垂孔、双金属标孔等
取芯钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每米工程单价支付。由于承包人失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔，发包人不予支付。
（7） 观测房以施工图纸所示尺寸计算的有效建筑面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每平方米工程单价支付。

1

[bookmark: _Toc23667]第四卷


[bookmark: _Toc17789]第八章  投标文件格式
（项目名称）




投 标 文 件





投   标    人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或电子签名）
日          期：           年       月       日

[bookmark: _Toc22049][bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc13007][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc9865][bookmark: _Toc8236]投标（开标）一览表

提示：本表具体格式按照电子投标编辑系统要求填报，投标人自动生成开标一览表即可。


[bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc4696][bookmark: _Toc4227][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc23529][bookmark: _Toc12393]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc7943][bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc24373][bookmark: _Toc13468][bookmark: _Toc5795][bookmark: _Toc14789]1.投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件（含补遗书   号到  号）的全部内容，愿意以人民币（大写）     （¥     元）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥      元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                             （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或电子签名）
日期：           年     月     日

[bookmark: _Toc19984][bookmark: _Toc31784][bookmark: _Toc21982][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc24233]2.投标函附录
	序号
	条款名称
	招标人约定内容
	投标人承诺内容

	1
	项目经理
	姓名:        证书号:
	

	2
	工期
	工期     日历天
	

	3
	缺陷责任期
工程质量保修期
	本合同工程质量保修期为竣工验收后一年，质量保证金为结算价的3%
	

	4
	质量要求
	详见投标须知前附表
	

	5
	投标保证金
	人民币：        万元
	

	6
	履约担保金额
	缴纳中标总金额10%的履约保证金，中标总金额3%的农民工工资保证金。
	

	7
	未付款额的利率
	不支付利息
	

	8
	逾期完工违约金
	500元/天
	

	9
	逾期完工违约金限额
	不超过5%签约合同价
	

	10
	价格调整的差额计算
	合同期内不调价差
	

	11
	开工预付款金额
	合同签订后施工单位进场具备开工条件后按合同价的10%支付
	

	12
	工程材料预付款比例
	不支付
	



投标人：                             （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或电子签名）
日期：           年     月     日

注：招标人已在“招标人约定内容”作出明确约定的，投标人应在“投标人承诺内容”应填写“同意”或“响应”；②招标人未作明确约定的，投标人应在“投标人承诺内容”应作出具体承诺。
[bookmark: _Toc19227][bookmark: _Toc9164][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc27381][bookmark: _Toc8065]二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                       
单位性质：                                          
地址：                                                  
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                     
姓名：          性别：         年龄：         
身份证号码：                    职务：             
系                              (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
                                         投标人：                 （电子签章）
                                           日期：          年      月      日
附：法定代表人身份证原件扫描件
	身份证
正面
	身份证
反面



[bookmark: _Toc8076][bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc22442][bookmark: _Toc20736][bookmark: _Toc17436][bookmark: _Toc14112]三、授权委托书
本人      （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证原件扫描件
	身份证
正面
	身份证
反面



投标人：                 (电子签章)
法定代表人：           (电子签章或电子签名)
身份证号码：                           
委托代理人：                          (签名)
身份证号码：                             
           年       月       日
[bookmark: _Toc1614][bookmark: _Toc4096][bookmark: _Toc25689][bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc10542][bookmark: _Toc26553]四、投标保证金
                       （招标人名称）:
鉴于      （投标人名称）于      年   月   日参加         （项目名称）的投标，(投标人，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证:我方在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担责任。并保证在开标前无条件向你方支付人民币(大写)             元（小写         元）作为投标担保。
本投标保证金在投标有效期内均保持有效。

	投标保证金递交凭证



投标人：                             （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或电子签名）
日期：           年     月     日


[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc12007][bookmark: _Toc21227][bookmark: _Toc7613]五、资 格 审 查 资 料
[bookmark: _Toc22803][bookmark: _Toc11234][bookmark: _Toc17348][bookmark: _Toc19088][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc22967]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	





	备注
	


注：附营业执照、资质证书等原件扫描件。
[bookmark: _Toc952][bookmark: _Toc20494][bookmark: _Toc28147][bookmark: _Toc10290][bookmark: _Toc21425][bookmark: _Toc11117]（二）近3年财务状况表
（近3年指2020年至2022年）
1.财务状况表
	项目或指标
	单位
	_____年
	_____年
	_____年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	




2．拟投入本项目的流动资金函（如有需要时提供）

拟投入本项目的流动资金函（格式）

                    （招标人名称）:
我方拟投入                           （项目名称）    的流动资金为        万元，资金来源于             ，资金来源证明文件附后。


投标人：                        （电子签章）
             年       月       日

注：提供资金证明材料原件扫描件。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

[bookmark: _Toc8692][bookmark: _Toc27320][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc3690][bookmark: _Toc25853][bookmark: _Toc8903]（三）拟投入本项目项目部人员基本情况表
	拟任职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	企业主要负责人
	
	
	
	
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	安全负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人至少应提供有效的：
1、企业主要负责人身份证及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；项目经理身份证、注册建造师证书及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；技术负责人身份证及职称证书，专职安全生产管理人员身份证及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）。投标人提供以上证件材料原件扫描件。
2、以上人员提供社保部门出具的投标截止时间前连续3个月在投标单位的基本养老保险参保证明原件扫描件(社保部门书面出具并加盖印章的参保证明或社保网查询下载打印的参保证明）。
[bookmark: _Toc8960][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc16456][bookmark: _Toc11891]（四）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员。拟派项目经理应附建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证书、社保证明等原件扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、社保证明等原件扫描件；专职安全生产管理人员应附身份证及水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）、社保证明等原件扫描件。
 


[bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc11448][bookmark: _Toc19880][bookmark: _Toc31586][bookmark: _Toc14188][bookmark: _Toc28394]（五）近年完成的类似工程情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：业绩证明材料为彩色扫描件。

[bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc32337][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc28575][bookmark: _Toc8466][bookmark: _Toc12038]（六）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	


	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。


注：提供中标通知书和合同（协议书）等证明材料。
[bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc22416][bookmark: _Toc7822][bookmark: _Toc20280][bookmark: _Toc9821]六、已标价工程量清单
以招标人提供的工程量清单填报






[bookmark: _Toc29715][bookmark: _Toc986][bookmark: _Toc21344][bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc9412]七、施工组织设计
投标文件施工组织设计注意事项
1. 施工组织设计
（1）投标人编制施工组织设计的要求：投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
（2）施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
附表二  拟投入本项目的实验和检测仪器设备表
附表三  拟投入本项目的劳动力计划表
附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表

[bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc32065][bookmark: _Toc20406][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc25392][bookmark: _Toc20476]附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc7055][bookmark: _Toc27830][bookmark: _Toc24242][bookmark: _Toc1405][bookmark: _Toc25020][bookmark: _Toc30769]附表二：拟投入本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc10530][bookmark: _Toc20537][bookmark: _Toc27587][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc17593][bookmark: _Toc16227]附表三：拟投入本项目的劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 

[bookmark: _Toc8078][bookmark: _Toc30580][bookmark: _Toc13852][bookmark: _Toc20160][bookmark: _Toc11495][bookmark: _Toc3848]附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。



[bookmark: _Toc8104][bookmark: _Toc5798][bookmark: _Toc10981][bookmark: _Toc22753][bookmark: _Toc24900][bookmark: _Toc16982]附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路等设施的情况和布置。




[bookmark: _Toc22131][bookmark: _Toc7917][bookmark: _Toc12638][bookmark: _Toc3981][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc19430]附表六：临时用地表
	用 途
	面 积（㎡）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc25939][bookmark: _Toc24929][bookmark: _Toc18374][bookmark: _Toc2568][bookmark: _Toc24320][bookmark: _Toc26170]八、项目管理机构
	拟任职务
	姓名
	职称
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 

[bookmark: _Toc15370][bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc23678][bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc19940]九、其他材料（格式自拟）
1.承诺资料
（1）不拖欠农民工工资承诺书
（2）不转包、不违法分包承诺书
（3）不拖延工期承诺书
（4）项目经理无在建项目的承诺书
（5）项目经理不更换及长驻现场承诺书
（6）质量承诺书
（7）信誉承诺
（8）诉讼及仲裁承诺
（9）其它承诺
2.招标人或招标代理机构发出的修改或补遗；
3.投标人认为有必要提供的其他材料。
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