

牟定县乡镇电子商务服务站选址工作推进 情况总结

为推动农村电子商务深入发展，进一步完善农村市场体系，促进农村流通现代化，助力脱贫攻坚和乡村振兴，扎实推进牟定县电子商务进农村综合示范县建设及运营，我县将在各乡镇村建立乡镇村级电子商务服务站，为农村群众提供在线购物、销售、缴费、出行、娱乐、资讯、创业等电子商务基础服务，方便农民生产生活，促进农村消费，带动农村产品销售。牟定唯网电子商务有限公司于2019年10月中旬起，对牟定县全县7个乡镇、84个村（居）委会开展服务站点选址工作，确保牟定县电子商务进农村综合示范项目工作快速稳步推进。

选址工作在各级政府部门大力支持下，通过对根据牟定县乡镇布局情况及各乡镇的反馈意见，拟做了牟定县乡镇电子商务服务站（点）布局图，并安排工作人员就现有布局图实地进行摸底调研。并在培训工作开展的过程中，邀约适合的对象填写乡镇、村站点运营主体的申请，并在针对性的培训结束后从中选拔、确定相关站长人选。

在村级站点的选址过程中，工作组对所到的村庄进行全面的了解与分析包括村庄的情况以及人员信息，村级站点的选址主要选择村头的小卖部、小超市、各类充值、便民取款点以及物流件接收处。与有意向的人员进行沟通，了解有意

向人员的场所、网络设施、实际操作的相关条件是否与公司相关的要求相符合，进而与他们商谈、签订合同。县域内的乡镇、村庄分布较广，路程较远、路况较差；农村地区青少年人口多外出务工，村庄多是年迈的留守老人，无法操作智能设备；农村部分农产品具有季节性、周期性，容易造成农产品的货源储备不足等问题。面对以上问题，调研组通过反复跑点，耐心细致的与农户沟通，克服种种困难，使我县电商进农村村级站点选址、建设工作有效推动。截至2019年11月30日，已完成对县内包括凤屯镇、共和镇、新桥镇、江坡镇、蟠猫乡、安乐乡、戌街乡在内的7个乡镇的站点选址跑点工作，由于村子分散常住人口多为老人，目前已经确定的村级站点20个。

牟定县工业信息化商务科学技术局

2019年11月30日

